

ALLEGATO TECNICO - RENDICONTO 2016

MONITORAGGIO dei CANTIERI

A.1 RECUPERO

Si indicano di seguito i dati relativi ai cantieri di **Recupero**:

1. cantiere il cui collaudo è avvenuto nell' **anno 2016**:

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
1 (40)	135/97	BARI-Gruppo CRISPI (Via Turitto - Bottego - De Cristoforis Pall A-B-C-D-E-F-G-H-L-M-N)	5.164.568,99	100	Collaudato

N (N) = IR

2. cantiere già ultimato la cui visita di collaudo finale è avvenuta nell' **anno 2016** per il quale la Commissione di Collaudo deve consegnare a breve l' Atto Unico di Collaudo:

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
1 (6)	179/92 - 1° b.	BITONTO (Via Spadolini Pall .E-F - Via Pertini Pall. A-B-C-G-H - Via Nacci Pal D)	1.110.898,79	100	Collaudato (Imminente la consegna da parte della Commissione dell' Atto Unico di Collaudo)

N (N) = IR

3. cantieri che già ultimati sono in fase di collaudo:

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
(2) 1	457/78 storni	BARI-Japigia (Termoraggi)	2.344.197,86	100	In fase di collaudo
2 (34)	179/92 - 2° b.	PUTIGNANO (Via Visalia, 13-14)	309.874,14	100	In fase di collaudo

N (N) = IR

(N) N = IRCC

Per quanto attiene l'andamento dei cantieri non ancora ultimati e/o comunque sospesi nell' **anno 2016** si riportano le seguenti informazioni:

Pisani Corado



N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
I (1)	179/92 - 1° b.	BARI San PAOLO (Viale delle Regioni 21e 23)	7.746.853,49	96	Rescissione in danno (Delibera settembre 2014)
2 (7)	179/92 - 2° b.	BARI-S.PAOLO (Via Candura 16/38)	1.807.599,15	52	Ultimati i lavori del 1° lotto relativi ai civici dal 26 al 38 (7 fabbricati) - L' Impresa deve consegnare la nuova progettazione del 2° Lotto lavori relativi ai civici dal 16 al 22 (4 Fabbricati) - Lavori sospesi - In atto procedure transattive per addivenire alla ripresa del cantiere

N (N) = IR

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
(7) 1	67/88 b. 88/89	BISCEGLIE (Via Teano pall. A-B-C-D-E- F e Via Indipendenza Pall. A- B-C)	2.324.056,05	70	L' Impresa ha rinunciato ad eseguire i rimanenti lavori - Chiusa la transazione (Delibera settembre 2007) L' Impresa non ha accettato la transazione - Procedure legali in corso
2 (35)	179/92 - 2° b.	TRANI (Via Salvemini,3 Superga 1- 5-11-13 L.go Francia, 10- 11,29,30,31)	1.032.913,80	85	L' Impresa ha rinunciato ad eseguire i rimanenti lavori - Cantiere da chiudere
3 (22)	179/92 - 2° b.	CANOSA (Via Dei Pini, 2,6,10,14 Baccaro, 132)	413.165,52	88,16	L' Impresa ha rinunciato ad eseguire i rimanenti lavori - Cantiere da chiudere

N (N) = IR

(N) N = IRCC



SETTORE TECNICO

A.2 NUOVA COSTRUZIONE

Si indicano di seguito i dati relativi ai cantieri di **Nuova Costruzione**:

1. cantiere il cui collaudo è avvenuto nell' **anno 2016**:

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
1 (8)	67/88 - b.90/91 - 1^tr.	LOCOROTONDO	1.532.913,80	100	Collaudato - Alloggi consegnati

N (N) = INC

2. cantiere in fase di collaudo:

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
(4) 2	67/88 - b. 90/91 - 2^tr.	POLIGNANO a MARE	516.456,90	100	In fase di collaudo Alloggi consegnati

(N) N = ICNC

Per quanto attiene l'andamento dei cantieri in attività nell'anno 2016 si riportano le seguenti informazioni:

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
1 (21)	179/92 - b. 92/93	BARI - Università/Politecnico	6.234.719,33	40	Sospeso - Transazione in atto - Ripresa imminente
(1) 2	Fondi rivenienti dalla rilocalizzazione dei fondi di cui alla Legge 179/92 - 1° e 2° biennio	BARI - Sant' Anna	17.058.640,38	75	In corso

N (N) = INC (N) N = INCN

Pisani Conato

SETTORE TECNICO

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
1 (1)	52/76	BARI - Enzitetto Polizia Pen	1.239.496,56		Il Comune non formalizza la messa a disposizione dei suoli

N (N) = INC

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
2 (10)	67/88 - b.90/91 - 1^tr.	SANNICANDRO	516.456,90		Ultimata la progettazione esecutiva - Imminente la trasmissione del progetto all' Ufficio Appalti per l' attivazione delle procedure di gara

N (N) = INC

Per quanto attiene il finanziamento di seguito indicato:

N.	LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
(1) 1	457/78 - 4° b.	PUTIGNANO	4.392.954,70		Approvato il progetto preliminare e il progetto definitivo nel dicembre 2016

(N) N = INCN

Nell' anno 2016 si è provveduto ad ultimare il progetto preliminare e il progetto definitivo.

E' in corso la progettazione esecutiva.

Il Settore TECNICO ha provveduto a svolgere con Tecnici interni all' Ente tutti gli incarichi di progettazione (salvo alcuni incarichi per interventi di nuova costruzione ancora in progettazione), tutti gli incarichi di direzione lavori e tutti gli incarichi di responsabile del procedimento.

Per l'espletamento delle attività del Settore Tecnico legate alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudi, responsabile del procedimento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione inerenti la cantierizzazione di NC, di RE, di MO e MS, l' Amministrazione ha affidato a professionisti esterni solo gli incarichi di collaudo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

L' Amministrazione ha affidato a professionisti esterni solo gli incarichi relativi alle indagini geologiche e geognostiche e alla progettazione impiantistica esclusivamente per gli interventi di

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

nuova costruzione, tanto a seguito della mancanza di specifiche professionalità all' interno dell'AGENZIA.

Per l'espletamento delle attività del Settore TECNICO relative alla definizione dei contenziosi per espropri suoli edificabili nei confronti di Enti Locali e di privati, l' Amministrazione non ha affidato incarichi a professionisti esterni.

Per l'espletamento delle attività del Settore TECNICO relative alla definizione dei contenziosi tecnici e amministrativi nei confronti di Enti Locali e di privati, l' Amministrazione non ha affidato incarichi a professionisti esterni.

Per entrambe le attività il Settore TECNICO ha fornito il supporto tecnico all' Ufficio Avvocatura dell' Ente.

Anche il rilascio della Certificazione Energetica necessaria per gli atti di vendita degli alloggi è stata svolta da Tecnici interni all' Ente e viene ancora svolta da Tecnici interni all' Ente in caso di urgenza.

(Attualmente il rilascio della Certificazione Energetica necessaria per gli atti di vendita degli alloggi è svolta dalla Ditta ENTECNA affidataria del Servizio di Monitoraggio e di Manutenzione del patrimonio ARCA Puglia Centrale perché la stessa Ditta fra le migliori proposte in sede di gara ha inserito tale attività).

B. RIQUALIFICAZIONI URBANE

B.1 Comune di BARI – Piano di Recupero Urbano (P.R.U.)

Comune di Bari - Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) di cui alla legge 493/93 - protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dei LL.PP. - Il Presidente della Giunta Regionale Pugliese - Il Sindaco di Bari e l' ARCA PUGLIA CENTRALE per la realizzazione di un programma generale di risanamento della Città di Bari.

LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)
493/93-ART.11	<p>BARI - Japigia (P.R.U.) Riqualificazione Edilizia Sperimentale Quartiere Japigia - Comparto 1179 - Palazzine A1 - A2 - A3 - A5 - A6 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A18 - A19 - A20 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A29 - A30 - A31 - A32 - A33 - A36 - A37 - A38 - A39 - A43 - A44 - A45</p>	<p>5.164.569,00 + 7.746.853,48 = 12.911.422,48</p>

Con delibera n. 655/98 questa Agenzia decise:

“di aderire alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa che il Comune di Bari intende sottoscrivere con il Ministero dei LL.PP. ed il Presidente della Giunta Regionale Pugliese per la realizzazione di

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

un programma generale di risanamento della città di Bari, atteso che detto programma include quartieri a forte presenza di edifici di proprietà di questo Istituto”.

In data 31.03.99 presso il Ministero dei LL.PP. in Roma venne sottoscritto il Protocollo di intesa per l'approvazione e la realizzazione di interventi di ERP nel Comune di Bari dai rappresentanti del Ministero dei LL.PP., della Regione Puglia, del Comune di Bari e di questa Agenzia.

Il Programma Preliminare prevedeva un investimento complessivo di € 42.409.185,90.

Questa Agenzia mise a disposizione fondi pari a € 24.333.194,42 per vari interventi su edifici di E.R.P. siti al Quartiere San Paolo in BARI e al Rione Japigia sempre in BARI.

Con Delibera Commissariale N. 33/06 del 24 marzo 2006 fu deliberato di approvare il Programma Definitivo concernente i Piani di recupero urbano (P.R.U.) con la partecipazione della Giunta Regionale Pugliese, del Sindaco di Bari e dell'ARCA PUGLIA CENTRALE per la realizzazione di quota parte del Programma Generale di Risanamento della Città di Bari.

In data 27.03.06 presso il Ministero dei LL.PP. in Roma venne sottoscritto il nuovo Protocollo di Intesa per l'approvazione e la realizzazione di interventi di ERP nel Comune di Bari sottoscritto dai rappresentanti del Ministero dei LL.PP., della Regione Puglia, del Comune di Bari e di questa Agenzia.

Con Delibera Commissariale N. 170/08 del 15 dicembre 2008 è stato deliberato:

1. *prendere atto e condividere i contenuti del Progetto definitivo concernente il Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) di cui alla Legge n. 493/93 – protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dei LL.PP., il Presidente della giunta regionale Pugliese, il sindaco di Bari e l'I.A.C.P. di Bari – per la realizzazione di quota parte del Programma Generale di risanamento della Città di Bari e relativo a:*

a) *il Progetto Definitivo di RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA QUARTIERE JAPIGIA COMPARTO 1179 PALAZZINE A18/19/20, A21,22/23, A24/25/26, a carico del finanziamento Ministeriale di € 5.164.569,00 redatto ai sensi del DPR 554/1999, come descritto in premessa;*

b) *il Progetto preliminare per la RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA QUARTIERE JAPIGIA COMPARTO 1179 PALAZZINE A1/2/3, A4,A5/6, A12/13/14/15/16, A29, A30, A31/32, A33, A36/37, A38/39, A43/44/45, a carico del finanziamento regionale di € 7.745.853,48;*

c) *il Progetto Preliminare per la riqualificazione degli spazi urbani esterni ed il verde attrezzato per complessivi € 5.164.569,00 a carico del Bilancio comunale, come descritto in premessa;*

2. *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di consentire al Comune di Bari di poter dare quanto prima avvio alla progettazione esecutiva dell'intervento.*

Con Delibera di G.M. n. 908 del 5 novembre 2009 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di approvare il Progetto Definitivo degli interventi previsti nel Piano di Recupero Urbano di cui alla legge 493/93.

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

Successivamente il Comune di Bari con Determinazioni Dirigenziali n. 2010/130/00115 del 18 agosto 2010 e n. 2010/130/00116 del 10 settembre 2010 di integrazione della precedente, ha provveduto ad approvare e validare i progetti esecutivi degli interventi oggetto dell' accordo di programma.

Attualmente il cantiere è in fase di ultimazione.

LEGGE	COMUNE	Finanziamento (Euro)	Avanzamento % lavori	NOTE
493/93-ART.11	BARI - Japigia (P.R.U.) Riqualficazione Edilizia Sperimentale Quartiere Japigia - Comparto 1179 - Palazzine A1 - A2 - A3 - A5 - A6 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A18 - A19 - A20 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A29 - A30 - A31 - A32 - A33 - A36 - A37 - A38 - A39 - A43 - A44 - A45	5.164.569,00** + 7.746.853,48** = 12.911.422,48	97	In fase di ultimazione

** Finanziamento Ministeriale = € 5.164.569,00

** Finanziamento Regionale = € 7.746.853,48

B.2 Comune di ANDRIA – Piano di Recupero Urbano (P.R.U.)

Comune	Legge		Finanziamento	Note
Andria (P.R.U.)	493/93 art. 11	N.C.	€ 3.904.414,16	Progettazione in corso

Il competente Assessorato all'Assetto del Territorio Settore Edilizia Residenziale Pubblica – Ufficio III – Comuni della REGIONE PUGLIA con propria nota prot. 0023 del 12 gennaio 2006 ha trasmesso la Deliberazione di G.R. n. 2006 del 30.12.2005 avente per oggetto:

“COMUNE DI ANDRIA – L. N. 493/93 – ART. 11 – DELIBERA DI G.R. N. 6430 DEL 5.8.1997 – APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA “ACCORDO DI PROGRAMMA” PER ATTUAZIONE P.R.U., AREA RICADENTE AL QUARTIERE SAN VALENTINO (EX P. DI Z. 167)”

con tale delibera fu stabilito:

“di approvare la proposta di Accordo di Programma, contenente tra l'altro che la decorrenza dei termini è a partire dalla data di pubblicazione nel B. U. R. P. del decreto presidenziale di approvazione dell'Accordo di Programma, secondo lo schema allegato, che è parte integrante del presente provvedimento e che sarà sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Sindaco del Comune di Andria.”

Pisani Corado

SETTORE TECNICO

Gli interventi Pubblici (da realizzarsi a cura dell'ARCA PUGLIA CENTRALE sono:

▪ Manutenzione straordinaria e/o Recupero di edifici	€ 3.615.198,29
▪ Edilizia Residenziale Sovvenzionata	<u>€ 3.904.414,16</u>
complessivamente	€ 7.519.612,45

L'Accordo di Programma relativo al PRU di ANDRIA fu approvato con Delibera del Presidente della Giunta Regionale N. 580 del 13.06.2006.

A seguito dell' Accordo di Programma si sono avviate le procedure relative al finanziamento di € 3.615.198,29 (Manutenzione Straordinaria e Recupero degli edifici) e le procedure relative al finanziamento di € 3.904.414,16 (Edilizia Residenziale Sovvenzionata).

In merito al Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) - Art.11 Legge N. 493/93 – Accordo di Programma sottoscritto tra la REGIONE PUGLIA ed il Comune di ANDRIA di cui si discorre si comunica quanto di seguito.

Tutti i cantieri di Manutenzione Straordinaria e/o Recupero sono stati ultimati e collaudati.

Relativamente al finanziamento per l' intervento di Nuova Costruzione pari a

€ 3.904.414,16 è in corso la progettazione.

La stessa progettazione è rallentata da varie problematiche legate alla natura del suolo messo a disposizione dal Comune di ANDRIA.

Comune	Legge	Finanziamento (Euro)	Note
ANDRIA (P.R.U.) Edilizia Sovvenzionata	493/93-ART.11	3.904.414,16	PRU approvato con Delibera del Presidente della Giunta Regionale N. 580 del 13.06.2006 - Intervento di Edilizia Residenziale e Sovvenzionata - Progetto preliminare (Delibera aprile 2014) - In corso la progettazione

B.3 Comune di BARI

RISTRUTTURAZIONE URBANA, RECUPERO, SOSTITUZIONE E NUOVA EDIFICAZIONE NELL'AREA DI PROPRIETA' DELL' ARCA PUGLIA CENTRALE IN BARI - QUARTIERE MADONELLA (GRUPPO DUCA DEGLI ABRUZZI)

Pisani Corrado



N.	COMUNE	LEGGE	FIN.TO (EURO)	NOTE
1 [= (41 IR)]	BARI-ABRUZZI*** Corpo "A" Corso Sonnino Civ. A/14-16-18-20 - Corpo "B-C-D" Via G. Petroni Civ. B/2 - C/4-6 - D/8 e Via De Vincentis nn. 3 - 5 - Corpo "E" Via Petroni E/12-18 - Corpo "G" Via Zara Civ. G11-17 - Corpo "H-I-L" Via Zara Civ. H/7 - I/3-5 - L/1 - Corpo "N" Via Parisi Civ. N/2-4-6-8 - Corpo "O" Via D'Addosio Civ. O/4 -6-8-10	135/97	4.645.829,25	Programma di riqualificazione urbana - Ultimato - Collaudato
2	BARI-ABRUZZI 2° Stralcio Corpo "M" Via Volpe Civ. M/3-9 - Corpo "Q" Via Volpe Civ. 1/A-B-C Corpo "P" Civ. P/4-10	135/97	2.822.756,71	Programma di riqualificazione urbana - Progetto esecutivo approvato (Decreto agosto 2016) - Autorizzazione finanziamento con Delibera di Giunta Regionale (ottobre 2015) - Aggiudicazione provvisoria
3	BARI-ABRUZZI 3° Stralcio Corpo "B-C-D" Via Petroni Civ. B2-C4-C6-D8 - Via De Vincentis Nn. 3-5 - Corpo "H-I-L" Via Zara civ. H/7 -I/5-3 -L/1	560/93 (1996/1997- 1998/2000- 2004/2006)	2.059.741,75	Programma di riqualificazione urbana - Ultimato - Collaudato
4	BARI-ABRUZZI 4° Stralcio Corpo "B-C-D" Via Petroni Civ. B/2 - C/4-6 - D/8			Programma di riqualificazione urbana - In fase di progettazione - Da finanziare
5	BARI-ABRUZZI 5° Stralcio Corpo "F" Via Laudisi civ. F/2-4-6-8	Mutui e 560/93	2.500.000,00	Programma di riqualificazione urbana - Ultimato

BARI-ABRUZZI***
E' lo stesso intervento di Abruzzi I° lotto

Con Delibera di G. R. n. 4420 del 29/12/1998 ai sensi della legge n. 135/97 fu finanziato l'intervento di Recupero edilizio in BARI - Gruppo ABRUZZI.

Il finanziamento era pari ad € 5.164.568,99.

Per il Gruppo ABRUZZI in BARI, l'ARCA PUGLIA CENTRALE intendeva avviare un intervento di rigenerazione urbana.

Pisani Corrado

L'ipotesi generale di lavoro formulata dall'Agenzia, consisteva nella ristrutturazione urbana, il recupero, la sostituzione e la nuova edificazione nell'area del Quartiere Madonnella – Duca degli Abruzzi.

Al fine di elevare i benefici attesi dagli investimenti promossi dall' Agenzia, tra i compiti di maggior impegno che il servizio da appaltare doveva assolvere, vi dovevano essere anche le verifiche relative alla possibilità di realizzare l'iniziativa sopra richiamata avvalendosi delle procedure di finanza innovativa proposte dall'ordinamento vigente in materia, quali, a titolo di esempio, il ricorso alla procedura di cui all'art. 37 bis della legge 109/94 e ss.ii.mm., ovvero mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 19 della legge 415/98.

L'attuale Amministrazione ritenne non vi fossero i presupposti per addivenire, come la precedente proposta, alla demolizione e alla ricostruzione dei fabbricati ubicati al Gruppo ABRUZZI.

Si optò per un massiccio intervento di risanamento e recupero di tutti i fabbricati ubicati al Gruppo ABRUZZI.

In data 26 luglio 2006 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa con l'Assessorato Regionale e con il Comune di BARI.

Il cantiere fu ultimato ed è stato collaudato nell' **anno 2013**.

	COMUNE	LEGGE	FIN.TO (EURO)	NOTE
1 [= (41 IR)]	BARI-ABRUZZI*** Corpo "A" Corso Sonnino Civ. A/14-16-18-20 - Corpo "B-C-D" Via G. Petroni Civ. B/2 - C/4-6 - D/8 e Via De Vincentis nn. 3 - 5 - Corpo "E" Via Petroni E/12-18 - Corpo "G" Via Zara Civ. G/11-17 - Corpo "H-I-L" Via Zara Civ. H/7 - I/3-5 - L/1 - Corpo "N" Via Parisi Civ. N/2-4-6-8 - Corpo "O" Via D'Addosio Civ. O/4 -6-8-10	135/97	4.645.829,25	Ultimato - Collaudato

Successivamente emerse la necessità di programmare altri quattro interventi al Gruppo ABRUZZI per la messa in sicurezza e il Recupero delle altre palazzine di E.R.P..

Precisamente gli stralci NN. 2 – 3 – 4 e 5.

All'attualità lo stato di avanzamento e/o esecuzione è quello di seguito indicato.

E' stata ultimata la progettazione relativa al 2° Stralcio.

Con Deliberazione di Giunta Regionale N. 1887 del 27 ottobre 2015 il competente Assessorato della Regione PUGLIA ha autorizzato l' utilizzo del finanziamento di cui alla Delibera del Commissario Straordinario N. 127 del 14 novembre 2014.

Pisani Corrado



Sono state attivate le procedure di gara
Attualmente è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria.

N.	COMUNE	LEGGE	FIN.TO (EURO)	NOTE
2	BARI-ABRUZZI 2° Stralcio Corpo "M" Via Volpe Civ. M/3-9 - Corpo "Q" Via Volpe Civ. 1/A-B-C Corpo "P" Civ. P/4-10	135/97	2.822.756,71	Programma di riqualificazione urbana - Progetto esecutivo approvato (Decreto agosto 2016) - Autorizzazione finanziamento con Delibera di Giunta Regionale (ottobre 2015) - Aggiudicazione provvisoria

L' intervento di cui al 3° Stralcio, all' attualità è stato ultimato e collaudato nell' anno 2016.

N.	COMUNE	LEGGE	FIN.TO (EURO)	Avanzamento %	NOTE
3	BARI-ABRUZZI 3° Stralcio Corpo "B-C-D" Via Petroni Civ. B2-C4-C6-D8 - Via De Vincentis Nn. 3-5 - Corpo "H-I-L" Via Zara civ. H/7 -I/5-3 -L/1	560/93 (1996/1997- 1998/2000- 2004/2006	2.059.741,75	100%	Ultimato - Collaudato

E' in corso la progettazione relativa al 4° Stralcio

N.	COMUNE	LEGGE	FIN.TO (EURO)	Avanzamento %	NOTE
4	BARI-ABRUZZI 4° Stralcio Corpo "B-C-D" Via Petroni Civ. B/2 - C/4-6 - D/8				In fase di progettazione - Da finanziare

L' intervento di cui al 5° Stralcio, all' attualità è stato ultimato.

Sono in corso le procedure relative al collaudo.

N.	COMUNE	LEGGE	FIN.TO (EURO)	Avanzamento %	NOTE
5	BARI-ABRUZZI 5° Stralcio Corpo "F" Via Laudisi civ. F/2-4-6-8	560/93 (1996/1997- 1998/2000- 2004/2006	2.500.000,00	100 %	Ultimato - In corso le procedure relative al collaudo

Pisani Corrado

B.4 Comune di BARI

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SAN GIROLAMO – BARI – NELL’AREA COMPRESA TRA VIA DON CESARE FRANCO, LUNGOMARE IX MAGGIO, VIA V. DE FANO E STRADA S. GIROLAMO - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PUGLIA, COMUNE DI BARI E ARCA PUGLIA CENTRALE – LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO N. 1

N.	Comune	LEGGE	Finanziamento	Note
1	Bari-San Girolamo		€ 14.466.883,17	In corso

Con Delibera Commissariale n. 145 del 06.08.03, lo IACP della Provincia di Bari ha dato avvio ad un importante intervento di rigenerazione urbana che interessa le aree del Quartiere San Girolamo di Bari inserite nella sua disponibilità patrimoniale, che presenta forti caratteri di innovazione sul piano tecnico-urbanistico, su quello economico, su quello dei rapporti con le Istituzioni locali e regionali, su quello delle modalità e degli strumenti di azione dell’Istituto.

Il programma di rigenerazione interessa una vasta area del Quartiere San Girolamo, in cui si prevede la sostituzione e la nuova edificazione di volumi che qualificano, sotto il profilo edilizio ed urbanistico, l’intera area. Il comprensorio IACP, infatti, costruito intorno agli anni 50 è costituito da edifici privi di pregio architettonico per essere stati, all’epoca, improntati alla massima semplicità progettuale e realizzati con materiali di scarsa durabilità. Attualmente il complesso edilizio IACP si presenta in uno stato di notevole degrado dovuto alla vetustà degli edifici cui si aggiunge la vetustà degli impianti a rete.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 06.07.06, fu approvato il Protocollo d’Intesa per la Rigenerazione Urbana ed il Recupero Edilizio del complesso sito in Bari – San Girolamo, da sottoscrivere tra la Regione Puglia, Comune di Bari e Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari.

In data 26.07.06 fu sottoscritto dalle tre Amministrazioni il protocollo d’intesa tra le cui finalità vi era quella di realizzare il programma di “*Rigenerazione urbana*” dell’intero complesso edilizio di Bari San Girolamo, consistente in un insieme integrato di interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano una maggiore articolazione di funzioni e dotazione di infrastrutture e servizi, previa la demolizione dei fabbricati esistenti.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 140 del 12.11.2007 fu approvato lo Studio di Fattibilità e lo schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia, Comune di Bari e IACP Bari per la realizzazione dello stesso Programma.

Nella successiva data del 20.12.07 fu sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione, il Comune di Bari e lo IACP di Bari con il quale venivano definiti i rapporti e le azioni coordinate a garantire la partecipazione degli Enti sottoscrittori, finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di riqualificazione dell’area di pertinenza degli edifici I.A.C.P. oltre che la realizzazione di un numero complessivo di alloggi pari ad almeno 530.

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 171 del 15.12.08 fu approvato il progetto preliminare relativo al Programma di Rigenerazione Urbana dell'area compresa tra via Don Cesare Franco, Lungomare IX Maggio, via Vito de Fano e strada San Girolamo al Quartiere San Girolamo e che riguarda, tra l'altro, la costruzione di n. 218 alloggi di E.R.P. che costituivano la contropartita della permuta immobiliare di una parte delle aree di proprietà dello IACP di Bari e di una parte della volumetria che l'intero comprensorio è in grado di esprimere.

In data 27.01.2009 fu aperta la Conferenza di Servizi fra la Ripartizione Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Bari; la Ripartizione Edilizia Pubblica; Ripartizione P.O. Strutturale Energia e Sicurezza degli impianti del Comune di Bari; l'Azienda Sanitaria Locale BA; il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari; l'ENEL – Direzione Zona Bari; la TELECOM Regionale; l'AQP S.p.a. – Unità Territoriale di Bari; l'AMGAS S.p.A; Società Ecosfera.

In data 27.05.09 l'Amministrazione validò il progetto definitivo.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 84 del 15.06.09 fu adottato il Provvedimento Finale conforme alla conclusione della Conferenza di Servizi, in quanto tutte le Amministrazioni e gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi avevano inviato allo IACP i pareri favorevoli sul progetto definitivo; inoltre, lo IACP di Bari, in conseguenza dei pareri acquisiti, provvide ad adeguare la redatta progettazione definitiva anche alle prescrizioni di quelle Amministrazioni e di quegli Enti che in tale sede avevano rilasciato un "*parere favorevole a condizione*".

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 84 del 15.06.2009 fu approvato il progetto definitivo relativo al Programma di Rigenerazione Urbana di un'area compresa tra via Don Cesare Franco, Lungomare IX Maggio, Via Vito de Fano e Strada San Girolamo al Quartiere San Girolamo e del relativo Quadro Tecnico Economico.

In data 21.08.2009 fu bandita la gara per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi per l'attuazione del Programma di Rigenerazione Urbana.

Non essendo pervenuta alcuna offerta la gara fu dichiarata deserta.


Con Delibera Commissariale n. 42 del 26.03.2010 fu approvata la variante al progetto definitivo che riguardava, tra l'altro, la costruzione di n. 225 alloggi di E.R.P. che costituivano la contropartita della permuta immobiliare di una parte delle aree di proprietà dello IACP di Bari e di una parte della volumetria che l'intero comprensorio è in grado di esprimere, ed un nuovo bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'attuazione del Programma di Rigenerazione Urbana del quartiere S. Girolamo di Bari mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lvo 163/2006.

Con Determina del Direttore Generale n. 755 del 16.09.2010 furono approvati gli atti di gara e la stessa gara fu definitivamente aggiudicata al RTI costituito da DEC S.p.A., Debar Costruzioni S.p.A., Salvatore Matarrese S.p.A., Guastamacchia S.p.A., Desco s.r.l..

La gara venne ratificata con determinazione dirigenziale n.755/SA del 16/09/2010.

Il relativo contratto fu stipulato in data 08.02.2011, n. 5957 di rep. e n. 2912 prog. e registrato a Bari il 22.02.2011 al n. 529.

Con nota prot. n. 30930 del 22.09.2011, questa Amministrazione trasmise al Comune di Bari – Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione,



di competenza comunale, ed in particolare di quelli individuati nella convenzione sottoscritta tra il Comune di Bari e lo IACP in data 23.07.2008.

Con nota prot. n. 2208/11-DEC del 18.10.2011, l'ATI appaltatrice consegnò *“tutti gli elaborati tecnici dell'intero progetto. Con lo stesso scritto sempre l'ATI ha rappresentato che “”il progetto consegnato ha reso esecutivo il progetto definitivo.*

Lo I.A.C.P. nel frattempo recepì la soluzione ipotizzata dalla Società Ecosfera S.p.A. per ovviare alle incongruenze del Progetto Definitivo, secondo cui l'inesatta indicazione della superficie dell'area oggetto dell'intervento era riconducibile ad evento imprevisto ed imprevedibile tale da legittimare una variante progettuale in corso d'opera..

L'A.T.I. e l'R.T.P. dei progettisti manifestarono la volontà di risolvere consensualmente il contratto tra di essi stipulato in data 21 marzo 2011 e di cedere allo I.A.C.P. tutti gli elaborati progettuali redatti in esecuzione del citato contratto.

In data 16.05.2013 fu sottoscritto l'atto di transazione fra lo I.A.C.P. della Provincia di Bari e la DEC S.P.A., ammessa al concordato preventivo con decreto del Tribunale di Bari del 24 ottobre 2012, capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con le mandanti Debar Costruzioni S.p.A., Salvatore Matarrese S.p.A. e Guastamacchia S.p.A., come da atti del 10 giugno 2010 e del 1° febbraio 2011, e l'Arch. Dario MORELLI, capogruppo mandatario del R.T.P. costituito con i mandanti Arch. Paolo Pastore, Arch. Marco Pastore, Ing. Arcangelo Santamato, Ingegneria & Servizi S.r.l., Inge.Co. S.r.l. e Primos Engineering S.r.l., come da atto del 4 ottobre 2010.

Con l'atto di transazione del 16.05.2013, il contratto di appalto n. 5957 Rep. / n. 2912 Progr. stipulato tra l'I.A.C.P. e le imprese dell'A.T.I. in data 8 febbraio 2011 e registrato a Bari il 22 febbraio 2011 fu consensualmente risolto tra le parti.

In conseguenza della intervenuta risoluzione consensuale, anche il contratto stipulato tra le Imprese dell'A.T.I. ed i progettisti dell'R.T.P. in data 14 marzo 2011 fu consensualmente risolto tra le parti.

Le Imprese dell'A.T.I. ed i progettisti dell'R.T.P., contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, consegnarono in formato digitale editabile tutti gli elaborati progettuali redatti in esecuzione del contratto del 14 marzo 2011, cedendo allo I.A.C.P. di Bari ogni diritto in ordine alla titolarità ed all'utilizzazione di tali elaborati del progetto esecutivo.

Le parti, per effetto della esecuzione del suddetto atto di transazione, rinunciavano reciprocamente ad ogni eventuale diritto ed azione a qualunque titolo ipotizzabili in relazione alla sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto e del contratto di affidamento della progettazione.

L'ARCA Puglia Centrale nel corso dei numerosi incontri con il competente Assessorato della Regione Puglia ha rappresentato che le attuali e particolari condizioni economiche del mercato edilizio, completamente diverse da quelle dell'epoca dell'appalto originario, non consentono di poter procedere ad un riappalto delle opere con le procedure di cui all'art. 53, commi 6 -7 - 8 e 9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dall'art. 112 del Regolamento sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (permuta immobiliare) e, quindi, ha evidenziato la necessità di procedere alla realizzazione dell'intervento di Rigenerazione Urbana del Quartiere San Girolamo - Bari - nell'area compresa tra via Don Cesare Franco, Lungomare IX Maggio, via V. De Fano e Strada S. Girolamo, con apposito finanziamento pubblico.

Stante la rilevanza economica dell'intervento, si è anche rappresentato la necessità di procedere alla realizzazione delle opere per fasi successive, ed in particolare l'ARCA Puglia Centrale ha proposto

Pisani Corrado

di dar corso come prima fase alla realizzazione del fabbricato contraddistinto con il n. 1 nel progetto generale, di complessivi 106 alloggi, alla realizzazione di superfici non residenziali pari a mq 262,39 relative ad un locale commerciale e ad un locale magazzino (ubicati sempre nell'edificio n. 1) - queste ultime due unità, da cedere in contropartita ai privati che hanno ceduto le loro proprietà insistenti sull'area posta all'interno del perimetro del comprensorio - agli annessi parcheggi pertinenziali interrati, ed alle opere di urbanizzazione strettamente connesse al solo fabbricato n. 1. Quanto sopra in considerazione della circostanza che le aree interessate dalla realizzazione dell'indicato corpo di fabbrica risultano essere libere da ogni tipo di costruzione e sottoservizi e, quindi, pronte per dare avvio alla costruzione del fabbricato.

Contestualmente a tale indicata realizzazione l'ARCA Puglia Centrale potrà dar corso anche alla realizzazione degli interventi di competenza del Comune e di cui all'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 20.12.2007, per i quali si dispone già di finanziamento, ed in particolare:

1. *interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi di competenza del Comune di Bari:*
 - a. *adeguamento via San Girolamo per un importo a base d'asta di € 605.619,99;*
 - b. *adeguamento via Corrado per un importo a base d'asta € 300.687,74;*
 - c. *rifacimento manto stradale e realizzazione marciapiedi via San Girolamo, via De Fano, via Viviani, via B. Grimaldi, etc. per un importo a base d'asta di € 900.872,89;*

Ad avvenuta ultimazione delle opere di costruzione del fabbricato n. 1 e delle relative opere di urbanizzazione strettamente ad esso connesse, ed alle altre lavorazioni concernenti le urbanizzazioni di cui è sopra cenno, si potrà dar corso, previa demolizione dei fabbricati resi liberi in conseguenza del trasferimento dei residenti nei nuovi alloggi, alla costruzione del fabbricato contraddistinto con il n. 2 nel progetto generale, di complessivi 119 alloggi, agli annessi parcheggi pertinenziali interrati, ed alle opere di urbanizzazione strettamente connesse al citato fabbricato e dell'edificio contraddistinto con il n. 7 nel progetto generale, costituito da un'autorimessa pubblica posizionata a livello interrato dell'area destinata a servizi per la residenza, e da un fabbricato da destinare ad Oratorio ed alloggio delle Suore, per una superficie pari a mq 540,00 quest'ultima unità, da cedere in contropartita ai privati che hanno ceduto le loro proprietà insistenti sull'area posta all'interno del perimetro del comprensorio - , ed un centro servizi/ ambulatorio per una superficie pari a mq 416,00;

Dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici n. 2 e n. 7, e della demolizione dei restanti esistenti edifici, liberati dagli inquilini trasferiti nei nuovi alloggi del fabbricato n. 2, si potrà procedere alla realizzazione delle restanti opere previste con il Programma di Rigenerazione Urbana del Quartiere San Girolamo - dell'area compresa tra le vie Vito De Fano, Lungomare IX Maggio, Don Cesare Franco, San Girolamo ed in particolare:

A) edifici di edilizia in social housing per complessivi n. 363 alloggi (identificati con i nn. 3 - 4 - 5 e 6) che sviluppino complessivamente un diritto edificatorio pari a 34.636,59 mq di superficie utile lorda di cui, massimo mq 31.622,96 di SUL a destinazione residenziale e mq 3.013,63 massimo a destinazione non residenziale;

B) opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle aree interne al perimetro dell'area di intervento:

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

a. realizzazione rete viaria principale e di servizio, realizzazione sottoservizi e sistemazioni esterne dell'ambito interessato dal programma di rigenerazione urbana San Girolamo.

Sono state espletate le procedure di gara.

Il cantiere è stato consegnato.

I lavori sono in corso.

B.5 Comune di GRAVINA – Riqualficazione Ambientale

Comune	Legge	Finanziamento	Note
Gravina (Via Punzi)	L.109/94 – Art.19 c.5 ter q.	€ 2.394.631,69	Da definire

Con Delibera Commissariale n° 218 del 10 dicembre 2003 fu deliberato, fra l'altro, quanto di seguito:

di approvare il programma esecutivo di intervento n° 1/IS/2003 relativo alla riqualficazione ambientale della zona di Gravina compresa tra le vie Punzi-Damiani-Maiorana-Di Vittorio e che riguarda la costruzione di n° 40 alloggi di ERP per l'importo complessivo dell'intervento pari a € 2.394.631,69;

Con Delibera Commissariale n° 30 dell'8 marzo 2005 fu deliberato, fra l'altro,:
di approvare il Progetto Definitivo ed il relativo Quadro Tecnico Economico del Programma Edilizio di Riqualficazione Ambientale nel Comune di Gravina in Puglia dell'area compresa tra le vie Punzi-Damiani-Maiorana e Di Vittorio;

Il Progetto Definito fu trasmesso al Comune di Gravina di Puglia con nota protocollo 3332 del 27 aprile 2005, alla AUSL competente di Altamura e ai Vigili del Fuoco per le approvazioni di rito.

Il Comune di Gravina di Puglia con propria nota telegrafica del 4 agosto 2005 a firma del Sindaco richiese un incontro:

““ con cortese sollecitudine un incontro per discutere il Programma Edilizio per la riqualficazione ambientale dell'area compresa tra le vie Punzi, Damiani, Maiorana, Di Vittorio del Comune di Gravina. Reitero la richiesta, preannunciandovi, in mancanza, ferma opposizione.

Rino Vendola Sindaco ””.

Durante l'incontro seguito alla convocazione telegrafica di cui sopra e in altri diversi incontri è emerso in maniera sempre più chiara ed inequivocabile la volontà del Sindaco e dell'Amministrazione comunale di Gravina di non dare seguito alla **Riqualficazione Ambientale**

Pisani Corrado

così come programmata dalla precedente Amministrazione comunale e dalla precedente Amministrazione del nostro Ente.

Con varie note (prot. 11851 del 18 dicembre 2006, prot. 003654 del 13 aprile 2007 e prot. 007295 del 5 ottobre 2007) indirizzate al Sindaco del Comune di Gravina si chiese allo stesso di dare seguito con ogni consentita urgenza all'approvazione del progetto definitivo presentato.

Nel frattempo il Comune di GRAVINA ha partecipato ai PIRP elaborando un progetto che è stato trasmesso al competente Assessorato Regionale.

Il progetto elaborato dal Comune di GRAVINA per partecipare ai PIRP ha modificato la destinazione del suolo di proprietà dell'ARCA PUGLIA CENTRALE che doveva essere utilizzato per la **Riqualificazione Ambientale**.

A seguito di incontro presso il Comune di GRAVINA l'Istituto è venuto a conoscenza della modificata destinazione del suolo di proprietà dell'ARCA PUGLIA CENTRALE che doveva essere utilizzato per la **Riqualificazione Ambientale**.

Pertanto, con nota protocollo 80/ris dell'11 novembre 2008 indirizzata all'Assessore all'Assetto del Territorio della Regione Puglia si è chiesto quanto di seguito:

““ In riferimento al Programma edilizio in oggetto nonché all'approvazione del P.I.R.P. proposto dal Comune di Gravina si evidenzia quanto di seguito:

- *con Delibera di Giunta n. 1106 del 22.07.03, allegata alla presente, la Regione Puglia ha approvato il programma di riqualificazione urbana nel Comune di Gravina di Puglia proposto dalla scrivente Amministrazione relativo alle aree poste tra le vie Punzi, Damiani, Maiorana e Di Vittorio;*
- *il predetto programma, già in fase di progettazione definitiva, prevede la ricostruzione di vecchi fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi volumi in considerazione degli indici urbanistici esistenti nonché la riqualificazione dell'intero tessuto urbano con la realizzazione di volumi pertinenziali da destinare ad autorimesse ed ai servizi integrati del quartiere;*
- *il Comune di Gravina ha proposto a codesta Amministrazione Regionale un programma integrato di riqualificazione delle periferie che attualmente è in fase di esame dalla competente Commissione appositamente costituita;*
- *nell'ambito di contatti informali avuti con l'attuale Amministrazione Comunale lo Iacp è venuto a conoscenza che la variante inserita nel PIRP dovrebbe prevedere il cambio di destinazione urbanistica dell'area di proprietà dello stesso. Infatti le norme tecniche del PRG Comunale prevedono che questa area ricada in zona B1 di completamento con un indice di fabbricabilità pari a 6 Mc/Mq. Nel PIRP detta area dovrebbe essere trasformata in area a verde;*
- *la predetta proposta del Comune di Gravina, peraltro mai comunicata formalmente alla scrivente Amministrazione, impedirebbe la realizzazione del citato programma di riqualificazione urbana già approvato dalla Giunta Regionale ed arrecherebbe notevoli danni patrimoniali allo IACP di Bari che, in qualità di proprietario esclusivo dell'area, ne vedrebbe sminuito fortemente il valore commerciale e si vedrebbe costretto a tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie competenti.*

Pertanto, in virtù di quanto su esposto, si invita codesto Assessorato Regionale a voler prendere atto della suddetta situazione e a voler evitare che, un eventuale autorizzazione alla variante

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

urbanistica suesposta, possa contrastare con quanto già deciso dalla Giunta regionale con la suddetta Delibera n. 1106/03 e quindi impedire la riqualificazione urbana delle aree in oggetto. L'occasione è gradita per porgere cordiali e distinti saluti."

Successivamente con nuova nota protocollo 09601 dell' 11 novembre 2008 indirizzata alla Regione Puglia – Servizio Edilizia Residenziale Pubblica si è chiesto quanto di seguito:

““ In riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 1896 del 14/10/08 ed in particolare all'approvazione del P.I.R.P. di Gravina di Puglia collocato utilmente al n. 23 della stessa graduatoria si osserva quanto segue:

- lo IACP di Bari ha aderito al P.I.R.P. del Comune di Gravina di Puglia limitatamente all'attività di recupero edilizio di fabbricati di proprietà dell'Ente ubicati alla via Gonzaga nn. 33-35 e 37 ed alla via Mercadante nn. 3-10-18 e 20;*
- il suddetto P.I.R.P. è stato utilmente collocato nella graduatoria provvisoria al posto n. 23 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1896 del 14/10/08;*
- con delibera di Giunta n. 1106 del 22/07/03, allegata in copia alla presente, la Regione Puglia aveva approvato il programma di riqualificazione urbana nel Comune di Gravina proposto dalla scrivente Amministrazione relativo alle aree poste tra le vie Punzi, Damiani, Maiorana e Di Vittorio;*
- il predetto programma, già in fase di progettazione definitiva, prevedeva la ricostruzione di vecchi fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi volumi in considerazione degli indici urbanistici esistenti nonché la riqualificazione dell'intero tessuto urbano con la realizzazione di volumi pertinenziali da destinare ad autorimesse ed a servizi integrati per il quartiere;*
- che detta progettazione definitiva è stata trasmessa al Comune di Gravina per il conseguimento del relativo permesso di costruire;*
- nell'ambito dei contatti informali avuti con l'attuale Amministrazione Comunale lo IACP è venuto a conoscenza che il P.I.R.P. proposto prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area di proprietà dello stesso interessato alla progettazione di cui innanzi. Infatti, le norme tecniche del vigente PRG Comunale prevedono che questa area ricada in zona B1 di completamento con indice di fabbricabilità pari a 6 Mc/Mq. Nel P.I.R.P. detta area verrebbe ad essere trasformata in area verde;*
- la predetta proposta del Comune di Gravina, peraltro mai comunicata formalmente alla scrivente Amministrazione, impedirebbe la realizzazione del citato programma di riqualificazione urbana già approvato dalla Giunta Regionale arrecando notevoli danni patrimoniali allo IACP di Bari che, in qualità di proprietario esclusivo dell'area, né vedrebbe sminuito fortemente il valore commerciale e si vedrebbe costretto a tutelare i propri interessi nelle sedi giurisdizionali competenti;*
- la suddetta approvazione del P.I.R.P. legittima la suddetta variante che, peraltro, è in evidente discrasia con quanto già deliberato dalla stessa Giunta Regionale con la citata delibera n. 1106/03.*

Pertanto, la scrivente Amministrazione intende con la presente produrre le suddette formali osservazioni invitando, nel contempo, codesto Assessorato Regionale a voler riesaminare nel merito la proposta di P.I.R.P. inoltrata dal Comune di Gravina con particolare riferimento alla variante urbanistica in essa contenuta che, come già evidenziato, arrecherebbe notevoli danni patrimoniali alla scrivente Amministrazione e contrasterebbe apertamente con quanto già deciso

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

dalla stessa Giunta Regionale. In mancanza questo Ente si vedrà costretto ad adire le vie legali per tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, in qualità di proprietario delle aree interessate dalla suddetta variante urbanistica.

L'occasione è gradita per porgere cordiali e distinti saluti. """"

Il competente Assessorato Regionale ha dichiarato una disponibilità di massima all' esame della proposta.

Con nuova nota prot. 29163 del 13 ottobre 2010 indirizzata al Sindaco del Comune di Gravina si è chiesto alla stesso di

"".....Si rivolge, pertanto, la più viva preghiera di voler impartire le opportune disposizioni affinché possa darsi corso al più volte auspicato incontro tecnico o, in mancanza, a voler chiaramente e definitivamente manifestare l' orientamento di codesta Amministrazione in merito al progetto di riqualificazione a suo tempo presentato.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta cortesemente in attesa di sollecito riscontro.""

Si è tenuto un incontro tecnico a seguito del quale è emersa la volontà di dare seguito al precedente Accordo di Programma anche se si dovrà ricorrere ad un nuovo Accordo di Programma.

In data 29 ottobre 2012 presso la Sede dello I.A.C.P. si è tenuto un nuovo incontro fra l' amministrazione dell' ARCA PUGLIA CENTRALE e l' amministrazione del Comune di Gravina.

Si è in attesa di ulteriori sviluppi

C. PIRP

Si indicano di seguito i dati relativi al

RECUPERO ALLOGGI DI ERP – LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2005 N. 20 – FONDI AGLI I.A.C.P. PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI

La Regione Puglia con Deliberazioni nn. 870/2006 e 1542/2006, ha predisposto il Bando di gara per l'accesso ai finanziamenti di Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) al fine di dare attuazione alla parte dell'art. 13 della Legge 30 dicembre 2005 n. 20 concernente la realizzazione degli stessi programmi.

Tale bando prevede, quale titolo preferenziale per la valutazione della proposta, la compartecipazione con proprie risorse di privati, altri soggetti pubblici e associazioni alla realizzazione del programma, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e degli inquilini maggiormente rappresentative, delle forze sociali, del mondo della cooperazione e del volontariato sociale, e la partecipazione dei cittadini direttamente interessati.

Tali programmi integrati (PIRP) hanno come obiettivo principale la rigenerazione delle periferie urbane da realizzarsi mediante l'esecuzione di interventi, concertati anche con i cittadini residenti, che tengano conto dei bisogni e delle aspettative degli stessi.

Pisani Corado

SETTORE TECNICO

Questo Ente ha aderito formalmente ai Programmi di seguito indicati:

COMUNE		Ubicazione
1	BARI – San Marcello	Comprensorio tra le Vie Salvemini e Via Fortunato
2	BARI	Quartiere Japigia
3	ANDRIA	Via Indipendenza, 53-55-57-59
		Via Brescia
		Via Novara
4	BISCEGLIE	Largo F. Coppi, 1 – 3
		Via A. Caprioli, 1
5	CANOSA di Puglia	Via dei Platani, 15-17-19-23-68-80-88-100
		Via Cagliari, 1-7-9-15-17-21-23-27-31
6	GRAVINA di Puglia	Via Gonzaga, 33-35-37 e Via Mercadante, 3-10-16-18-20
7	PUTIGNANO	San Pietro Piturno – Piazza Atene
8	MONOPOLI	Via Piccinato civici 23-24-27
		Via Traiana dal civico 11 al civico 27
9	MOLFETTA	Via Madonna dei Martiri dal civ. 7 al civ. 11
10	TERLIZZI	Via Diaz, 82 Pall. 1-2-3-4-5-6-7
		Via Chicoli, 14/c – 16/b e 18/a
11	BITONTO	Via Crocifisso 118 Pall. A-B-C-D
		Via Messeni, 1/A-1/B
12	TORITTO	Via Falcone e Borsellino e Via P. Nenni
13	CONVERSANO	Via Ragusa Pall. A-B-C-D
		Via Isernia A/2
14	CORATO	Via Cassia 3/D-5/C
15	GRUMO APPULA	Via Savino (ex Via Scippa 9/A-9/B)
16	RUTIGLIANO	Via Tommaso Fiore, 4-6-8

1. cantiere il cui collaudo è avvenuto nell' anno 2016:

COMUNE		Ubicazione	Finanziamento €	Note
1 (10)	TERLIZZI	Via Diaz, 82 Pall. 1-2-3-4-5-6-7	1.119.000,00	Collaudato
		Via Chicoli, 14/c – 16/b e 18/a		

2. cantieri che già ultimati sono in fase di collaudo:

2 (9)	MOLFETTA	Via Madonna dei Martiri dal civ. 7 al civ. 11	700.000,00	In fase di collaudo
-------	----------	--	------------	---------------------

Pisani Corrado



3 (1b)	BARI San Marcello	Via Omodeo e via Veniero pall. O/1 - 2 e 3	469.707,08	In fase di collaudo
-----------	----------------------	---	------------	---------------------

Per quanto attiene l'andamento dei cantieri non ancora ultimati o in attività nell' **anno 2016** si riportano le seguenti informazioni:

COMUNE	Ubicazione	Finanziamento €	%	
1 (6)	GRAVINA di Puglia	Via Gonzaga, 33-35-37 e Via Mercadante, 3-10-16-18-20	1.250.000,00	In atto procedura di rescissione in danno (Delibera marzo 2015)

D. RESIDUI PIRP

La Regione Puglia con Deliberazioni nn. 870/2006 e 1542/2006, predispose il Bando di gara per l'accesso ai finanziamenti di Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP).

Questo Ente ha aderito formalmente ai 16 Programmi indicati al precedente punto C. PIRP.

Le risorse finanziarie destinate ai PIRP per complessivi € **6.021.385,00** sono state impegnate per i Comuni di seguito indicati:

COMUNE	Ubicazione	€	
1	BARI - San Marcello	Comprensorio tra le Vie Salvemini e Via Fortunato	1.733.500,00
2	ANDRIA	Via Indipendenza, 53-55-57-59	216.885,00
		Via Brescia	
		Via Novara	
3	GRAVINA	Via Gonzaga, 33-35-37 e Via Mercadante, 3-10-16-18-20	1.250.000,00
4	PUTIGNANO	San Pietro Piturno - Piazza Atene	130.000,00
5	MONOPOLI	Via Piccinato civici 23-24-27	160.000,00
		Via Traiana dal civico 11 al civico 27	
6	MOLFETTA	Via Madonna dei Martiri dal civ. 7 al civ. 11	700.000,00
7	TERLIZZI	Via Diaz, 82 Pall. 1-2-3-4-5-6-7	1.119.000,00
		Via Chicoli, 14/c - 16/b e 18/a	
		Via Crocifisso 118 Pall. A-B-C-D	

Pisani Corrado

8	BITONTO	Via Messeni, 1/A-1/B	162.000,00
9	TORITTO	Via Falcone e Borsellino e Via P. Nenni	300.000,00
10	GRUMO APPULA	Via Savino (ex Via Scippa 9/A-9/B)	250.000,00
			6.021.385,00

I fondi a disposizione dell' ARCA PUGLIA CENTRALE per i PIRP ammontavano ad € 11.907.000,00 (€ 23.814.000,00 fondi DGR 1084/2006 - € 11.907.000,00 fondi DGR 1981/2006).

I fondi per i lavori individuati inseriti nei PIRP dell' ARCA PUGLIA CENTRALE assommano ad € 6.021.385,00.

L'importo residuo a disposizione ammonta ad € 5.885.615,00.

La predetta disponibilità finanziaria è stata oggetto di apposita programmazione di interventi di recupero di somma urgenza connessi, in molti casi, anche all'attuazione di Ordinanze Sindacali di assoluta priorità.

Pertanto, la proposta di localizzazione per l'importo complessivo di € 5.885.615,00, viene così di seguito analiticamente riportata:

N°	Comune	Ubicazione	Costo intervento €	Finanziamento €
1	BARI	Via S. Tommaso D'Aquino, 10/A - 10/B	347.473,88	465.615,00
2	BARI S. PAOLO	Via M. De Giosa, 3 - 5 - 7 - 9 - 11	335.820,90	450.000,00
3	BARI S. PAOLO	Prolungamento Viale delle Regioni, 13/A - B - C - D	276.119,40	370.000,00
4	BARI S. PAOLO	Via Piemonte, 9 - 11 - 13 - 15	276.119,40	370.000,00
5	BARI S. PAOLO	Via Umbria, 11 - 13 - 15 - 17	276.119,40	370.000,00
6	BARI S. PAOLO	Via Taranto, 4 - 6 - 8 - 10	276.119,40	370.000,00
7	BARI S. PAOLO	Via Monti, 17 - 24	149.253,73	200.000,00
8	BARI S. PAOLO	Largo Montessori, 4 - 5 - 6 - 7	276.119,40	370.000,00
9-10	BARI S. PAOLO	Via Liguria, 6 Via Delle Regioni, 42	149.253,73	200.000,00
11				
12	BITONTO	Via Generale Planelli, 7/C e Via Centola, 33/C	149.253,73	200.000,00
13	ADELFA	Via Mascagni, 8	74.626,87	

Pisani Conado

				100.000,00
14	ANDRIA	Via Conversano, 25 – 31 – 35	216.417,91	290.000,00
15	CANOSA	Via Betulle, 52 – 54 – 56 - 58	276.119,40	370.000,00
16	CANOSA	Via Borsellino, 53 – 63 – 73 – 85	276.119,40	370.000,00
17	CONVERSANO	Via S. Antonio Abate, 10/A e 10/B	149.253,73	200.000,00
18	CONVERSANO	Via Pescara pall. A - B - C	223.880,60	300.000,00
19				
20	CORATO	Via Gigante, 108 e Via Caltanissetta, 4	149.253,73	200.000,00
21				
22	POLIGNANO	Via Madonna d'Altomare, S/4 e Via Mastrochirico, 9	149.253,73	200.000,00
23	MONOPOLI	Via Traiana, 19 – 21 – 27	223.880,60	300.000,00
24	SAMMICHELE	Via Adenauer, 19 - 21	149.253,73	200.000,00
TOTALE				5.885.615,00

Con Delibera Commissariale N. 124/08 del 22 settembre 2008 e successiva Delibera Commissariale N. 149/08 del 17 novembre 2008 si è deliberato:

di proporre alla Regione Puglia la localizzazione dei fondi rivenienti dai residui dei finanziamenti stanziati per i PIRP, ai sensi dell' Art. 13 - L.R. N. 20 DEL 30/12/2005, così come in premessa analiticamente specificato, per l'importo residuo complessivo di € 5.885.615,00;

Si è provveduto a elaborare tutti i Programmi Esecutivi di Intervento e i Progetti Preliminari di tutti gli interventi finanziati.

Si è provveduto alla Progettazione di tutti gli interventi finanziati.

Tutti i cantieri sono stati ultimati

1. cantiere che è stato collaudato nell' anno 2016:

COMUNE	Ubicazione	Finanziamento €	Note	
1	BARI S. PAOLO	Via S. Tommaso D'Aquino, 10/A – 10/B	465.615,00	Collaudato (Certificato di Regolare Esecuzione)

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

E. PIRP COMUNALI

La Regione Puglia con Deliberazioni nn. 870/2006 e 1542/2006, predispose il Bando di gara per l'accesso ai finanziamenti di Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP).

I programmi integrati (PIRP) hanno come obiettivo principale la rigenerazione delle periferie urbane.

Questo Ente ha aderito formalmente a **cinque** Programmi.

Le risorse finanziarie destinate ai PIRP per complessivi € **9.330.300,00** sono state impegnate per i Comuni di seguito indicati:

	COMUNE	Ubicazione	Finanziamento €
1	BARI – San Marcello	Pall. A-B-C-D-E di Via G. Fortunato e pall. F-G-H-I-O di Via G. Salvemini	1.900.000,00
2	PUTIGNANO	Contrada San Pietro Piturno	1.800.000,00
3	BISCEGLIE	Nuova costruzione	2.400.000,00
4	BITONTO	Nuova costruzione	2.600.000,00
5	MONOPOLI	Zona PEEP Piccinato	630.300,00

Per quanto attiene l'andamento dei cantieri in attività nell' **anno 2016** si riportano le seguenti informazioni:

E' stato approvato il progetto esecutivo relativo all' intervento di nuova costruzione in BITONTO.

Per lo stesso intervento sono in corso le procedure di gara e la Commissione di Gara sta valutando le offerte tecniche presentate in sede di gara.

COMUNE	Ubicazione	Finanziamento €	Note
BITONTO	Nuova costruzione	2.600.000,00	In corso le procedure di gara

Pisani Corrado

	COMUNE	Ubicazione	Finanziamento €	Note
1	BARI – San Marcello	Pall. A-B-C-D-E di Via G. Fortunato e pall. F-G-H-I-O di Via G. Salvemini	1.900.000,00	Progetto Preliminare (Delibera luglio 2013)
2	PUTIGNANO	Contrada San Pietro Piturno	1.800.000,00	In corso
3	BISCEGLIE	Nuova costruzione	2.400.000,00	Progettazione in corso
4	MONOPOLI	Zona PEEP Piccinato	630.300,00	Progetto Preliminare (Delibera luglio 2013)

F. FONDI DI SVILUPPO E COESIONE

I programmi integrati (PIRP) che non furono ammessi ai finanziamenti hanno avuto la possibilità di accedere ai finanziamenti dei Fondi di Sviluppo e Coesione.

Questo Ente ha aderito formalmente a **cinque** Programmi.

Le risorse finanziarie destinate ai Fondi di Sviluppo e Coesione per complessivi € **6.094.146,70** sono state impegnate per i Comuni di seguito indicati:

	COMUNE	Ubicazione	Finanziamento €
1	RUTIGLIANO	Via Italia 47/A-B-C-D	644.146,70
2	BARLETTA	Via Maranco pari da 2 a 14, via Marchisella dispari da 1 a 7 e via Prascina pari da 160 a 170	2.400.000,00
3	BARLETTA	Via Ungaretti dispari da 1 a 25 e via Pirandello pari da 2 a 10	2.400.000,00
4	TORITTO	Via Pietro Nenni pall. A-B-C-D-E	150.000,00
5	GRUMO	Via De Gasperi nn. 1-3 ex via Savino	500.000,00

Per quanto attiene l'andamento dei cantieri in attività nell' **anno 2016** si riportano le seguenti informazioni:

Pisani Corado

SETTORE TECNICO

1	RUTIGLIANO	Via Italia 47/A-B-C-D	644.146,70	Progetto Preliminare (Delibera marzo 2015) - Progetto (Delibera marzo 2015) - In corso
2	BARLETTA	Via Maranco pari da 2 a 14, via Marchisella dispari da 1 a 7 e via Prascina pari da 160 a 170	2.400.000,00	Progetto Preliminare (Delibera gennaio 2015) - Progetto (Delibera marzo 2015) - Delibera corretta (dicembre 2015) - In corso
3	BARLETTA	Via Ungaretti dispari da 1 a 25 e via Pirandello pari da 2 a 10	2.400.000,00	Progetto Preliminare (Delibera gennaio 2015) - Progetto (Delibera marzo 2015) - Delibera corretta (dicembre 2015) - In corso
4	TORITTO	Via Pietro Nenni pall. A-B-C-D-E	150.000,00	Progetto Preliminare (Delibera marzo 2015) - Progetto (Delibera marzo 2015) - Progetto esecutivo (Delibera luglio 2015) - In corso
5	GRUMO	Via De Gasperi nn. 1-3 ex via Savino	500.000,00	Progetto Preliminare (Delibera marzo 2015) - Progetto (Delibera marzo 2015) - In corso

G. EX DECRETO LEGGE 1° ottobre 2007, N. 159

DECRETO MINISTERIALE 28.12.07 – Programmi Straordinari di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'Art. 21 dell'ex Decreto Legge 1° ottobre 2007, N. 159, convertito con modificazioni, dalla Legge 29.11.07, N. 222, recante individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria.

L' ARCA PUGLIA CENTRALE ha trasmesso all'Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione PUGLIA un elenco degli Interventi di Nuova Costruzione prioritari ed immediatamente realizzabili al fine di far fronte alla grave emergenza abitativa del Comune di BARI, per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 21 dell'ex D.L. 159/97.

	Comune	Alloggi N.	Legge	Finanziamento €
1	BARI - Ceglie - Lotti 15 - 16 e 17	8	Ex D.L. 159	3.668.063,00
2	BARI - Carbonara - Lotto 67	42	Ex D.L. 159	5.503.568,08
3	BARI - Enzitetto	8	Ex D.L. 159	1.011.567,00
4	BARI - Enzitetto	16	Ex D.L. 159	2.020.970,00
5	BARI - Stanic	36	Ex D.L. 159	3.472.866,00

Pisani Corrado



Degli interventi indicati nell'elenco di cui sopra, come riportato nell'allegato 2 al D.M. 28.12.07 sono stati ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

	Comune	Alloggi N.	Legge	Finanziamento €
2	BARI - Carbonara - Lotto 67	42	Ex D.L. 159	5.503.568,08
3	BARI - Enzitetto	8	Ex D.L. 159	1.011.567,00
5	BARI - Stanic	36	Ex D.L. 159	3.472.866,00
				9.988.001,08

Oltre a questi indicati interventi, l' ARCA PUGLIA CENTRALE, come riportato nell'allegato 2 al D.M. 28.12.07, era anche soggetto attuatore di altri due interventi individuati nei Comuni di **Andria** e **Molfetta** per i quali era previsto:

	Comune	Alloggi N.	Legge	Finanziamento €
1	ANDRIA	30	Ex D.L. 159	3.000.000,00
2	MOLFETTA	20	Ex D.L. 159	2.000.000,00

Successivamente gli interventi relativi ai cantieri di Nuova Costruzione in BARI – Stanic ed in BARI – Enzitetto sono stati finanziati con fondi del Comune di BARI.

Mentre l' intervento relativo al cantiere di Nuova Costruzione in BARI – Carbonara è stato finanziato sia con fondi della Regione PUGLIA che con fondi del Comune di BARI.

	Comune	Alloggi N.	Legge	Finanziamento €
2	BARI - Carbonara - Lotto 67	42	Fondi della Regione Puglia e fondi del Comune di Bari	5.503.568,08
3	BARI - Enzitetto	8	Fondi Comune di Bari	1.011.567,00
5	BARI - Stanic	36	Fondi Comune di Bari	3.472.866,00
				9.988.001,08

Per quanto attiene l'andamento dei cantieri non ancora ultimati o in attività nell' anno 2016 si riportano le seguenti informazioni:

Pisani Corrado



	Comune	Alloggi N.	Legge	Finanziamento €	Avanzamento %
2	BARI - Carbonara - Lotto 67	42	Fondi della Regione Puglia e fondi del Comune di Bari	5.503.568,08	Ultimato - In corso le procedure relative al collaudo

	Comune	Alloggi N.	Legge	Finanziamento €	Avanzamento %
3	BARI - Enzitetto	8	Fondi Comune di Bari	1.011.567,00	Da appaltare

Per tale intervento l'Ufficio Tecnico dell'Ente ha elaborato il progetto esecutivo di variante, in quanto lo stesso andava adeguato a tutta la nuova normativa antisismica ed impiantistica.

Cantiere in corso.

	Comune	Alloggi N.	Legge	Finanziamento €	Avanzamento %
5	BARI - Stanic	36	Fondi Comune di Bari	3.472.866,00	95

Per gli interventi di cui l'ARCA PUGLIA CENTRALE era soggetto attuatore individuati nei Comuni di Andria e Molfetta:

1 - 2	ANDRIA - MOLFETTA
--------------	--------------------------

MOLFETTA

Il progetto definitivo era stato approvato.

Era in corso la progettazione esecutiva da parte del Comune di Molfetta.

Il finanziamento è stato revocato.

ANDRIA

Per la progettazione di questo intervento non è pervenuta alcuna comunicazioni dall'Amministrazione Comunale circa le caratteristiche metriche e parametriche degli stessi oltre che di individuazione delle aree dove ubicare i medesimi interventi.

Il finanziamento è stato revocato.

Pisani Corrado

H. Utilizzo fondi Legge 560/93

Relativamente all'Attività di progettazione delle nuove localizzazioni ed allo stato di attuazione dei cantieri già appaltati si indicano di seguito i dati relativi ai cantieri di Manutenzione Straordinaria.

H.1 560/93 Anni 1998/99/2000/2001/2002

La SECONDA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 per gli anni 98/99/2000/2001/2002 fu approvata in data 30 novembre 2004 con la Delibera Commissariale N. 231/04.

La REGIONE PUGLIA, con provvedimento della Giunta Regionale N. 705 del 31 maggio 2005, approvava la localizzazione riportata nella Delibera Commissariale N. 231/04 del 30 novembre 2004 limitatamente all'importo di € 9.260.348,33 occorrente per l'esecuzione degli interventi di 1^a urgenza (lettera a) di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Costo intervento	Finanziamento
		€	€
BARI - San Paolo	Via Puglia, 5-7-8	165.000,00	222.750,00
	Via Umbria, 1-19	110.000,00	148.500,00
	Via Molise, 3-5-6-7	220.000,00	297.000,00
	Via Marche, pall. 2-3-4-6-8-12	285.000,00	384.750,00
	Viale delle Regioni, 15-20-22-24-26-28-30-32-34-48	340.000,00	459.000,00
	Via Abruzzi, 18-20-22-24-26-28-30-32	410.000,00	553.500,00
	Via Metaponto, 8	55.000,00	74.250,00
	Via Liguria, 1	65.000,00	87.750,00
	Via Calitri, pall. 3-5	90.000,00	121.500,00
	Viale Lazio, 10-12-14	150.000,00	202.500,00
	Via Lombardia, pall. 1-3-5	150.000,00	202.500,00
	Via Ferrara, pall. 4-6	140.000,00	189.000,00
	Via Granieri, pall. 1/A-1/B-1/C-1/D-1/E-1/F	360.000,00	490.000,00
	Via Granieri, pall. 1/G-1/H-1/I-1/L-1/M-1/N-1/O-1/P-1/Q	180.000,00	245.000,00
BARI - Re David	Via Montessori, pal. 3	40.000,00	54.000,00
BARI - Ceglie del Campo	Via Salvemini, 2 pall.1/1-I/2-I/3-I/4	196.000,00	266.543,10
ACQUAVIVA delle FONTI	Via Corticelli, pall. A-B-C-D-E	75.000,00	101.250,00
ALBEROBELLO	Via D'Annunzio, 94/A-94/B-94/C	130.000,00	175.500,00
ALTAMURA	Largo Svevo, 30	47.500,00	63.909,13
CANOSA di PUGLIA	Via Aosta, 12	45.000,00	60.750,00
CASAMASSIMA	Via Borsellino, 155-157-163	150.000,00	202.500,00
CASTELLANA GROTTA	Via Bari, 64 pall. A-B	60.000,00	81.000,00
	Via Giovanni XXIII, 1	40.000,00	54.000,00
CONVERSANO	Via Berlinguer, 12-14-16	120.000,00	164.000,00
	Via Genova, 1	40.000,00	54.000,00
	Via Torino, 9-11	100.000,00	135.000,00
	Via Livorno, 1	40.000,00	54.000,00
CORATO	Via Ragusa, pall. A-B-C-D-E	220.000,00	297.000,00
	Via Mattei, 4-6-8	150.000,00	202.500,00
GIOIA del COLLE	Via Salvi, 10-14-16	150.000,00	202.500,00
	1a trav. Via della Fiera	50.000,00	67.500,00
MOLFETTA	Via Cirillo, 13/A-13/B	90.000,00	121.500,00
	Via V. Hugo, 13	40.000,00	54.000,00

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

NOCI	Via Don Farioli, 8-10	100.000,00	135.000,00
POLIGNANO a MARE	Via Madonna d'Altomare, pall. A-B	80.000,00	108.000,00
TRIGGIANO	Via Nenni, 10-12-14-16-18-20-22-24	440.000,00	589.500,00
BARI - San Paolo	Via Granieri, 3a - 3b	80.000,00	108.000,00
	Via Matilde Serao, 1	30.000,00	40.500,00
ANDRIA	Via Indipendenza, 53-55-57-59	200.000,00	270.000,00
	Via Ippocrate, 3	60.000,00	81.000,00
	Via Talomone, 1 pal. N	50.000,00	67.500,00
	Via Tamburini, 2-4-6	150.000,00	202.500,00
	Via Tertulliano, 7	60.000,00	81.000,00
MONOPOLI	Via San Marco, 2-4-6-8-10-12	285.000,00	384.750,00
	Via Monterisi, 18-20	130.000,00	175.500,00
CANOSA di PUGLIA	Viale dei Pini, 6	50.000,00	67.500,00
CASSANO MURGE	Via Galletti, 58a-58b-58d-58e-58f-58g-60-60a-60b-60c	380.000,00	522.646,10
CONVERSANO	Via Isernia, 2	50.000,00	67.500,00
SPINAZZOLA	Via De Gasperi, pall. A-B	90.000,00	121.500,00
TRANI	Via San Giovanni Bosco (impianto fognante)	110.000,00	148.500,00
TOTALE		6.848.500,00	9.260.348,33

Si è provveduto alla progettazione di tutti gli interventi.

Tutti gli interventi sono stati ultimati e collaudati tranne i due di seguito indicati.

1. cantieri che già ultimati sono in fase di collaudo:

Comune	Ubicazione	Finanziamento €	Note
BARI - San Paolo	Via Marche, pall. 2-3-4-6-8-12	384.750,00	In fase di collaudo

Comune	Ubicazione	Finanziamento €	Note
ACQUAVIVA delle FONTI	Via D'Annunzio, 94/A-94/B-94/C	175.500,00	In corso le procedure per la chiusura del cantiere

H.2 560/93 Anni 1998/2004

La TERZA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 per gli anni 1998/2004 fu approvata in data 13 aprile 2006 con la Delibera Commissariale N. 54/06.

La REGIONE PUGLIA, con provvedimento della Giunta Regionale n. 1895 del 11/12/2006, rettificato nel testo dell'oggetto con Deliberazione di G.R. n. 2037 del 28.12.2006, ha approvato la localizzazione riportata nella Delibera n. 54 del 13/04/2006 confermando l'impegno di spesa pari ad € 5.317.205,70:

Pisani Corrado

Comune	Ubicazione	Costo intervento €	Finanziamento €
BARI - San Paolo	Via Barisano da Trani, 17-19-21-23	220.000,00	294.800,00
	Via Granieri dal n. 5/i al 5/s	617.215,77	827.069,13
	Via Delle Regioni 36	56.000,00	75.040,00
	Via Violante dal civico 8 al civico 12	171.641,79	230.000,00
	Via Candura, 8	63.432,84	85.000,00
BARI - Japigia	Via Peucetia, pall. A/1-A/5-A/6-A/12-A/13-A/14-A/15-A/16	549.530,84	736.371,33
	Via Peucetia, pall. A/18-A/19-A/20-A/21-A/22-A/23	373.134,33	500.000,00
BARI	Via Napoli civico 367 (10 palazzine). Eliminazione ristagno acqua nei piani interrati	60.000,00	80.400,00
BISCEGLIE	Largo F. Coppi 1-3	112.000,00	150.080,00
	Via A. Caprioli 1	56.000,00	75.040,00
	Via degli Ortofrutticoli 2-4-6-8	224.000,00	300.160,00
CANOSA di PUGLIA	Via Cagliari, 1-7-9-15-17-21-23-27-31	410.000,00	549.400,00
CAPURSO	Via Foscolo, pall. A/2-A/4-A/6	200.000,00	268.000,00
GIOIA del COLLE	Via della Fiera, 115C-115H-115M-115N	200.000,00	268.000,00
	2a trav. Via della Fiera, 365/C	50.000,00	67.000,00
MOLFETTA	Via Martiri di Via Fani 7-9	140.000,00	187.600,00
	Via Papa Montini 2	70.000,00	93.800,00
MONOPOLI	Via Vittorio Veneto, 136-138	167.108,39	223.925,24
	Via Turati, 4-6-8-10-12-14-16	98.000,00	131.320,00
SPINAZZOLA	Via Salvo d'Acquisto, pall. A-B-C	130.000,00	174.200,00
TOTALE		3.968.063,96	5.317.205,70

Per tutti i finanziamenti si è già provveduto ad ultimare la fase della Progettazione e si è già provveduto all'appalto tranne che per il finanziamento di seguito indicato:

Comune	Ubicazione	Costo intervento €	Finanziamento €
BARI	Via Napoli civico 367 (10 palazzine). Eliminazione ristagno acqua nei piani interrati	60.000,00	80.400,00

Tutti i cantieri sono stati ultimati e collaudati tranne quello in Bari Via Napoli di cui innanzi.

H.3 560/93 Anni 2007/2008

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

Con riferimento alla SESTA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 per gli anni 2007/2008 si riferisce che:

Con delibera commissariale N. 54 del 10 maggio 2010 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi 3 milioni e 300 mila euro nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo Intervento
ALBEROBELLO	Via Sgobba 2-4-6-8	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	270.000,00
BARI-S.PAOLO	Via Barisano da Trani 1-3-5-7-9-11-13	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	525.000,00
BARI-S.PAOLO	Via Barisano da Trani 2-4-6-8-10/A-10/B	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	500.000,00
BARI-S.PAOLO	Largo Montessori 1-2	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
BARI-S.PAOLO	Viale delle Regioni 44-46	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
BARI-S.PAOLO	Via Toscana 5	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	90.000,00
BARI-S.PAOLO	Via Umbria 3	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	100.000,00
BARI-S.PAOLO	Via Troccoli 12	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	100.000,00
LOCOROTONDO	Via Lombardia 7	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	75.000,00
MOLFETTA	Via Togliatti,, 3-7-13 – Via Mons. Gioia, 19 e Vico Togliatti, F/2	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	430.000,00
MOLFETTA	Via Allende 13/B - 13/C	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	200.000,00
POLIGNANO	Via Sturzo, 9 – 11	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
PUTIGNANO	C.da S. Nicola 3	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	75.000,00

Pisani Corado

SANTERAMO IN COLLE	Via Anna Frank, 62 64 66	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	220.000,00
SANTERAMO IN COLLE	Via A. Grandi 59	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	75.000,00
SANTERAMO IN COLLE	Via Sforza 4 – 6	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
TOTALE			3.300.000,00

Successivamente con delibera commissariale N. 170 del 27 novembre 2010 e con una nuova delibera commissariale la N. 160 del 16 dicembre 2011 l'Ente ha deliberato di modificare la localizzazione come di seguito indicato:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo Intervento
ALBEROBELLO	Via Sgobba 2-4-6-8	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	270.000,00
BARI-S.PAOLO	Via Barisano da Trani 1-3-5-7-9-11-13	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	525.000,00
BARI-S.PAOLO	Largo Montessori 1-2	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
BARI-S.PAOLO	Viale delle Regioni 44-46	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
BARI-S.PAOLO	Via Toscana 5	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	90.000,00
LOCOROTONDO	Via Lombardia 7	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	75.000,00
MOLFETTA	Via Togliatti,, 3-7-13 – Via Mons. Gioia, 19 e Vico Togliatti, F/2	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	430.000,00
MOLFETTA	Via Allende 13/B - 13/C	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	200.000,00
POLIGNANO	Via Sturzo, 9 – 11	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
PUTIGNANO	C.da S. Nicola 3	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	85.000,00
SANTERAMO IN COLLE	Via A. Grandi 59	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	85.000,00

SETTORE TECNICO

SANTERAMO IN COLLE	Via Sforza 4 – 6	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
			Totale 2.400.000,00

Tutti i cantieri sono stati ultimati e collaudati tranne quello di seguito indicato.

1. cantiere che già ultimato è in fase di collaudo:

Comune	Ubicazione	Costo Intervento	Note
SANTERAMO IN COLLE	Via Anna Frank, 62 64 66	200.000,00	In fase di collaudo

All'attualità non vi sono cantieri in corso.

H.4 560/93 Anni 2008/2009

Relativamente alla SETTIMA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 per gli anni 2008/2009 si riferisce che:

Con delibera commissariale 137 del 25 novembre 2011 e successiva delibera commissariale 148 del 28 dicembre 2012 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 5.173.199,00 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo Intervento
ALTAMURA	Via Aosta 10-12-14-16	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altri parti comuni	370.000,00
BARI-San PAOLO	Strade varie	Opere di sostituzione dei generatori di calore e/o installazione di nuovi impianti di riscaldamento e canne fumarie	1.340.000,00
BARI e PROVINCIA	Strade varie	Opere di sostituzione dei generatori di calore e/o installazione di nuovi impianti di riscaldamento e canne fumarie	500.000,00
BARI	Via Napoli, 367 (10 palazzine)	Opere per l'eliminazione del ristagno di acqua nei piani interrati	250.000,00
BARLETTA	Via Prascina 162 - 164	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00

Pisani Corrado

BARLETTA	Via Prascina 166 - 168	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	160.000,00
BARLETTA	Via Prascina 170	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	90.000,00
BARLETTA	Via Buonarroti, 96 e via delle Belle Arti 47/F	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	55.000,00
BARLETTA	Via Buonarroti, dal civ. 86 al civ 50 e via delle belle Arti 45/G	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	55.000,00
BARI	Via Volpe n. 3 - 5	Opere di ripristino cornicioni di lastrico solare e balconi	55.000,00
VALENZANO	Corso Benedetto Croce 1/a - 1/b	Opere di ripristino dei marciapiedi e dei locali di piano interrato	50.000,00
BARI	Villaggio Trieste Via Pola pal S	Opere di ripristino strutturale dei solai di ultimo impalcato, impermeabilizzazioni e rifacimento ringhiere di protezione lastrico solare	100.000,00
BARI	Via Bethoven 1	Opere di ripristino balconi e cornicioni di lastrico solare e altre parti comuni	40.000,00
BARI	Via Livatino 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	Opere di messa a norma dei locali di piano seminterrato destinati ad autorimessa collettiva	300.000,00
CONVERSANO	Via Tre Pergole dal civ 18 al civ. 34	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari e altri parti comuni	160.000,00
BARI-MUNGIVACCA Contratto di Quartiere		3^ Perizia e Accordo Bonario	453.202,40
BARI-San GIROLAMO Rigenerazione Urbana		Urbanizzazioni a servizio dei fabbricati E.R.P.	1.034.996,60
		TOTALE	5.173.199,00

La REGIONE PUGLIA, con provvedimento della Giunta Regionale n.1925 del 2/10/2012 e, successivo n.2366 del 20/04/2013 ha approvato la localizzazione riportata nella delibera commissariale 137 del 25 novembre 2011 e successiva delibera commissariale 148 del 28 dicembre 2012 confermando l'impegno di spesa pari ad € 5.173.199,00.

Tutti i cantieri sono stati ultimati e collaudati.

All'attualità sono ancora in progettazione gli interventi relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Pisani Corrado

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo Intervento
BARI	Via Napoli, 367 (10 palazzine)	Opere per l'eliminazione del ristagno di acqua nei piani interrati	250.000,00
BARI	Via Livatino 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	Opere di messa a norma dei locali di piano seminterrato destinati ad autorimessa collettiva	300.000,00

All'attualità non vi sono cantieri in corso.

H.5 560/93 Anni 2011 e precedenti

Relativamente alla OTTAVA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 per gli anni 2011 e precedenti si riferisce che:

Con delibera commissariale 88 del 31 agosto 2011 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 2.536.555,81 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo totale Intervento
BARI POGGIOFRANCO	Via San Tommaso D'Aquino, 10/C	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari e altri parti comuni	154.973,34
GIOVINAZZO	Via di Vittorio, 9A-9B-9C	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 3 fabbricati	87137,64
GIOVINAZZO	Via di Vittorio, 9D-9E-9F	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 3 fabbricati	77860,74
BARI	Via Giustino Fortunato, E2 e Via Dei Mille, 116 pal F	Lavori di riattamento e adeguamento alle norme di due locali	50.199,80
BARI - San Paolo	Viale delle Regioni, 21/A- B-C-D-E-F-G-H-I, 23/A- B-C-D-E-F-G-H-I	Lavori di recupero e risanamento delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari	242.538,45
RUTIGLIANO	Via Italia, 68/C	Lavori di manutenzione facciate	68.034,46
BARI San Marcello	Via Salvemini, 3 e 4	Lavori di riattamento e adeguamento alle norme di due locali	36.818,62
BARI e PROVINCIA	Strade varie	Lavori di riattamento e adeguamento alle norme di cinque alloggi	144.057,50
BARI Torre a Mare	Via dei Trulli, 9-9/C - 11/D	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 3 fabbricati	104.057,50
BARI e PROVINCIA	Strade varie	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di ascensore	164.757,39

Pisani Corrado

BARI e PROVINCIA	Strade varie	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di ascensore	300.000,00
BARLETTA	Via Brunelleschi, 5	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 1 fabbricato	41.058,28
CONVERSANO	Via Trepergole, 30 da A a H	Lavori di urgenza per rifacimento tronco idrico interrato	28.452,02
BARI E PROVINCIA	Strade varie	Lavori di riattamento e adeguamento a norma di alloggi e ripristino fabbricati a seguito di ordinanze	470.000,00
CORATO	Via Belvedere 5 / viale Adige 1 e viale Reno 16	Lavori di realizzazione di nuove reti idriche e fognanti a servizio dei fabbricati	24.686,63
BARI	Via de Vincentis dal civ. n. 2 al civ. n. 12	Lavori di messa in sicurezza, e ripristino delle parti degradate e pericolanti delle facciate di prospetto, dei frontalini e delle solette dei balconi e delle pensiline di lastrico solare	92.196,80
BARLETTA	Via Delle Belle Arti, 41I e 43H	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari e altre parti comuni	47.250,86
BARLETTA	Via Delle Belle Arti, 53-55-57	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari e altre parti comuni	63.385,30
BARI	Via Granieri, 5/P	Opere di consolidamento a seguito di incendio	25.384,12
BARI	Via Archimede e via Giaquinto	Opere di riattamento alloggi	65.048,18
BARLETTA e BARI	Via Marchisella, 1-3-5-7 Via Canosa 136-138 e Via Prascina 166-168 (Barletta) Via Granieri, 2/D (Bari)	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 9 fabbricati	120.593,00
		TOTALE	2.536.555,81

Con successiva delibera commissariale 149 del 28 dicembre 2012 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle modificate disponibilità finanziarie per complessivi € 1.672.332,33 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo totale Intervento
BARI POGGIOFRANCO	Via San Tommaso D'Aquino, 10/C	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari e altri parti comuni	154.973,34

Pisani Corado

GIOVINAZZO	Via di Vittorio, 9A-9B-9C	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 3 fabbricati	87137,64
GIOVINAZZO	Via di Vittorio, 9D-9E-9F	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 3 fabbricati	77860,74
BARI	Via Giustino Fortunato, E2 e Via Dei Mille, 116 pal F	Lavori di riattamento e adeguamento alle norme di due locali	50.199,80
BARI - San Paolo	Viale delle Regioni, 21/A-B-C-D-E-F-G-H-I, 23/A-B-C-D-E-F-G-H-I	Lavori di recupero e risanamento delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari	242.538,45
RUTIGLIANO	Via Italia, 68/C	Lavori di manutenzione facciate	68.034,46
BARI San Marcello	Via Salvemini, 3 e 4	Lavori di riattamento e adeguamento alle norme di due locali	36.818,62
BARI e PROVINCIA	Strade varie	Lavori di riattamento e adeguamento alle norme di cinque alloggi	144.057,50
BARI Torre a Mare	Via dei Trulli, 9-9/C - 11/D	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 3 fabbricati	104.057,50
BARI e PROVINCIA	Strade varie	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di ascensore	160.966,21
BARLETTA	Via Brunelleschi, 5	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 1 fabbricato	41.058,28
CONVERSANO	Via Trepergole, 30 da A a H	Lavori di urgenza per rifacimento tronco idrico interrato	28.452,02
CORATO	Via Belvedere 5 / viale Adige 1 e viale Reno 16	Lavori di realizzazione di nuove reti idriche e fognanti a servizio dei fabbricati	24.686,63
BARI	Via de Vincentis dal civ. n. 2 al civ. n. 12	Lavori di messa in sicurezza, e ripristino delle parti degradate e pericolanti delle facciate di prospetto, dei frontalini e delle solette dei balconi e delle pensiline di lastrico solare	92.196,80
BARLETTA	Via Delle Belle Arti, 41I e 43H	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari e altre parti comuni	47.250,86
BARLETTA	Via Delle Belle Arti, 53-55-57	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari e altre parti comuni	63.385,30
BARLETTA e BARI	Via Marchisella, 1-3-5-7 Via Canosa 136-138 e Via Prascina 166-168 (Barletta) Via Granieri, 2/D (Bari)	Lavori di urgenza e messa in sicurezza di n. 9 fabbricati	120.593,00
		TOTALE	1.672.332,33

SETTORE TECNICO

Tutti i cantieri sono stati ultimati e collaudati.

L'ultimo cantiere di seguito indicato è stato collaudato **nell' anno 2016:**

Comune	Ubicazione	Costo Intervento	Note
BARI POGGIOFRANCO	Via San Tommaso D'Aquino, 10/c	154.973,34	Collaudato (Certificato di Regolare Esecuzione)

H.6 560/93 Economie da I a V Tranche

Relativamente alla NONA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 relativamente al riutilizzo delle economie rivenienti dagli interventi localizzati con le prime cinque tranche si riferisce che:

Con delibera commissariale 21 del 29 marzo 2013 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 1.464.144,73 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

N	COMUNE	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo Intervento
1	BITETTO	via Della Costituzione 6	riattamento alloggio	25.070,65
2	BARI - San Paolo	via Granieri 5	riattamento alloggio	21.897,15
3	BARI e PROVINCIA	strade varie	Impianti di riscaldamento	242.973,60
4	BARI e MOLA	via Toscana, 3 - via Petrera pal A/6 - via Nino Rota 4	riattamento alloggi	50.649,06
5	BARI - San Girolamo	Lung.re IX Maggio palazzina E/3	riattamento alloggio	25.306,83
6	MOLFETTA	strade varie	Impianti di riscaldamento	42.711,52
7	BARI, e MOLFETTA	via Bottego 2 - via Zuppetta 2 - via Madonna dei Martiri 11	riattamento alloggio	63.912,67
8	BARLETTA	via Salvemini, 4	riattamento alloggio	12.694,00
9	BARLETTA	via Buonarroti 9-11-13	Opere di recupero di facciate, lastrici solari	77.263,94
10	ANDRIA - TRANI	via Indipendenza 55 - largo Francia 12	riattamento alloggio	38.495,95
11	BARI - Gruppo Crispi	via Crispi 85 a1-a2-a3	Opere di ripristino parti strutturali di facciate	45.952,05
12	Cassano - Gravina	via Galiotti - via Punzi	riattamento alloggi	40.000,00

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

13	BARLETTA	via Ungaretti 21/E - 19/D	Opere di recupero di facciate, lastrici solari	170.817,32
14	BARI	San Paolo, piazza Romita, 8-9-11	Opere di recupero dei facciate, lastrici solari	200.000,00
15	BARI - San Girolamo	strade varie	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e altre parti comuni	260.000,00
16	GRAVINA IN PUGLIA	via Di Vittorio, 136	lavori di consolidamento statico solaio	30-292,31
17	CORATO	via Aurelia, 27-36-38	Opere di recupero di facciate	99-877,62
18	POGGIORSINI	via Marconi, 18	riattamento alloggio	16.230,05

Si è già provveduto alla redazione dei Progetti relativi a tutti i finanziamenti.

Nell' **anno 2016** è stato ultimato e collaudato (Certificato di Regolare Esecuzione) il cantiere di seguito indicato:

N°	COMUNE	Ubicazione	Finanziamenti	Avanzamento
13	BARLETTA	via Ungaretti 21/E - 19/D	170.817,32	10 %

H.7 560/93 Anno 2012

Relativamente alla DECIMA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 relativamente all'anno 2012 si riferisce che:

Con delibera commissariale 87 del 31 ottobre 2013 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 2.882.517,45 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria.

La REGIONE PUGLIA, con provvedimento della Giunta Regionale N. 159 del 19 febbraio 2014, approvava la localizzazione riportata nella Delibera Commissariale 87 del 31 ottobre 2013.

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
BARI	San Paolo-via G. Pugliese, 2 - 4 - 6 - 8	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 330.000,00
BARI	San Paolo, via Brindisi, 2 - 4	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 180.000,00
BARI	San Paolo, via Trani 4 - 6,	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 180.000,00
BARI	Japigia - via Archimede 10	recupero strutturale pilastri	€ 207.517,45
BARLETTA	via Marone 54	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 35.000,00
BITETTO,	via Beato Angelico, 139, A - B - C	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 280.000,00

Pisani Corato

CANOSA	Caserma Polizia	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 90.000,00
CAPURSO	via Carducci 1- 2 - 9 e via Petrarca, 12	opere di recupera delle facciate, vano scala, lastrico salare, ed altri parti comuni	€ 240.000,00
GIOVINAZZO	via Moro, 10/D-E-F	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 240.000,00
MOLA DI BARI	via Canudo, 2 - 4 -6 - 8 - 10	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 320.000,00
MOLFETTA	via Ruvo 3, 5 e 32, 36 e via Maier 44	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 360.000,00
TERLIZZI	via Millico 51	opere di recupera delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 90.000,00
TURI	via DelleGinestre, 1 - 3	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 150.000,00
TORITTO	via Serg. Morgese, 1-5	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 180.000,00
TOTALE			€ 2.882.517,45

Si è già provveduto alla redazione dei Programmi Esecutivi di Intervento e dei Progetti Preliminari relativi a tutti gli interventi.

A seguito dell' ultimazione della progettazione gli ultimi due interventi di seguito indicati sono stati trasmessi al competente Ufficio Appalti per le procedure di gara.

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo totale Intervento
TORITTO	via Serg. Morgese, 1-5	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 180.000,00
CAPURSO	via Carducci 1- 2 - 9 e via Petrarca, 12	opere di recupera delle facciate, vano scala, lastrico salare, ed altri parti comuni	€ 240.000,00

Nell' anno 2016 sono stati ultimati e collaudati (Certificato di Regolare Esecuzione) i cantieri relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Costo Intervento	Avanzamento
GIOVINAZZO	via Moro, 10/D-E-F	€ 240.000,00	Collaudato
TURI	via Delle Ginestre, 1 - 3	€ 150.000,00	Collaudato
BARI	San Paolo-via G. Pugliese, 2 - 4 - 6 -8	€ 330.000,00	Collaudato
BARI	San Paolo, via Brindisi, 2 - 4	€ 180.000,00	Collaudato

SETTORE TECNICO

BARI	San Paolo, via Trani 4 - 6,	€ 180.000,00	Collaudato
BITETTO,	via Beato Angelico, 139, A - B - C	€ 280.000,00	Collaudato

All' attualità sono in corso i cantieri relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Costo Intervento	Avanzamento
CANOSA	Caserma Polizia	€ 90.000,00	85 %
MOLA DI BARI	via Canudo, 2 - 4 - 6 - 8 - 10	€ 320.000,00	90 %
MOLFETTA	via Ruvo 3, 5 e 32, 36 e via Maier 44	€ 360.000,00	80 %

H.8 560/93 Anno 2014 - Economie dalla I alla VIII Tranche

Relativamente alla UNDICESIMA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 – Economie dalla I alla VIII tranche si riferisce che:

Con delibera commissariale 60 dell' 11 luglio 2014 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 1.875.463,78 rivenienti dalle economie dalla I alla VIII tranche per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo totale Intervento
BARI Japigia	Via La Pira da 2 a 40e	Ripristino prospetti	€ 196.463,78
TRIGGIANO	Via F.lli Rosselli, 27	Ripristino prospetti	€ 80.000,00
BARI e PROVINCIA Bagni	Strade varie	Rifacimento bagni	€ 200.000,00
BARI e PROVINCIA Lastrici	Strade varie	Rifacimento lastrici	€ 200.000,00
BARI e PROVINCIA Autoclavi	Strade varie	Rifacimento autoclavi	€ 200.000,00

Pisani Corrado

BARI e PROVINCIA Caldaie	Strade varie	Rifacimento caldaie	€ 200.000,00
BARI Japigia	Via Archimede, 2	Ripristini strutturali	€ 198.000,00
BARI Japigia	Via Archimede, 4	Ripristini strutturali	€ 198.000,00
BARI	Via Saverio Lioce	Ripristini strutturali	€ 20.502,93
BARI	Strade varie	Lavori vari	€ 79.497,07
GIOIA del COLLE	Via Cirillo, 15/A -15 /B	Ripristino prospetti	€ 160.000,00
BARI Carbonara	Mercato coperto	Ripristini strutturali	€ 100.000,00
BARLETTA	Via Delle Belle Arti, 49/E	Riattamento alloggio	€ 43.000,00
TOTALE			€ 1.875.463,78

Si è già provveduto alla redazione dei Programmi Esecutivi di Intervento e dei Progetti Preliminari relativi a tutti i finanziamenti tranne quelli relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo totale Intervento
BARI Carbonara	Mercato coperto	Ripristini strutturali	€ 100.000,00

All'attualità si è già provveduto alla redazione dei Progetti relativi a tutti i finanziamenti tranne quelli relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo totale Intervento
GIOIA del COLLE	Via Cirillo, 15/A -15 /B	Ripristino prospetti	€ 160.000,00
BARI Carbonara	Mercato coperto	Ripristini strutturali	€ 100.000,00
TRIGGIANO	Via F.lli Rosselli, 27	Ripristino prospetti	€ 80.000,00

Nell' anno 2016 sono stati ultimati e collaudati (Certificato di Regolare Esecuzione) i cantieri di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Avanzamento %
BARI e PROVINCIA Caldaie	Strade varie	€ 200.000,00	Collaudato

All' attualità sono ultimati e in fase di collaudo i cantieri relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Costo totale Intervento	Avanzamento %
BARI e PROVINCIA Bagni	Strade varie	€ 200.000,00	In fase di collaudo
BARI e PROVINCIA Lastrici	Strade varie	€ 200.000,00	In fase di collaudo
BARI e PROVINCIA Autoclavi	Strade varie	€ 200.000,00	In fase di collaudo

H.9 560/93 Anno 2013

Relativamente alla DODICESIMA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 relativamente all'anno 2013 si riferisce che:

Con delibera commissariale 125 del 12 novembre 2014 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 3.098.805,33 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
ANDRIA	Via Bezzacca e Via Goito	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 804.000,00
BARI	San Paolo Via Candura 25 e 38	opere di recupero delle facciate ed altri parti comuni	€ 36.964,64
BARI	San Paolo via Pugliese, 1-3-5-7	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00
BARI	San Paolo via Delle Regioni, 13	opere di recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 52.000,00
BARI	Via Saverio Lioce - Scuola Materna	recupero strutturale del plesso scolastico	€ 120.000,00
BARI	San Paolo Via Candura 21	opere di recupero delle strutture (pilastri e travi) del piano interrato	€ 53.471,94

Pisani Corrado

BARI	Via Miglionico, 10-12-14-16	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00
BARLETTA	Via Leonardo da Vinci, 23	opere di recupero delle facciate ed altri parti comuni	€ 54.549,53
BISCEGLIE	Via Di Vittorio, 55 -57	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 116.757,17
CASTELLANA	Via Berlinguer 20 e 22	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 150.000,00
PUTIGNANO	Via Napoleone Bonaparte pal A/R - A/P	opere di recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 250.000,00
GRAVINA	Via Cadorna, 95/D-E e Via Diaz, 76/C	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 153.236,47
GRUMO APPULA	Via Buonarroti, 1 e 3 - Via De Gasperi pal. B - Via Mascagni 8 - Piazza Colombo 1	opere di recupero delle facciate, ed altri parti comuni	€ 54.291,92
MOLFETTA	Rione Madonna dei Martiri pall. 12-13-14-15	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 134.247,95
MOLFETTA	Via 8 Marzo, 2/a-2/b-2/c	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 150.000,00
TRANI	Via Nicola da Trani, 22	opere di recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 50.685,71
COMUNI VARI	Bari San Paolo Via Puglia, 8 e Trani via Superga, 13	Riattamento alloggi occupati abusivamente	€ 55.000,00
COMUNI VARI	Bari via Leotta 21, Grumo Appula via F. Stella 1/B, Barletta Via Maranco 4 e Via Ungaretti 1, Trani via Irlanda 16	Riattamento alloggi occupati abusivamente	€ 53.600,00
COMUNI VARI	Andria Viale Orazio, 59 e via Monopoli, 52 angolo via Turi - Canosa Via Cagliari 15 - Putignano Via Montegrappa 5	Riattamento alloggi occupati abusivamente	€ 55.000,00
COMUNI VARI	Bari San Paolo Via Abruzzi 5, Bari Loseto via Trisorio Liuzzi pal G/1 e Altamura Piazza Piscitelli, 4	Riattamento alloggi occupati abusivamente	€ 55.000,00
TOTALE			€ 3.098.805,33

Si è già provveduto alla redazione dei Programmi Esecutivi di Intervento e dei Progetti Preliminari relativi a tutti i finanziamenti.

All'attualità si è già provveduto alla redazione dei Progetti relativi a tutti i finanziamenti tranne quello relativo al finanziamento di seguito indicato:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
BARI	Via Miglionico, 10-12-14-16	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00

Nell' anno 2016 sono stati ultimati e collaudati (Certificato di Regolare Esecuzione) i cantieri di seguito indicati:

Pisani Corado

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Avanzamento %
COMUNI VARI	Bari San Paolo Via Abruzzi 5, Bari Loseto via Trisorio Liuzzi pal G/1 e Altamura Piazza Piscitelli, 4	Riattamento alloggi occupati abusivamente	Collaudato
BARLETTA	Via Leonardo da Vinci, 23	opere di recupero delle facciate ed altri parti comuni	Collaudato
COMUNI VARI	Andria Viale Orazio, 59 e via Monopoli, 52 angolo via Turi - Canosa Via Cagliari 15 - Putignano Via Montegrappa 5	Riattamento alloggi occupati abusivamente	Collaudato

Nell' anno 2016 sono in corso i cantieri di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Avanzamento %
ANDRIA	Via Bezzecca e Via Goito	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	70 %

Nell' anno 2016 sono stati trasmessi al competente Ufficio Appalti per essere posti in gara gli interventi di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
BARI	Via Miglionico, 10-12-14-16	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00
CASTELLANA	Via Berlinguer 20 e 22	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 150.000,00
MOLFETTA	Via 8 Marzo, 2/a-2/b-2/c	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 150.000,00
BISCEGLIE	Via Di Vittorio, 55 -57	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 116.757,17
PUTIGNANO	Via Napoleone Bonaparte pal A/R - A/P	opere di recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 250.000,00

H.10 560/93 Anno 2014

Relativamente alla TREDICESIMA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 relativamente all'anno 2014 si riferisce che:

Con delibera commissariale 96 del 30 settembre 2015 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 2.174.506,36 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Pisani Corrado



Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
ALTAMURA	Via Parisi civv 144-148-152-156-160	opere di completamento del recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00
BARI	San Girolamo -	Finanziamento integrativo per intervento di nuova costruzione dell'edificio n. 1	€ 564.506,36
BARI	Stanic - Via Bruno Buozzi pall. A1- A2 - A3 - B - C - D	opere di realizzazione del rivestimento a cappotto per i piani pilotis	€ 75.000,00
BARI	San Girolamo - Via Vito De Fano civv. 2/A - B - C - D	opere di recupero dei locali di piano interrato destinati a garage	€ 90.000,00
BISCEGLIE	Vico Fragata, 71	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 90.000,00
CANOSA	Via delle Betulle civ. 19	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 90.000,00
ADELFA	Viale della Resistenza civv.1-3-5-7	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 345.000,00
POGGIORSINI	Via Primo Levi, 2-4-6-10	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 320.000,00
SANTERAMO	Via Orazio Santalucia, pall. A - B	opere di recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 150.000,00
TRANI	Via Giovanni XXIII n. 69	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 100.000,00
		TOTALE	€ 2.174.506,36

Si è già provveduto alla redazione dei Programmi Esecutivi di Intervento e dei Progetti Preliminari relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
ADELFA	Viale della Resistenza civv.1-3-5-7	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 345.000,00

SETTORE TECNICO

ALTAMURA	Via Parisi civv 144-148-152-156-160	opere di completamento del recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00
TRANI	Via Giovanni XXIII n. 69	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 100.000,00
CANOSA	Via delle Betulle civ. 19	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 90.000,00
BARI	Stanic – Via Bruno Buozzi pall. A1- A2 – A3 – B – C - D	opere di realizzazione del rivestimento a cappotto per i piani pilotis	€ 75.000,00
BARI	San Girolamo –	Finanziamento integrativo per intervento di nuova costruzione dell'edificio n. 1	€ 564.506,36

Si è già provveduto alla redazione dei Progetti relativi ai finanziamenti di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
ADELFA	Viale della Resistenza civv.1-3-5-7	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 345.000,00
ALTAMURA	Via Parisi civv 144-148-152-156-160	opere di completamento del recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00
TRANI	Via Giovanni XXIII n. 69	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 100.000,00
BARI	Stanic – Via Bruno Buozzi pall. A1- A2 – A3 – B – C - D	opere di realizzazione del rivestimento a cappotto per i piani pilotis	€ 75.000,00
BARI	San Girolamo –	Finanziamento integrativo per intervento di nuova costruzione dell'edificio n. 1	€ 564.506,36

Nell' anno 2016 sono stati trasmessi al competente Ufficio Appalti per essere posti in gara gli interventi di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
ADELFA	Viale della Resistenza civv.1-3-5-7	opere di recupero delle facciate, vano	€ 345.000,00

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

		scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	
ALTAMURA	Via Parisi civv 144-148-152-156-160	opere di completamento del recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 350.000,00
TRANI	Via Giovanni XXIII n. 69	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 100.000,00

Nell' **anno 2016** è in corso il cantiere di Bari San Girolamo (finanziamento aggiunto al cantiere di Nuova Costruzione) di seguito indicato:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Avanzamento %
BARI	San Girolamo -	Finanziamento integrativo per intervento di nuova costruzione dell'edificio n. 1	5 %

H.11 560/93 Anno 2015

Relativamente alla QUATTORDICESIMA localizzazione degli interventi di cui alle risorse rivenienti dalla L. 560/93 relativamente all'anno 2015 si riferisce che:

Con delibera commissariale 91 del 24 novembre 2016 l'Ente ha deliberato di proporre alla Regione Puglia il reinvestimento delle disponibilità finanziarie per complessivi € 2.172.584,67 nella misura dell'80% e per gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito riportati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
ALTAMURA	via Cicerone 2-4-6 e via Carpentino 65	opere di completamento del recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 382.584,67
RUVO di PUGLIA	via Caprera36/A-B	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 160.000,00
NOICATTARO	via Gaspare 1/3	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 160.000,00
MONOPOLI	Via S.Marco 2-4-6-8-10-12	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 200.000,00
MONOPOLI	via Piccinato 7-9-11-13-15-17	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 570.000,00

SETTORE TECNICO

CONVERSANO	via Isernia 4/F-G	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 160.000,00
CORATO	Via Mattei 2-4-6	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 270.000,00
GIOIA del COLLE	Via Noci 127 pall. A-B-C-D	opere di recupero delle facciate, vano scala, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 270.000,00
		TOTALE	€ 2.172.584,67

Per tutti gli interventi sono in corso le procedure per la redazione dei Programmi Esecutivi di Intervento e dei Progetti Preliminari.

I. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Premesso che:

- *l'art. 1 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, al comma 362 e seguenti, prevede che una parte del maggior gettito fiscale venga destinato alla costituzione di un Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.*
- *il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 26.01.2012 "Condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'art.1 commi 362 e seguenti della Legge 27.12.2006 n.296", ha ripartito il fondo ammontante a € 71.589.896,00 fra le varie Regioni, assegnando alla Regione Puglia la somma di € 4.819.431,79;*
- *la Regione Puglia, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato con le modalità di cui sopra, con Deliberazione della Giunta Regionale n.743 del 25/05/2016 ha deliberato - tra l'altro - la localizzazione di € 1.841.022,94 in favore dell'A.R.C.A Puglia Centrale per il recupero di alloggi E.R.P. compresi nel proprio patrimonio;*
- *con Decreto dell'Amministratore Unico n. 40 del 24/06/2016 è stato approvato il Programma Esecutivo di Intervento n.SR7200607430218 riguardante gli alloggi siti nel Comune di Bari - S.Paolo alla via Candura nn.23-25 e 27 e che prevede l'utilizzo del citato finanziamento:*

Con Decreto dell' Amministratore Unico N. 57 del 3 agosto 2016 è stato decretato quanto di seguito:

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
- 2) di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori, il Quadro Tecnico Economico relativo all'intervento di efficientamento energetico degli edifici di ERP siti nel comune di Bari - S.Paolo alla via Candura nn.23, 25 e 27 per complessivi n.90 alloggi per un finanziamento complessivo di € 2.371.487,20, di cui € 1.841.022,94 giusta Legge n.296/2006 - Decreto Attuativo Ministero Economia e Finanze del 26/01/2012 ed € 530.464,26 giusta Fondi di

Pisani Corato

SETTORE TECNICO

Bilancio 2016, e che prevede lavori per l'importo a base d'asta di € 1.980.261,08 compreso € 179.701,02 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta e oltre Iva;

- 3) di disporre che, per quel che concerne la quota di finanziamento giusta Legge n.296/2006, gli Uffici dell'Agenzia trasmettano al competente Assessorato Regionale la documentazione inerente l'utilizzo del finanziamento di che trattasi;
- 4) di disporre che, per quel che concerne la quota di finanziamento a carico del Bilancio dell'Agenzia, il Dirigente del Settore Tecnico provveda ad adottare gli atti amministrativi di propria competenza per l'impegno della relativa spesa;
- 5) di disporre che l'appalto dei lavori sia affidato secondo le procedure di gara stabilite dal D.Lgs n.50/2016 (Codice degli Appalti), con contratto da stipularsi a misura, mediante l'esperimento di apposita gara di appalto con le modalità di "procedura aperta" di cui al vigente codice degli appalti D.Lgs. n.50/2016 art. 60 e con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2;
- 6) di approvare il Disciplinare di Gara relativo all'appalto di che trattasi da esperirsi con le modalità di "procedura aperta" di cui al vigente codice degli appalti D.Lgs. n.50/2016 art. 60 e con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva allo scopo di addivenire - nel più breve tempo possibile e secondo le disposizioni regionali - alla realizzazione dell'intervento.

L'intervento di Efficientamento energetico è stato previsto sui fabbricati di E.R.P. di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
BARI San Paolo	via Candura 23-25-27	opere di completamento del recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 1.841.022,94
BARI San Paolo	via Candura 23-25-27	opere di completamento del recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 530.464,37
		TOTALE	€ 2.371.487,31

E' stato elaborato il Pei e il Progetto Preliminare.

E' stato elaborato il Progetto Definitivo.

E' stato elaborato il Progetto Esecutivo.

Sono state espletate le procedure di gara.

Pisani Corado

La Commissione di Gara ha esaminato le offerte tecniche delle 23 Imprese ammesse.

Attualmente è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria.

L. LEGGE 80

- *la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 1515 del 27 luglio 2015, ha avviato un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 4 della Legge 23 maggio 2014, n. 80, individuando criteri e indirizzi per la raccolta delle proposte di intervento da parte dei Comuni e delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare ARCA e per la formulazione delle graduatorie regionali;*
- *con la stessa deliberazione la Regione Puglia ha approvato il relativo avviso pubblico e modello di domanda, pubblicati sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia" n. 108 del 30/07/2015;*
- *il suddetto avviso è stato finalizzato alla raccolta delle proposte di intervento da inserire nel "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ai sensi dell'art. 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'EXPO 2015", nel rispetto della Decisione 2012/12/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;*
- *l'ARCA Puglia Centrale ha partecipato al Bando in oggetto in quanto Ente proprietario di immobili secondo le condizioni indicate nell'"Avviso pubblico", allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 27 luglio 2015 (allegato A), in considerazione dell'opportunità di poter dare immediata esecuzione agli interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di estrema urgenza, per riattare e, quindi, rendere nuovamente agibili e immediatamente fruibili n. 23 alloggi dislocati in fabbricati ubicati nei diversi comuni di Bari e Provincia e nella Provincia di BAT; tanto al fine di far fronte alle esigenze abitative venutesi a determinare in questi ultimi periodi di grave crisi economica;*
- *con la medesima deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 27 luglio 2015, è stato, tra l'altro, anche stabilito che, per quanto attiene le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi agli interventi ammessi a finanziamento di cui alla lett. a), la liquidazione avverrà a seguito del trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione con la seguente cadenza: acconto del 50% erogato alla data di concessione del finanziamento provvisorio e previo avvenuto trasferimento delle risorse statali; il saldo sarà erogato a conclusione dei lavori, ed a seguito di certificazione della spesa sostenuta;*

L.1 LEGGE 80 A)

- *con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 18.09.2015 del "Servizio Politiche Abitative" della Regione Puglia sono stati ammessi a finanziamento i seguenti n. 23 interventi di manutenzione di cui alla lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015, così come presentati dall'ARCA Puglia Centrale:*

Pisani Corrado

Comune	N. all.	Ubicazione	Sup. compl.	Interventi di sostituzione/riparazione/ adeguamento di:	Importo €
BARI	11	Via Archimede 10 - int. 4	86,92	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto idrico-fognante - termico	€ 15.000,00
		Via Piemonte 11 - int. 5	91,42	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto idrico-fognante	€ 15.000,00
		Via Corticelli 49 - int. 11	104,40	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico - impianto idrico-fognante	€ 15.000,00
		Via Peucetia A/10 - int. 22	118,43	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico - impianto idrico-fognante	€ 15.000,00
		Lung.re IX Maggio - pal. I4 - int. 7	47,41	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto termico	€ 15.000,00
		Via Bottego 2 - scala B - int. 17	53,92	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00
		Via Barisano da Trani 9 - int. 7	90,36	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e termico	€ 15.000,00
		Via Corticelli 49/D - int. 8	104,40	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00
		Via Schiavo da Bari A2 - int. 15	89,55	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00
		Via Nicolai 276/B - int. 6	37,39	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante e termico	€ 11.945,52
		Via Abruzzi 15 - sc. A46 - int. 4	80,03	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00
CASAMASSIM A	2	Via Botticelli 24 - int. 4	104,42	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00
		Via Bari 64/C - int. 1	70,98	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e termico	€ 15.000,00
CORATO	4	Via Aurelia 18/D - int. 8	91,97	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00
		Via Randolfi 59 - sc. 5 - int. 1	78,73	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00

SETTORE TECNICO

		Viale Adda 1 - int. 1	54,86	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e termico	€ 15.000,00
		Via Tevere 8 - int. 4	43,10	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico e idrico-fognante	€ 15.000,00
PUTIGNANO	1	Via Montegrappa 5 - int. 5	78,69	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto idrico-fognante e termico	€ 15.000,00
TURI	2	Via Rutigliano 7 - int. 7	59,69	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico - idrico-fognante e termico	€ 15.000,00
		Via Rutigliano 7 - int. 3	58,44	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto elettrico - idrico-fognante e termico	€ 15.000,00
ACQUAVIVA	1	Str. prov.le per Cassano 4 - int. 5	84,35	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto idrico-fognante e termico	€ 15.000,00
MOLFETTA	1	Via Papa Pacelli 8 - int. 4	88,78	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto idrico-fognante e termico	€ 15.000,00
BARLETTA	1	Via Prascina 170 - int. 9	95,75	apparecchi igienico sanitari - pavimenti - rivestimenti - impianto idrico-fognante e termico	€ 15.000,00

- nella stessa Determinazione veniva stabilito che i contributi sarebbero stati assegnati ai beneficiari con atto successivo di concessione del finanziamento provvisorio, da assumersi entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avvenuta registrazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 26.01.2016 del "Servizio Politiche Abitative" della Regione Puglia veniva stabilito di concedere il finanziamento provvisorio e che la liquidazione ed il pagamento delle somme provvisoriamente concesse sarebbero avvenuti con successivo atto dirigenziale;
- nel D.M. del 12.10.2015 veniva altresì stabilito che i soggetti attuatori avrebbero dovuto provvedere alla realizzazione e conclusione degli interventi previsti entro sessanta giorni dalla data della Determinazione Dirigenziale di concessione del finanziamento provvisorio, quindi entro il 25.03.2016, e che il mancato rispetto dei tempi di realizzazione avrebbe comportato la sospensione dei relativi finanziamenti con la conseguente possibilità di riallocare le somme su altri interventi;
- Per gli interventi sopra descritti ammessi al finanziamento, in conformità alle norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica, erano stati predisposti e consegnati alla Regione Puglia, in sede di partecipazione al Bando, i Q.Q.T.T.E.E. relativi ai singoli interventi da eseguirsi negli alloggi.

Sono stati elaborati i Pei.

Sono stati elaborati i Progetti Preliminari.

Pisani Corado

SETTORE TECNICO

Sono stati elaborati i Progetti Esecutivi.

Tutti i lavori sono stati ultimati e per tutti è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Collaudo).

L.2 LEGGE 80 B)

Oltre agli interventi innanzi citati Lett. A) con la stessa Legge Lett. B) relativamente al Comune di BISCEGLIE:

- la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 1515 del 27 luglio 2015, ha avviato un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 4 della Legge 23 maggio 2014, n. 80, individuando criteri e indirizzi per la raccolta delle proposte di intervento da parte dei Comuni e delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare ARCA e per la formulazione delle graduatorie regionali;
- con la stessa deliberazione la Regione Puglia ha approvato il relativo avviso pubblico e modello di domanda, pubblicati sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia" n. 108 del 30/07/2015;
- il suddetto avviso è stato finalizzato alla raccolta delle proposte di intervento da inserire nel "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ai sensi dell'art. 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'EXPO 2015", nel rispetto della Decisione 2012/12/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;
- l'ARCA Puglia Centrale ha partecipato al Bando in oggetto in quanto Ente proprietario di immobili secondo le condizioni indicate nell'"Avviso pubblico", allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 27 luglio 2015 (allegato A), in considerazione dell'opportunità di poter dare immediata esecuzione agli interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di estrema urgenza, per riattare e, quindi, rendere nuovamente agibili e immediatamente fruibili n. 23 alloggi dislocati in fabbricati ubicati nei diversi comuni di Bari e Provincia e nella Provincia di BAT; tanto al fine di far fronte alle esigenze abitative venutesi a determinare in questi ultimi periodi di grave crisi economica;
- con la medesima deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 27 luglio 2015, è stato, tra l'altro, anche stabilito che, per quanto attiene le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi agli interventi ammessi a finanziamento di cui alla lett. a), la liquidazione avverrà a seguito del trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione con la seguente cadenza: acconto del 50% erogato alla data di concessione del finanziamento provvisorio e previo avvenuto trasferimento delle risorse statali; il saldo sarà erogato a conclusione dei lavori, ed a seguito di certificazione della spesa sostenuta;

Si sono previsti interventi sui fabbricati di ERP di seguito indicati:

Comune	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

BISCEGLIE	Via Della Repubblica, 58 - 66	Recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 1.450.000,00
BISCEGLIE	Via Taranto, 5	Recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 1.000.000,00
BISCEGLIE	Via M. Terlizzi, 31 - 33	Recupero delle facciate, lastrico solare, ed altri parti comuni	€ 1.700.000,00

Si evidenzia che due dei tre interventi innanzi citati sono in fase di ammissione da parte della Regione PUGLIA.

Nell' anno 2016 sono stati approvati i progetti preliminari dei tre interventi.

Sono in corso le procedure di progettazione esecutiva.

M. NUOVO PIANO CASA LEGGE 20

Si indicano di seguito i dati relativi al
RECUPERO ALLOGGI DI ERP – LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2005 N. 20 – FONDI
AGLI I.A.C.P. PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI

La Regione PUGLIA con Delibera di Giunta Regionale N. 1084 del 18 luglio 2006 all' ARCA PUGLIA CENTRALE assegnò un finanziamento pari ad € 23.814.000,00 di cui il finanziamento pari ad € 11.907.000,00 utilizzabile per le esigenze urgenti prospettate dall'Ente.

Con le economie rivenienti dall' ultimazione di tutti gli interventi di cui alla sopra citata Legge Regionale 30 dicembre 2005 N. 20 questa Agenzia con Delibera Commissariale N. 119 del 21 dicembre 2015 deliberò:

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2. di proporre al competente Assessorato Regionale la localizzazione delle economie rivenienti dalla chiusura dei Q.T.E. relativi agli interventi relativi ai lavori di recupero di cui alla legge 20/2005, finanziamenti localizzati con le delibere di Giunta Regionale n. 1981 del 20.12.2006, n. 215 del 26.02.2008 e n. 1097 del 23.06.2009 ammontanti a complessivi € (2.789.323,70 + 780.804,65 + 867.644,28) = € 4.437.772,63, per far fronte alla occorrente spesa per l'esecuzione dei seguenti interventi:

N.	COMUNE	Ubicazione	Descrizione Opere	Costo intervento
1	BARI	via Taranto, 1-3-5-7	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	280.000,00

Pisani Corrado


SETTORE TECNICO

2	BARI	via Livatino, 17-19-21-18-20-22	Opere di recupero di facciate, lastrici solari, vani scala e piani interrati	470.000,00
3	BARI	via Veneto, 10-12	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	140.000,00
4	BARI	via Monti, 17-19-21-23	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	280.000,00
5	BARI	via Metaponto, 3	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	70.000,00
6	BARI	via Beethoven, 1-3-5-7	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	280.000,00
7	BARI	via delle Regioni, 22-24-26-28	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	280.000,00
8	BARI	via delle Regioni, 30-32-34	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	210.000,00
9	BITONTO	via Planelli, 9/F - 9/E	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	140.000,00
10	CASAMASSIMA	via Adelfia, 26/a-26/b-26/c-26/d	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	280.000,00
11	GRAVINA PUGLIA	IN via Santi Apostoli 1-2-3-4-5-6-7-8	Opere di recupero di facciate, lastrici solari, vani scala e piani interrati	500.000,00
12	GRUMO APPULA	via Caduti e Dispersi in Guerra, 10-12-14	Opere di recupero di facciate, lastrici solari, vani scala e piani interrati	200.000,00
13	NOICATTARO	via della Costituzione, 36/a-36/b-36/c-36/d	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	280.000,00
14	POLIGNANO	via G. Di Vittorio, 24-26-28-30-32	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	350.000,00
15	POGGIORSINI	via Don ettore Montemurro, 1-3	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	127.772,63
16	RUVO DI PUGLIA	via c. Colombo, 18/20 - 22/24 -26/28	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	350.000,00
17	SANTERAMO	via Ranieri, 6-8-10	Opere di recupero di facciate, lastrici solari e vani scala	200.000,00
TOTALE				4.437.772,63

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

Si evidenzia che il finanziamento di cui si discorre pari ad € 4.437.772,63 non è stato ancora messo a disposizione di questa AGENZIA.

Comunque, sono in corso le procedure di progettazione.

N. APE ALLOGGI IN VENDITA

Nel marzo 2015, il Servizio integrato di monitoraggio e interventi di manutenzione afferente il patrimonio in alloggi in Bari e Provincia Legge 1165/38 (Fondi di Bilancio) dalla Direzione Generale è passato al Settore TECNICO.

L' Impresa appaltatrice la **Società consortile ENTECNA S.c.r.l.** da **Bari** fra le Varianti migliorative in favore dell'utenza / Varianti migliorative in fase di monitoraggio del patrimonio offerte:

ELENCO DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI

- realizzazione di rampe per disabili (superamento piccoli dislivelli max. 30cm)
- interventi di pulizia periodica ai canali di gronda e ai discendenti pluviali
- interventi di pulizie periodica delle aree a verde
- redazione di stima per rifacimento integrale del bagno all'interno dell'alloggio
- auto-manutenzione dell'immobile da parte dell'inquilino
- impianto di pubblica illuminazione (mappatura)
- documentazione fotografica
- analisi termografica
- certificazione energetica (APE)
- verifiche statiche sul patrimonio vetusto (relazioni tecniche)

aveva ricompreso quella di seguito esplicitata:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'impresa nell'offerta migliorativa si assume l'onere di fornire a titolo gratuito, su richiesta dell'Ente Appaltante, e in occasione della dismissione di un alloggio, la documentazione tecnica inerente l'Attestato di Certificazione Energetica?.

Nel 2016 si è provveduto da parte del Settore TECNICO ha porre in atto tutte le procedure affinché la stessa Impresa appaltatrice la **Società consortile ENTECNA S.c.r.l.** da **Bari** fornisse all'AGENZIA **per la prima volta** le Certificazioni Energetiche (APE) relative agli alloggi in vendita che precedentemente non erano mai state fornite.

Pisani Corrado

Si allega alla presente un TABULATO (Tabulato "E") con l'indicazione del numero delle APE (Certificazioni Energetiche) richieste all' Impresa e con l'indicazione del numero delle APE (Certificazioni Energetiche) fornite dall' Impresa nell' **anno 2016** dal quale emerge quanto di seguito:

- Numero di APE (Certificazioni Energetiche) richieste alla **Società consortile ENTECNA S.c.r.l. da Bari**

NN. 186

- Numero di APE (Certificazioni Energetiche) fornite dalla **Società consortile ENTECNA S.c.r.l. da Bari**

NN. 100

- Numero di APE (Certificazioni Energetiche) in elaborazione da parte della **Società consortile ENTECNA S.c.r.l. da Bari**

NN. 7

- Numero di APE (Certificazioni Energetiche) non elaborate da parte della **Società consortile ENTECNA S.c.r.l. da Bari** per accesso agli alloggi negato dagli Assegnatari

NN. 25

- Numero di APE (Certificazioni Energetiche) non elaborate da parte della **Società consortile ENTECNA S.c.r.l. da Bari** per mancanza di planimetrie catastali che la stessa Società dichiara che non rientrano nelle proprie competenze

NN. 44

Si evidenzia che le APE (Certificazioni Energetiche) consegnate dalla **Società consortile ENTECNA S.c.r.l. da Bari** nell' **anno 2016** sono state elaborate dalla stessa Società utilizzando le planimetrie catastali elaborate e fornite dal Settore TECNICO.

O. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Relativamente al Servizio di Manutenzione Straordinaria sui fabbricati e negli alloggi di E.R.P. in Bari e Provincia Legge 1165/38 (Fondi di Bilancio) si allega alla presente un TABULATO (Tabulato "B") con l'elenco degli interventi eseguiti nell' **anno 2016** e i relativi importi.

P. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA AUTOMANUTENZIONE ASCENSORI

Relativamente alla **Gestione e utilizzo della parte dei fondi destinati alla manutenzione straordinaria degli ascensori** si allega alla presente un TABULATO (Tabulato "A") con

Pisani Corrado

SETTORE TECNICO

l'individuazione degli impianti di ascensore sui quali si è intervenuto nell' **anno 2016** e i relativi importi e con l' individuazione degli impianti di servoscala installati nell' **anno 2016**.

All'attualità si sta provvedendo ad accertare le ulteriori necessità relative agli impianti di ascensore provvedendo a predisporre le nuove Determine Dirigenziali da adottare nell' **anno 2017** previa assunzione dei relativi impegni di spesa.

Q. MANUTENZIONE ORDINARIA

Relativamente al Servizio di Manutenzione Ordinaria sui fabbricati e negli alloggi di E.R.P. in Bari e Provincia Legge 1165/38 (Fondi di Bilancio) si allega alla presente un TABULATO **Tabulato "C"**

con l'elenco degli interventi eseguiti nell'**anno 2016** e i relativi importi.

R. AUTO MANUTENZIONE

Relativamente al Servizio di Auto Manutenzione si allega alla presente un TABULATO **Tabulato "D"**

con l'elenco degli interventi di auto manutenzione eseguiti nell'**anno 2016** e i relativi importi.

Da tale emerge in sintesi quanto di seguito:

- Numero di pratiche esaminate nell' **anno 2016 - NN. 470**
- Numero di pratiche evase nell' **anno 2016 - NN. 369**
- Numero di pratiche non evase nell' **anno 2016** perché conseguenti a richieste per le quali non vi erano le condizioni di ammissibilità - **NN. 50**
- Numero di pratiche in corso di esame in fase di autorizzazione - **NN. 51**

S. QTE DEFINITIVI APPROVATI

Si indicano di seguito i dati relativi ai QTE definitivi approvati.

Complessivamente nel periodo dal **1 gennaio 2001** al **31 dicembre 2016** sono stati approvati **707** QTE Definitivi.

Nello specifico relativamente agli ultimi sei anni:

1. nell' anno **2011** sono stati approvati **57** QTE Definitivi.
2. nell' anno **2012** sono stati approvati **106** QTE Definitivi.
3. nell' anno **2013** sono stati approvati **32** QTE Definitivi.
4. nell' anno **2014** sono stati approvati **163** QTE Definitivi.
5. nell' anno **2015** sono stati approvati **29** QTE Definitivi.
6. nell' anno **2016** sono stati approvati **108** QTE Definitivi.

Pisani Corrado

AUA

ELENCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI - ANNO 2016 - CODICE CUP E34B16000010005			
OGGETTO	DITTA	IMPORTO (€)	IVA 10%
DIC. 2015			
Comune di Bitonto - Via Ugo La Malfa 106 - CIG Z8B1797458	Ascensori Fiore Nunzio S.n.c.	4850,00	485,00
Comune di Bari - Via Zaccaria I 3 - IMP. A - CIG ZD21797DAD	Adriascensori S.r.l.	3200,00	320,00
Comune di Barletta - Via Gentileschi 42 B - CIG Z6B17A4D3A	LIFT 2000	4100,00	410,00
Comune di Barletta - Via Gentileschi 40 C - CIG ZD517A4D5D	LIFT 2000	4700,00	470,00
Comune di Bari - Via Nuzzi 2 - CIG Z5317A4D9F	Adriascensori S.r.l.	5140,00	514,00
Comune di Triggiano - Via Pertini 76 - CIG Z7F17A4DB7	Adriascensori S.r.l.	5140,00	514,00
Comune di Bari - Via Cascia 26 - CIG Z8717D4F94	Mar Elevatori	910,00	91,00
Comune di Bari - Viale delle Regioni 21/A - 2 - CIG ZE317D4FDD	Adriascensori S.r.l.	620,00	62,00
Comune di Bari - Via Monti 17 - 2 - CIG ZDD17DC9C9	Adriascensori S.r.l.	1260,00	126,00
Comune di Bari - Via Monti 18 - CIG ZFA17E3697	Brindisi Elevatori S.r.l.	3076,00	307,60
Comune di Bari - Via Leotta 22 - 2 - CIG Z7C17E36F2	Elevatori S.r.l.	4855,00	485,50
Comune di Bari - Via Archimede 5 - CIG Z0917F9364	Adriascensori S.r.l.	2950,00	295,00
Comune di Bari - Viale delle Regioni 23/F -2 - CIG ZF51801B8E	Elevatori S.r.l.	1100,00	110,00
Comune di Bari - Viale delle Regioni 3 + Via Piemonte 15 - CIG Z0B18A221A	Lamparelli	1780,00	178,00
	Tot Dic. 2015	43681,00	
GENNAIO			
Comune di Molfetta - Via Togliatti 3 - CIG ZD2184FE06	Schindler S.p.a.	2300,00	230,00
Comune di Barletta - Via Buonarroti 66 - CIG Z23184FDEB	Schindler S.p.a.	650,00	65,00
Comune di Canosa - Via delle Betulle 7 - CIG ZE7184FDCCD	Schindler S.p.a.	1730,00	173,00
Comune di Capurso - Via Machiavelli 8 - CIG ZEE184FDBA	Brindisi Elevatori S.r.l.	2775,00	277,50
Comune di Mola di Bari - Via Calvani 10 pal. H/3 - CIG ZAE184FE20	Festa Ascensori xXx	3960,00	396,00
Comune di Bari - Via Candura 9 - CIG ZCB184FF14	Pagliari Elevatori	930,00	93,00
Comune di Bari - Via Candura 19 - CIG Z77184FEFD	Rendina	1400,00	140,00
Comune di Bari - Viale delle Regioni 23/C - CIG ZEE184FEB5	Bari Elevatori	2900,00	290,00
Comune di Capurso - Via Petrarca 4 - CIG ZAF184FE65	Adriascensori S.r.l.	5140,00	514,00
Comune di Bari - Via Zaccaria I 3 - IMP. B - CIG ZD3184FE4B	Adriascensori S.r.l.	4800,00	480,00
Comune di Bari - Via Zaccaria n. 13 pal I/6 - CIG ZDA184FF33	AN.CA. ASCENSORI	3500,00	350,00

D 2 1

	Tot. Gen. 2016	30085,00	
FEBBRAIO			
Comune di Bari - Via Candura 27 - CIG Z4E18A2283	Bari Elevatori	850,00	85,00
Comune di Trani - Via Olanda 18/B (CIG LAUDG) - CIG ZBA18A34A2	Brindisi Elevatori S.r.l.	4450,00	445,00
Comune di Mola di Bari - Via Paolo VI 49/A - CIG Z7118A231F	Pagliari Elevatori	4930,00	493,00
Comune di Mola di Bari - Via Calvani 10 pal. H/3 - CIG Z1118A26A9	Festa Ascensori xXx	4960,00	496,00
Comune di Bari - Viale delle Regioni 21/D - CIG Z3618A2DB1	Elevatori S.r.l.	1580,00	158,00
Comune di Bari - Via Archimede 11 - CIG ZC218A2E2B	Elevatori S.r.l.	4995,00	499,50
Comune di Molfetta - Via Togliatti 13 - CIG ZDD18A2E95	Schindler S.p.a.	5150,00	515,00
Comune di Gioia del Colle - Via della Fiera 115/M - CIG Z0C18A2F1E	Schindler S.p.a.	5150,00	515,00
Comune di Bisceglie - Via Seminario 20 - CIG Z2418A2FB4	Schindler S.p.a.	5150,00	515,00
Comune di Trani - Via Superga 168 - CIG Z4A18A3024	Schindler S.p.a.	5150,00	515,00
Comune di Bari - Via Peucetia A/36 - CIG Z3218A3089	Elevatori S.r.l.	4998,00	499,80
Comune di Bari - Via La Pira 8 - CIG ZEA18A311B	Elevatori S.r.l.	2860,00	286,00
Comune di Bari - Via Caduti Partigiani A/35 - CIG ZA218A314F	Elevatori S.r.l.	2490,00	249,00
Comune di Bari - Via Napoli 367 bis scala D - CIG ZA718A31AD	Rima S.n.c.	4975,00	497,50
Comune di Bitonto - Via Ugo La Malfa 106 B - CIG ZC518A31EB	Ascensori Fiore Nunzio S.n.c.	2200,00	220,00
Comune di Bari - Via La Pira 14 - CIG Z7D18A321F	Esa	4350,00	435,00
COMUNE DI BARI SAN PAOLO ALLA VIA CANDURA 17 - CIG 489929414F	Monti Ascensori Bari in fallimento	5104,00	510,40
	Tot. Feb. 2016	69342,00	
MARZO			
Comune di Triggiano - Via Pertini 76 - CIG Z9E197B062	Adriascensori S.r.l.	5150,00	515,00
Comune di Barletta - Via Ungaretti 3 - CIG Z66197B0FA	D.N.G. S.n.c.	4150,00	415,00
Comune di Trani - Via Olanda 8 - CIG ZEB197B187	Brindisi Elevatori S.r.l.	3616,00	361,60
Comune di Canosa - Via La Malfa 10 - CIG Z3D197B2AC	Brindisi Elevatori S.r.l.	4936,00	493,60
Comune di Bari - Via caduti Partigiani A/22 - CIG ZA5197B340	Adriascensori S.r.l.	5150,00	515,00
Comune di Bisceglie - Via Di Vittorio 47 - CIG ZBD197B1E0	Delta Ascensori Bisceglie	260,00	26,00
Comune di Monopoli - Via Vittorio Veneto 136 - CIG ZC7197BA74	CEAM	2500,00	250,00
Comune di Bari - Via Candura 18 - CIG Z6A197BBDC	Adriascensori S.r.l.	5150,00	515,00
Comune di Bari - Via Cascia 12 - CIG Z16197B2F2	Adriascensori S.r.l.	5150,00	515,00
Comune di Bari - Via caduti Partigiani A/23 - CIG Z1C197BC68	Mar Elevatori	860,00	86,00
Comune di Capurso - Via Petrarca 12 - CIG Z4D197BCDE	Adriascensori S.r.l.	5150,00	515,00



N.	RICHIEDENTE	COMUNE DELL'INTERVENTO	VIA	IMPRESA	IMPORTO
1	COSECA	BARI	GIUSA 21	PAGLIARI	5.080,00
2	COSECA	BARI	ARCHIMEDE 13	PAGLIARI	5.100,00
3	COSECA	NOICATTARO	DI PIERRO 4	PAGLIARI	5.080,00
4	COSECA	NOICATTARO	GASPARRE 1	PAGLIARI	3.825,00
5	COSECA	NOICATTARO	DELLA COSTITUZIONE 40/C	PAGLIARI	3.340,00
6	COSECA	BARI	CADUTI PARTIGIANI A/41	PAGLIARI	5.100,00
7	COSECA	NOICATTARO	GASPARRE 3	PAGLIARI	1.230,00
8	COSECA	BARI	CASCIA 8	ADRIASCENSORI	2.900,00
9	COSECA	BARI	CASCIA 10	ADRIASCENSORI	4.900,00
10	STUDIO GIULIANO	BARI	CADUTI PARTIGIANI A/24	ELEVATORI	4.938,00
11	DAVANZO PASQUALE	ACQUAVIVA DELLE FONTI	COLANNINO 150 SC. A	EMME.VU. ASCENSORI	4.100,00
12	COSECA	BARI	ARCHIMEDE 35	ESA ELEGOMP SERVIZI	4.980,00
13	COSECA	BARI	ARCHIMEDE 41	ESA ELEGOMP SERVIZI	4.950,00
14	COSECA	BARI	ARCHIMEDE 47	ESA ELEGOMP SERVIZI	4.950,00
15	COSECA	BARI	LA PIRA 4	ESA ELECOMP SERVIZI	850,00
16	COSECA	BARI	LA PIRA 10	ESA ELECOMP SERVIZI	5.050,00
17	COSECA	BARI	ARCHIMEDE 45	ESA ELECOMP SERVIZI	4.950,00
18	PASQUINO VINCENZO	ALTAMURA	BUSSETO 35	CAM ASCENSORI	3.200,00
19	VENTURA FRANCESCO	BISCEGLIE	DI VITTORIO 45	DELTA ASCENSORI BISCEGLIE	1.850,00
20	FERRANTE VINCENZO	BARI	CALDAROLA 28/H	ADRIASCENSORI	5.160,00
21	FERRANTE VINCENZO	BARI	CALDAROLA 28/H	ADRIASCENSORI	5.160,00
22	FERRANTE VINCENZO	BARI	CALDAROLA 28/H	ADRIASCENSORI	5.164,00
23	FERRANTE VINCENZO	BARI	CALDAROLA 28/H	ADRIASCENSORI	5.164,00
24	FERRANTE VINCENZO	BARI	CALDAROLA 28/H	ADRIASCENSORI	1.900,00
25	FERRANTE VINCENZO	BARI	CALDAROLA 28/H	ADRIASCENSORI	5.160,00
26	COSECA	BARI	CADUTI PARTIGIANI A/45	ESA ELECOMP SERVIZI	4.950,00
27	VENTURA ELISABETTA	BARI	MONTI 16	ESA ELECOMP SERVIZI	4.950,00
28	SALVATORE BARBARA	TRANI	VICO SUPERGA 3/B	BRINDISI ELEVATORI	5.007,00
29	SALVAGNO VITTORIO	TRANI	VICO SUPERGA 2	BRINDISI ELEVATORI	4.956,00
30	RIZZO COSIMO	MONOPOLI	VIA MONS. CARLO FERRARI 34	BRINDISI ELEVATORI	
31	CARINGELLA ROCCO	ADELTA	BARI 35/B	BRINDISI ELEVATORI	2.001,00
32	LAVECCHIA GIOVANNA	BARLETTA	FRASCINA 160	BRINDISI ELEVATORI	4.167,00
33	DE MITI FRANCESCO	ADELTA	COSTITUENTE 12/A	DAMIANI ASCENSORI	5.163,00
34	COSECA	BARI	DELLE REGIONI 23/A	PAGLIARI	1.300,00
35	CANTATORE MAURO	MOLFETTA	S.ALLENDE 13/B	RAFFAELE ASCENSORI	650,00
36	CANTATORE MAURO	MOLFETTA	MARTIRI DI VIA FANI 7	RAFFAELE ASCENSORI	1.460,00
37	MARTIRADONNA SILVESTRO	BARI	LIVATINO 19 PAL. B/3	ADRIASCENSORI	380,00
38	COSECA	NOICATTARO	GASPARRE 3	PAGLIARI	4.800,00
39	COSECA	BARI	CANDURA 19 (IMP. M. 11057)	RENDINA ASCENSORI	4.200,00
40	COSECA	BARI	CANDURA 19 (IMP. M. 11058)	RENDINA ASCENSORI	4.700,00
41	BELLACICCO GIULIA	GIOIA DEL COLLE	DELLA FIERA 115 F	CAMPANELLA ASCENSORI SRL	5.097,00
42	VENTURA ELISABETTA	BARI	VIA MONTIN 16	ESA ELECOMP SERVIZI	4.950,00
43	BELLACICCO GIULIA	GIOIA DEL COLLE	DELLA FIERA 115 F	DAMIANI ASCENSORI	614,00
44	VENTURA ELISABETTA	BARI	BRUNO BUZZI 7	ESA ELECOMP SERVIZI	1.750,00
45	COSECA	BARI	APPULO 33	BOTTIGLIERI ASCENSORI	1.050,00
46	COSECA	BARI	APPULO 31	BOTTIGLIERI ASCENSORI	2.500,00
47	SCARANO CARLO	POLIGNANO	DON L. STURZO 15	PAGLIARI	495,00
48	DI CHIARO MICHELANGELO	MOLA DI BARI	NINO ROTA 4	FESTA ASCENSORI xx SRL	1.800,00
49	DI CHIARO MICHELANGELO	MOLA DI BARI	NINO ROTA 10	FESTA ASCENSORI xx SRL	1.800,00
50	DI CHIARO MICHELANGELO	MOLA DI BARI	NINO ROTA 12	FESTA ASCENSORI xx SRL	1.800,00
51	LATTANZIO FRANCESCO (CE.SEP.)	BARLETTA	BRUNELLESCHI 5	DNG	1.950,00
52	MARCONI GIUSEPPE (CE.SEP.)	BARLETTA	BRUNELLESCHI 2	DNG	4.950,00
53	LEVA FRANCESCO	ANDRIA	BARLETTA 166	DNG	2.750,00
54	COSECA	BARI	M.J. NUZZI 2/F1	ADRIASCENSORI	5.150,00
55	MUSICLO NICOLA	TRANI	OLANDA 10	PRIMA ASCENSORI	640,00
56	LOSITO FRANCESCO	BARI	CADUTI PARTIGIANI A/13	ELEVATORI	4.998,00
57	LOSITO FRANCESCO	BARI	CADUTI PARTIGIANI A/21	ELEVATORI	4.990,00
58	LOSITO FRANCESCO	BARI	PEUCETIA A/12	ELEVATORI	4.500,00
59	FANSINI NICOLA	MOLFETTA	PAPA MONTINI 2	RAFFAELE ASCENSORI	5.000,00
60	COSECA	BARI	APPULO 27	BOTTIGLIERI ASCENSORI	2.400,00
61	COSECA	BARI	APPULO 29	BOTTIGLIERI ASCENSORI	1.700,00
62	COSECA	TURI	GINESTRE 3	ADRIASCENSORI	620,00
63	COSECA	BARI	CANDURA 12	ADRIASCENSORI	590,00
64	COSECA	BARI	MONTI 17	ADRIASCENSORI	460,00
65	VENTURA ELISABETTA	BARI	CANDURA 17	VENETA / ESA ELECOMP SERVIZI	738,20
66	BASSO ALFONSO	CANOSA	DEI PLATANI 15	BRINDISI ELEVATORI	4.986,00
67	VERDOSCIA PIETRO	MOLA DI BARI	PAOLO VI 53/C	PAGLIARI	4.320,00
68	BRUNETTI VINCENZO	MOLA DI BARI	PAOLO VI 45	PAGLIARI	4.930,00
69	BRUNETTI VINCENZO	MOLA DI BARI	PAOLO VI 43/C	PAGLIARI	3.500,00
70	TOTARO GENNARO	BARI	CANDURA 3 (MONTACANTICO)	ESA ELECOMP SERVIZI	4.750,00
71	TOTARO GENNARO	BARI	CANDURA 3 (ASCENSORE)	ESA ELECOMP SERVIZI	5.100,00
72	INGUSCI INCORONATA	BARI	CANDURA 15 (IMP. A)	RENDINA ASCENSORI	4.500,00
73	MILLA LUIGI	BARI	CADUTI PARTIGIANI A/13	ELEVATORI	4.900,00
74	COSECA	BARI	CASCIA 16	ADRIASCENSORI	5.150,00
75	COSECA	BARI	M. J. NUZZI 4/F2	ADRIASCENSORI	5.150,00
76	BORRACCINO GIOVANNI	BARLETTA	PIRANDELLO 28	BRINDISI ELEVATORI	2.633,00
77	COSECA	BARI	APPULO 25	BOTTIGLIERI ASCENSORI	2.500,00
78	D'ALESSIO GIOVANNI	BARI	APPULO 3	PRIMA ASCENSORI	8.000,00
79	INGUSCI INCORONATA	BARI	CANDURA 15 (IMP. B)	RENDINA ASCENSORI	2.500,00
80	MIRIZIO MICHELE	CASTELLANA GROTTE	BERLINGUER 14	CAMPANELLA LIFT SERVICE SRL	2.937,30
81	LADISA MICHELE	BARI	CANDURA 13 (IMP. 10865)	BARI ELEVATORI	5.100,00
82	LADISA MICHELE	BARI	CANDURA 13 (IMP. 10869)	BARI ELEVATORI	4.400,00
83	CASCIONE NICOLA	BARI	LIVATINO 31	SELEMA	4.800,00
84	GATTULLI DANIELA	MODUGNO	PIAZZA EINAUDI 9	AS.AS.	2.058,00
85	GATTULLI DANIELA	BARI	ARCHIMEDE 9	AS.AS.	380,00
86	BELLACICCO GIULIA	GIOIA DEL COLLE	TARANTINI 1/B	CAMPANELLA ASCENSORI SRL	142,56+295,38
87	VERDOSCIA PIETRO	MOLA DI BARI	PAOLO VI 49/A	PAGLIARI	
88	SCARANO CARLO	MONOPOLI	PEPE 12/C	PAGLIARI	
89	COSECA	BARI	GRANIERI 2/F	ELEVATORI	264,00
90	COSECA	BARI	MONTI 19	ADRIASCENSORI	980,00

Pisani Corrado

MONITORAGGIO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI E.R.P. GESTITI DALL'ARCA PUGLIA CENTRALE PER LA DURATA DI SETTE ANNI

RIEPILOGO DEI LAVORI "A MISURA" - PERIODO 01.01.2016 - 14.12.2016

DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	CITTA'	INDIRIZZO	CAP. D.I.	COD. INV.	COGNOME E NOME	DESCRIZIONE LAVORI	VALORE A STIPULAZIONE	VALORE A PAGAMENTO	VALORE A SALDO	VALORE A PAGAMENTO
05/08/15	05/07/2014	Adria	Via Pico S.r.l. - scala B - int. 8	00004002108		Neri Rosa	Rifacimento della sola pavimentazione cucina e bagno	€ 836,10	€ 816,54		€ 816,54
06/10/15	21/16/2015	Bari	Via G. Granieri 2 - pal. D2		729	Dierlamano	Imperturbabilizzazione tonno	€ 2.760,48	€ 2.035,98		€ 2.035,98
06/10/15	13/01/2013	Bari	Via Beethoven 3 - pal. F49		464	Pipa Domenico	Video spezione tronco fognario a servizio dei fabbricati	€ 1.055,19	€ 776,10	€ 2.395,81	€ 2.395,81
09/10/15	01/09/2014	Bari	Via Monti, Dolando Nuzzi 4 - int. 14 - pal. 6708265			Somma Vincenzo	Sostituzione vespa da bagno	€ 2.279,76	€ 2.046,85		€ 2.046,85
20/1/2015	15/10/15 16/11/15	Bari	Via G. Appulo 45 - pal. 78		853	Amministratore Condominiale COSECA	Separazione lucernari intrucipati perimetrali Separazione lu centri zona porticato	€ 11.383,43	€ 8.394,16		€ 8.394,16
24/5	11/11/15	Ferrara	Viale Italia 68 - pal. C		2277	Tesoro Francesco	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza	€ 7.513,91	€ 5.540,77		€ 5.540,77
290	16/11/15	Carosca di Puglia	Via Dante Alighieri 36/E - pal. 2		1485	Gallo Leonardo	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricato	€ 2.496,00	€ 1.840,55	€ 1.926,14	€ 1.926,14
252	16/11/15	Bari	Via Guglielmo Appulo 30 - pal. 75		850	Anonimo, Condominiale COSECA	Riparazione lucernari e sistemazione grate zona porticato	€ 11.832,05	€ 8.754,97	€ 1.041,03	€ 9.766,00
254	19/11/15	Bari	Via Caldarella 28 - scala Q - int. 5 - pal. 34351691			Loianno Antonio	Ripristino solai e intonaco rocce	€ 546,48	€ 402,88		€ 402,88
265	27/11/15	Bari	Via R. Leotta 28 - int. 9 - pal. G11		4615648	D'Agostino Giacomo	Rifacimento bagno	€ 4.107,64	€ 3.028,98		€ 3.028,98
269	03/12/15	Bari	Via Casali Partigiani A22 - int. 4 - pal. A 3013462			Laposte Giovanni	Sostituzione tratto montante idrica	€ -	€ -	€ 685,05	€ 685,05
275	07/12/15	Bari	Via Pula snc - pal. Y		399	Spruzzo Massimo	Humazione di n. 2 pali di pubblica illuminazione pericolanti	€ -	€ -	€ 949,92	€ 949,92
276	07/12/15	Bari	Via F. Crupi 85 - int. 2 - pal. D1		269011	Chiamarulo Maria	Rifacimento bagno	€ 2.969,39	€ 2.189,63		€ 2.189,63
286	15/12/15	Sannicandro di Bari	Via F. Casali snc - int. 3 - pal. B		78552665	Macanelli Nicoletta	Sostituzione caldaia	€ 2.100,63	€ 1.549,01		€ 1.549,01
290	16/12/15	Bari	Via Morise 11 - int. 6 - pal. A19		1642222	Di Fozza Francesco	Sostituzione caldaia	€ 3.227,88	€ 1.679,70		€ 1.679,70
291	22/12/15	Bari	Via Leotta 21 - pal. D9		781	Arca Puglia Centrale	Riparazione montante di fogne	€ 1.240,50	€ 914,75	€ 721,51	€ 1.636,26
292	22/12/15	Bari	Via Hippocrate 4 - int. 4 - pal. F16		2458227	Farelli Michele	Sostituzione valvole radiatori e verifica impianto termico	€ 705,39	€ 520,16		€ 520,16
1	05/01/16	Bari	Via Abruzzi 3 - int. 2 - pal. D10		60915692	Tombola Giovanni	Imperturbabilizzazione accesso fabbricato	€ 683,44	€ 503,97		€ 503,97
2	11/01/16	Bari	Via G. H. Monti 18 - pal. B7		767	Anelli, Cond. Mellano	Riparazione impianto autoclave	€ -	€ -	€ 431,89	€ 431,89
3	11/01/16	Bari	Via G. Appulo 27 - pal. 87		862	Anelli, Cond. COSECA	Sostituzione montante idrica	€ -	€ -	€ 1.427,81	€ 1.427,81
4	11/01/16	Bari	Via G. Appulo 24 - pal. 70		847	Anelli, Cond. COSECA	Sostituzione di tratto montante idrica da contatore AQP a impianto di autoclave	€ -	€ -	€ 1.468,68	€ 1.468,68

Pisani Corrado

NUMERO INVENTARIATO	DATA	PROV. / C.A.	COMUNE	ZONIFICAZIONE	CATASTRO	CONDIZIONE	DESCRIZIONE	VALORE A. ACQUISIZIONE	VALORE A. ACQUISIZIONE	VALORE A. ACQUISIZIONE	VALORE A. ACQUISIZIONE	TOTALE IMPOSTE
5	13/01/16	BARI	Bari	Viale Archimede 5 - pal. 6.	825	625	Riparazione fessure aeree e intonaco	1.014,88 €	748,37 €			748,37 €
7	13/01/16	TROGGIANO	Troggiano	Via F.lli Rosselli 27 - int. 1 - pal. 1	86270265		Sostituzione vasca da bagno con piatto doccia	927,15 €	683,68 €			683,68 €
8	15/01/16	TROGGIANO	Troggiano	Via F.lli Rosselli 27 - pal. 1	5280		Riparazione intonaco e isolamento del piano rialzato	189,19 €	130,51 €			130,51 €
9	15/01/16	BARI	Bari	Via G. Roscia 17 - int. 9 - pal. 38	3639663		Sostituzione vasca da bagno	736,60 €	543,17 €			543,17 €
10	20/01/16	BARI	Bari	Via G. Pizzoni 41F - pal. 1	209		Eliminazione parti pericolanti e risanamento balcone inquadro AFCA Puglia Centrale Sp. Quirato	1.313,15 €	968,32 €			968,32 €
12	20/01/16	BARI	Bari	Viale Unità d'Italia 48 - int. 1 - pal. E	90028871		Rifacimento bagno	2.499,90 €	1.843,43 €			1.843,43 €
13	20/01/16	BISCEGLIE	Bisceglie	Via G. Di Vittorio 41 - pal. 145	1381		Sostituzione sanitari e piastrelle	832,00 €	613,52 €		837,58 €	1.451,10 €
14	21/01/16	BARI	Bari	Viale Puglia 5 - pal. 2A	220		Ammin. Condom. CO2	- €	- €			536,10 €
15	21/01/16	BARI	Bari	Via G. Stella 2 - pal. 152	468		Sostituzione sanitari e piastrelle	119,25 €	87,94 €			87,94 €
16	21/01/16	BARI	Bari	Via Beethoven 5 - pal. F50	465		Eliminazione parti pericolanti e ricostruzione succello balcone a seguito terremoto Vv.PP.	4.571,84 €	3.371,28 €			3.371,28 €
17	21/01/16	BARI	Bari	Viale Delle Regioni 34 - pal. A17	233		Eliminazione parti pericolanti e ripristino sovrano terrazzo vano scala	9.973,02 €	7.354,12 €			7.354,12 €
18	21/01/16	BARI	Bari	Via Caccia 12 - int. 00E - pal. 51	6536865		Rifacimento bagno	2.493,13 €	1.836,96 €			1.836,96 €
19	26/01/16	GRAVINA DI PUGLIA	Gravina di Puglia	Via L. Longo 20 - pal. A	4581		Eliminazione parti pericolanti e impermeabilizzazione terrazzo e lastrico solare	8.573,99 €	6.322,47 €			6.322,47 €
20	26/01/16	BARI	Bari	Viale Archimede 14 - pal. 2B	679		Eliminazione parti pericolanti e ripristino balcone	6.455,70 €	4.760,44 €			4.760,44 €
23	26/01/16	BARI	Bari	Via Hebebrand 8 - int. 6 - pal. A1	1584222		Ripristino intonaco intonaco balcone esp. Basso	838,86 €	305,14 €			305,14 €
24	26/01/16	BARI	Bari	Via G. Grassano 5 - int. 2 - pal. CS	4674648		Sostituzione vasca da bagno con piatto doccia e sanitari in rivestiti	1.003,95 €	740,21 €			740,21 €
25	26/01/16	MORFETE	Morfete	Via Padre Pio da Pietrarchia 35 - pal. 37	5190		Eliminazione parti pericolanti e ripristino intonaco terrazzo	12.732,42 €	9.388,91 €			9.388,91 €
26	27/01/16	BARI	Bari	Via R. Livellino 19 - pal. B/2	4460		Impermeabilizzazione terrazzo e ripristino intonaco vano scala	2.815,32 €	5.782,02 €			5.782,02 €
28	27/01/16	VALENTINO	Valentino	Via Calliano 4 - pal. 2	2366		Pulita intonaco di legno	1.275,00 €	940,10 €		122,68 €	1.062,78 €
29	28/01/16	BARI	Bari	Via Monte Isidoro Nozzi 4 - int. 25 - pal. 6710465			Sostituzione vasca da bagno con piatto doccia	566,76 €	420,14 €			420,14 €
31	03/02/16	BARI	Bari	Via Brindisi 4 - pal. A2	223		Sostituzione sanitari autochocle e tubazioni	1.987,15 €	1.465,33 €			1.465,33 €
33	05/02/16	BARI	Bari	Via G. Apuleo 37 - pal. B2	857		Sostituzione tratto inquadro vasca	- €	- €		1.208,42 €	1.208,42 €
34	05/02/16	BARI	Bari	Via G. Candura 36 - int. 6 - pal. B19	4579048		Sostituzione vasca da bagno con piatto doccia	897,38 €	661,74 €			661,74 €
36	11/02/16	BARI	Bari	Via N. Pisciotta 22 - pal. A1	00160017		Sostituzione pompa dell'impianto di riscaldamento condominiale	1.410,40 €	1.040,03 €			1.040,03 €
37	12/02/16	BARI	Bari	Via G. Grassano 3/A - int. 1 - pal. A11	1520244		Rifacimento bagno	3.560,32 €	2.825,39 €			2.825,39 €

Pisani Comodo

GIORNATA	DATA	PRODOTTO	CANTONIERE	COM. N. 3	VIA/PALAZZO	INTERVENTO	VALORE A STIMA	VALORE A STIMA	VALORE A STIMA	VALORE A STIMA	VALORE A STIMA	VALORE A STIMA
38	12/02/16	0856 / 2014	Bari	0613022	Via Trani 6 - scala 26 - int. 5 - pal. A10	Popolazione Arcano	€ 705,39	€ 820,16	€ 820,16	€ 820,16	€ 820,16	€ 820,16
39	12/02/16	5010 / 2013	Bari	416	Viale Della Regione 1 - pal. F1	Amministr. Condominiale UNIAZEP	€ 3.240,00	€ 2.389,18	€ 1.853,72	€ 1.853,72	€ 4.042,80	€ 4.042,80
40	15/02/16	1994 / 2014	Teramo	2282	Via Armando Diaz 82/ATA - pal. 4	D'Agostini	€ 8.533,80	€ 4.080,40	€ 397,80	€ 397,80	€ 4.477,98	€ 4.477,98
41	15/02/16	1304 / 2015	Monopoli	5262	Via Rionis. C. Ferrari 6 - pal. D	Arca Puglia Centrale	€ 2.007,20	€ 1.490,11	€ 1.490,11	€ 1.490,11	€ 1.490,11	€ 1.490,11
42	15/02/16	0541 / 2015	Bari	3424	Via Abruzzi 7 - pal. D16	Guarnieri Michele	€ -	€ -	€ 836,10	€ 836,10	€ 836,10	€ 836,10
45	17/02/16	0440 / 2016	Gravina di Puglia	4582	Via L. Longo 25 - pal. B	Arca Puglia Centrale	€ 9.005,52	€ 6.640,68	€ 6.640,68	€ 6.640,68	€ 6.640,68	€ 6.640,68
46	17/02/16	1252 / 2015	Bari	419411	Via M. Major 18 - int. 24 - pal. A	Nuovo Anna	€ 3.496,58	€ 1.840,99	€ 1.840,99	€ 1.840,99	€ 1.840,99	€ 1.840,99
47	17/02/16	0434 / 2016	Bari	454	Via G. Pugliese 9 - pal. F39	Arca Puglia Centrale	€ 3.612,82	€ 2.664,10	€ 2.664,10	€ 2.664,10	€ 2.664,10	€ 2.664,10
48	17/02/16	0429 / 2016	Minervino Murge	58424662	Viale G. Di Vittorio 14 - int. 4	Solazzi Giuseppina	€ 342,70	€ 178,97	€ 178,97	€ 178,97	€ 178,97	€ 178,97
49	17/02/16	0245 / 2016	Canosa di Puglia	0000403103	Via R. Carriani 29 - int. 1 - pal. A	Cannone Giovanni	€ 1.109,09	€ 817,08	€ 817,08	€ 817,08	€ 817,08	€ 817,08
50	17/02/16	0438 / 2016	Bari	1879422	Via G. Salvemini sec. int. 5 - pal. H3	Gratullo Graziella	€ -	€ -	€ 492,31	€ 492,31	€ 492,31	€ 492,31
51	22/02/16	2463 / 2015	Bari	3073062	Via Francipolo 20 - int. 1 - pal. 9	Baldassarre Raffaella	€ 5.290,65	€ 3.001,33	€ 3.001,33	€ 3.001,33	€ 3.001,33	€ 3.001,33
52	23/02/16	0426 / 2016	Bari	14781192	Via Nozze 9 - int. 1 - pal. D11	Cozzani Domenico	€ 352,67	€ 260,80	€ 260,80	€ 260,80	€ 260,80	€ 260,80
53	24/02/16	1664 / 2013	Conversano	5317	Via Bienna 2 - pal. D	Sinacostri UNIAI	€ 2.160,00	€ 1.592,79	€ 1.253,82	€ 1.253,82	€ 2.846,61	€ 2.846,61
54	25/02/16	0450 / 2016	Bari	666	Via G. Rocco 15 - int. 37	Animini, Condom. COSECA	€ -	€ -	€ 1.883,99	€ 1.883,99	€ 1.883,99	€ 1.883,99
55	29/02/16	0595 / 2016	Conversano	5401	Via Ismeria 4 - pal. G	Comuni di Conversano	€ 2.160,00	€ 1.894,79	€ 1.253,82	€ 1.253,82	€ 2.846,61	€ 2.846,61
57	03/03/16	0129 / 2013	Bari	4526448	Via R. Costa 27 - int. 0 - pal. D15	Lafrosca Michela	€ 3.869,00	€ 2.452,81	€ 2.452,81	€ 2.452,81	€ 2.452,81	€ 2.452,81
58	03/03/16	2762 / 2015	Bari	6156239	Via G. Appulo 28 - int. B - pal. 74	Cozzani Donato	€ 2.394,49	€ 1.766,70	€ 1.766,70	€ 1.766,70	€ 1.766,70	€ 1.766,70
59	03/03/16	2042 / 2015	Bari	6441264	Viale delle Regioni 21 - scala D - int. 2	Finestrò Michele	€ 785,62	€ 579,32	€ 579,32	€ 579,32	€ 579,32	€ 579,32
60	03/03/16	0456 / 2016	Bari	507	Via G. Toscana 5 - pal. H3	De Bari	€ 172,31	€ 127,80	€ 127,80	€ 127,80	€ 127,80	€ 127,80
61	04/03/16	0430 / 2014	Canosa di Puglia	4828	Viale delle Betulle 5 - pal. R	Spadaro SUNIA-Trisone	€ 4.072,00	€ 3.002,70	€ 2.643,88	€ 2.643,88	€ 2.643,88	€ 2.643,88
63	08/03/16	2787 / 2015	Teramo	5035	Viale Gramsci 37 - pal. C	Avv. Tricenco	€ 8.006,95	€ 4.429,46	€ 4.429,46	€ 4.429,46	€ 4.429,46	€ 4.429,46
64	09/03/16	2029 / 2015	Bari	832	Viale Arcimede 19 - pal. 13	Arca Puglia Centrale	€ 1.668,40	€ 1.230,28	€ 1.230,28	€ 1.230,28	€ 1.230,28	€ 1.230,28
65	09/03/16	2227 / 2014	Giunco Appula	5620665	Piazza C. Colombo 1 - int. 3 - pal. A	Maduro Annunziata	€ 858,98	€ 633,41	€ 633,41	€ 633,41	€ 633,41	€ 633,41
67	11/03/16	0203 / 2016	Bari	4589048	Via R. Costa 25 - int. A - pal. F15	De Simone Elena	€ 1.477,77	€ 1.384,67	€ 1.384,67	€ 1.384,67	€ 1.384,67	€ 1.384,67

Finanziamento

DATA	PROGETTO	COMUNE	INDIRIZZO	COD. U.O.	COTE PAR.	DESCRIZIONE	ESISTENZE	IMPIANTO A SITO DIFESA E MANTEN.	IMPIANTO METEOROLOGICO	IMPIANTO METEOROLOGICO	TOTALE NETTO COMPLESSIVO	
68	14/03/16	Bari	Viale Delle Regioni 21 - scala F - int. 13	6425464		Novembre Piedro	Riparazione tubazione e revisione impianto termico	€	€	€	826,86	
69	14/03/15	Bari	Viale Delle Regioni 15 - int. 4	2635827		Sindacato SICET	Rifacimento bagno	€	€	€	1.853,95	
70	14/03/15	Bari	Via Marconi 12 - int. 66 - pal. A3	31003649		Piazzola Nicola	Rifacimento bagno	€	€	€	1.971,88	
71	14/03/15	Bari	Via Marconi 12 - int. 66 - pal. A2	31003649		Piazzola Nicola	Rifacimento cucina	€	€	€	719,18	
72	16/03/16	Bari	Via Marconi di Via Fari 2 - pal. D	4100		Arca Puglia Centrale	Eliminazione parti pericolose e ripristini	€	€	€	794,39	
73	16/03/16	Bari	Via Crocifisso 118/F - int. 4 - pal. F	38966861		Papaio Nicola	Rifacimento bagno	€	€	€	1.819,02	
74	17/03/16	Bari	Via Madonna D'Alfonso S/4 - pal. S/4	4822		Amministrazione Condominiale Tarantini Domenico	Eliminazione parti pericolose e messa in sicurezza	€	€	€	21.332,05	
75	21/03/16	Bari	Via Superba 33 - pal. B	4574		Mascarelli	Sostituzione pompe impianto sottopiede	€	€	€	1.712,94	
76	21/03/16	Bari	Via G. Appulo 5 - pal. 96	871		Giorgiopolo	Sostituzione tratto pluviale	€	€	€	717,72	
77	04/04/16	Bari	Via G. Candore 27 - int. 1 - pal. D1	4530048		Amoruso Maria	Sostituzione tratto montante di fogna	€	€	€	333,93	
78	06/04/16	Corato	Via Aurelia 6 - pal. C	1660		Amministrazione Condominiale Bonusi Aurora	Messa in sicurezza fabbricato. Riordino parapetti laterali solari e fissaggio mazzette in pietra	€	€	€	581,51	
79	08/07/16	Andria	Via E. Mascagni 8 - int. 1 - pal. 1	21026062		Evangelista Maria	Riparazione vano cucina	€	€	€	424,26	
80	26/04/16	Andria	Via Albertobello 18 - pal. G3	4818		Caputo Michele	Riparazione imbrocco e sostituzione pluviale	€	€	€	753,77	
81	26/04/16	Gravina di Puglia	Via L. Longo 9 - pal. F	4586		Attomi Giuseppe	Impermeabilizzazione torrone	€	€	€	1.021,30	
82	26/04/16	Gravina di Puglia	Via L. Longo 17 - pal. D	4584		Ciavelli	Impermeabilizzazione e ripristini torrone	€	€	€	1.145,74	
83	26/04/16	Gravina di Puglia	Via L. Longo 19 - pal. C	4583		Ciavelli	Impermeabilizzazione e ripristini torrone	€	€	€	1.987,81	
84	10/07/15	Bari	Lungomare IX Maggio 6/2 - pal. 6/2	786		Leo Pasquale	Riparazione incostrati nel vano bagno e camera di letto a seguito di infiltrazioni dalla parete in adiacenza con altro fabbricato	€	€	€	485,53	
TOTALE LAVORI DAL 01.01.2015 AL 30.04.2016												
									€	€	€	30.730,68

DATA	PROGETTO	COMUNE	INDIRIZZO	COD. U.O.	COTE PAR.	DESCRIZIONE	ESISTENZE	IMPIANTO A SITO DIFESA E MANTEN.	IMPIANTO METEOROLOGICO	IMPIANTO METEOROLOGICO	TOTALE NETTO COMPLESSIVO	
LAVORI DAL 05.05.2016 AL 31.07.2016												
266	02/12/15	Bari	Via F. Di Vincenza 5	35		APC	Risarcimento sisma vano scale	€	€	€	2.558,45	
270	03/12/15	Bari	Via M. Pagano 110 - pal. A	2136		APC	Ripristino antenali e pitture alligorio sig. Valenza (proprietà) seguito di perizia di montante di fogna edificio sig. Capobelli	€	€	€	856,97	
21	26/03/16	Bari	Via S. Pietro 117 - int. 1 - pal. B	39002065		Ciavelli Stefania	Sostituzione vasca da bagno con piatto doccia	€	€	€	1.843,43	
30	28/01/16	Bari	Via Triv. 46 Bruno Buozzi 7A - int. 7 - pal. A	00940015107		Turro Donato	Sostituzione di vasca da bagno con piatto doccia ed inutilizzo per disabili	€	€	€	551,58	
43	15/02/16	Bari	Via M. Hojler 19 - int. 21 - pal. A	418211		Saccente Rosa	Messa in sicurezza infissi in legno a seguito di distacchi e sostituzione degli infissi vecchi e irrimediabili	€	€	€	6.037,74	
44	17/02/16	Altamura	Via V.M. S. Giovanni 10 - pal. A	5090		Di Gioia	Rifacimento delle impermeabilizzazioni ed eliminazione parti pericolose e ripristini	€	€	€	7.356,86	
									€	€	€	109.274,92

Pisani Conado

ORDINE/VALORE	DATA	COMUNE	STRADA/STRADE	COM. VAL.	ESCLUS. AZION.	DESCRIZIONE	VALORE DI COSTO	VALORE DI COSTO	VALORE DI COSTO	VALORE DI COSTO	VALORE DI COSTO
							1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
							1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
62	08/03/16	Acquafredda	Via Coaranzo 150 - pal. B	5309	Montefreda	Eliminazione parti pericolanti e ripristino	13.622,70 €	10.949,48 €			2.673,22 €
81	05/04/16	Castellana Grotte	Via Martiri del Terrasiano B - pal. A	1560	Nespoli	Eliminazione parti pericolanti e ripristino dei muretti dei balconi.	6.480,00 €	4.776,36 €	3.852,28 €		8.530,64 €
83	11/04/16	Spinazzola	Via Goglio int. - pal. B	2236	Spinazzola	Eliminazione parti pericolanti e ripristino	1.391,97 €	1.026,44 €			1.026,44 €
85	14/04/16	Bari	Viale Delle Regioni 22 - pal. A11	227	Arenah, Condom. Duilio Di Tommaso	Eliminazione parti pericolanti, ripristino ad impermeabilizzazione perimetrale e tornante	17.898,47 €	13.242,75 €	1.181,40 €		14.424,15 €
86	15/04/16	Corato	Via M. Randolfi 59 - pal. 5	1622	Lanterna Lavre	Eliminazione parti pericolanti perimetrale ingresso fabbricato e frontali dei balconi e ripristino	10.355,74 €	7.562,60 €			7.562,60 €
90	22/04/16	Bari	Via G. Murè 51A - int. B - pal. C	90074871	Giallo Carmosa	Risarcimento sovrano vano bagno e sostituzione sanitari rotti a causa del cedimento del sovrano	1.443,10 €	1.064,14 €			1.064,14 €
93	26/04/16	Canosa di Puglia	Corso G. Garibaldi 249 - int. 1 - pal. A	41408211	Di Siasa Sapia	Rafforzamento perimetrale ufficio Commissariato di Polizia di Stato	917,38 €	676,46 €			676,46 €
101	03/05/16	Bari	Via Pisa int. - pal. G	381	Arca Puglia Centrale	Remozione parte pubblica illuminazione pericolante a cause del forte vento	794,36 €	585,72 €			585,72 €
103	06/05/16	Montopoli	Via V. Veneto 136 - pal. B	1973	Arenah, Condom. Scariano	Ricerca della perdita idrica e ripristino parti della stessa insonorizzate in sede stradale				619,92 €	619,92 €
112	16/05/16	Ruggiano	Via Madonna delle Grazie 87 - pal. E	2123	Arenah, Condom. COSECA	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricato	3.240,00 €	2.389,16 €	1.926,14 €		4.315,30 €
113	18/05/16	Bari	Via R. Livatino 30 - pal. E/3	4471	A.S.L.	Rimozione di malcata e bonifica dell'area di proprietà. DEMARCA PUGLIA CENTRALE aderente alla catena ENEL	1.050,00 €	774,27 €			774,27 €
121	25/05/16	Bari	Via M. Hajar 22 - pal. C	106	Di Tullio	Eliminazione parti pericolanti e ricostruzione suola balcone sig. Di Tullio	2.540,75 €	1.873,55 €			1.873,55 €
131	06/06/16	Andria	Via Dei Conati sic. - pal. B	4507	Sindacato UNIAI Giorgio Nicastro	Eliminazione delle parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricato	832,00 €	613,32 €	536,10 €		1.149,42 €
132	08/06/16	Andria	Via Della Resistenza 1 - pal. O	5092	Chiesi Stella	Eliminazione parti pericolanti e ripristino sovrano zona sortucchio al civ. 1 e 7				584,51 €	584,51 €
137	13/06/16	Canosa di Puglia	Via Cigliari 15 - pal. A	4827	Comune - Giorm. Cap.	Ripristino perimetrale lastrico solare a seguito di infiltrazione dall'imbotto pluviale - riprodotto a canone	1.537,00 €	1.148,13 €			1.148,13 €
138	14/06/16	Canosa di Puglia	Corso G. Garibaldi 249 - pal. A	1455	Comune - Albanese	Impermeabilizzazione lastrico solare	5.542,68 €	4.087,18 €			4.087,18 €
143	21/06/16	Andria	Via San Francesco D'Assisi 9 - int. 6 - pal. 6	21066065	Schayone Vito	Montaggio caldaia e termosifone cucina	3.786,73 €	2.792,34 €			2.792,34 €
144	21/06/16	Andria	Via San Francesco D'Assisi 9 - int. 6 - pal. 6	21066065	Schayone Vito	Sostituzione sanitari	792,00 €	584,02 €			584,02 €
152	01/07/16	Casamassima	Via Pinonetti 2 - int. 4 - pal. A	44304622	Barbieri Rocca	Ripristino bagno	3.886,50 €	2.126,51 €			2.126,51 €
168	13/07/16	Andria	Via Mercurio Murge 4 - pal. A/2	5329	Sindacato SIVIA Canale	Sostituzione sanitari autoceci	3.014,80 €	2.223,12 €			2.223,12 €
TOTALE LAVORI DAL 01.05.2016 AL 21.07.2016							104.181,65 €	76.823,72 €	8.697,35 €	- €	85.571,02 €
207	15/10/15	Beccoglia	Via Roma 25 - int. 1	1321	La Forgia Maria	Sostituzione tralicci montante di foglia				3.015,87 €	3.015,87 €
6	13/01/16	Bari	Via G. M. Nord 21 - pal. CE	762	Arca Puglia Centrale	Sostituzione intonaco e tralicci pluviali	8.008,86 €	5.905,75 €			5.905,75 €
11	20/01/16	Bari	Via G. Pugliese 9 - pal. F41	456	Arenah	Ripristino frontone e lucernole balcone	1.874,73 €	1.382,43 €			3.489,17 €

Pisani Corrado

Numero appalto	Data	Pravista	Città	Indirizzo	Cod. M. U.	Costruttore	Sottoscrizione	Descrizione lavori	Importo lavori (chiamata a bilancio)	Importo netto opere in fattura	Importo netto opere in fattura	Totale netto (chiamata a bilancio)
27	27/01/16	25/00 / 2013	Bari	Via R. D'Addato 19 - pal. B7		4460	Di Lernia	Eliminazione parti pericolanti e ripristino e impermeabilizzazione pensilina ingresso	€ 1.890,28	€ 1.371,77	€ 1.371,77	€ 1.371,77
55	03/03/16	0583 / 2016	Bari	Via F. Crispi 85 - pal. A		4498	Arca Puglia Centrale	Ripristino pilastro degradato	€ 3.163,85	€ 2.333,03	€ 2.333,03	€ 2.333,03
56	11/03/16	2638 / 2014	Bari	Via G. Cendure 36 - pal. B19		587	Esposito	Eliminazione parti pericolanti e ripristino	€ 16.882,88	€ 12.434,71	€ 12.434,71	€ 15.114,23
74	17/03/16	0797 / 2016	Audria	Via Bari 35 - scala C - int. 6 - pal. C	21072645		Castellano Mariti	Ricostruzione soffitto camera da letto	€ 2.410,92	€ 1.925,30	€ 1.925,30	€ 1.925,30
78	21/03/16	0773 / 2016	Bari	Via Zera 17 - pal. G		15	Amministratore Condominiale Ventura	Sicconatura e ripristino (tracce degradate) vano scale condominiale	€ 3.263,95	€ 2.406,55	€ 2.406,55	€ 2.406,55
80	04/04/16	0524 / 2016	Bari	Via G. Grenzi 1 - pal. Q		622	D'Addato - Ufficio Statale	Risanamento solo e mantenimento (tracce ammorziati) pilati locale condominiale	€ 6.105,60	€ 4.503,28	€ 4.503,28	€ 4.503,28
84	11/04/16	0958 / 2016	Bari	Via F. Offanello 8 - pal. F23		435	Cesalini	Ripristino pensilina ingresso fabbricato	€ 480,94	€ 358,33	€ 358,33	€ 358,33
91	22/04/16	0085 / 2016	Bari	Via R. Cozza 22 - int. 12 - pal. D17	4500648		Luigi Serafini	Completare e posa in opera di ponticino di ingresso blindato per permettere la rimozione della porta di sicurezza e apparecchio elettronico	€ 839,88	€ 610,33	€ 610,33	€ 1.043,23
97	26/04/16	1833 / 2015	Bari	Via S. Allamura 9 - int. 3 - pal. F9	2433027		Genchi Michele	Sostituzione vano igienico e cassetta di scarico	€ 247,00	€ 182,14	€ 182,14	€ 182,14
98	26/04/16	0825 / 2016	Ruotano	Via Italia 47 - pal. A		2125		Ripristino funzionamento impianto sollevamento (tubi) previo svuotamento vasca	€ -	€ -	€ -	€ 3.411,01
99	28/04/16	1083 / 2016	Bari	Via F. Crispi 85 - pal. A1		63	Arca Puglia Centrale	Impermeabilizzazione vani tecnici amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ 2.250,98
100	29/04/16	1150 / 2016	Bari	Viale Archimede 16 - int. 25 - pal. 20A	6365064		Trombetta Gabriello	Intonaco all'uso dell'angolo	€ 2.023,80	€ 1.492,35	€ 1.492,35	€ 1.492,35
105	11/05/16	1217 / 2016	Molfetta	Via Madonna del Haron 8 - pal. L		1891	Fuori Angela	Ripristino tubazione montante acqua condominiale	€ -	€ -	€ -	€ 1.896,08
106	11/05/16	0167 / 2016	Berlinda	Via G. Salvemini 4 - int. 1 - pal. A	30180622		Sguera Carmine	Ripristino tubazioni letiche cucina sg. Straliero	€ 963,68	€ 710,62	€ 710,62	€ 710,62
107	13/05/16	1151 / 2016	Bari	Lungomare IX Maggio 572 - int. 2 - pal. D	4952448		Leo Pasquale	Ripristino balconi deprezzati nei vani bagno e camera da letto su parete confinante con altra palazzina	€ 1.819,08	€ 1.341,39	€ 1.341,39	€ 1.341,39
109	17/05/16	1125 / 2016	Bari	Via Zera 17 - pal. G		15	D'Addato	Infiammamento bagno e risanamento soletto zona cantinato	€ 3.342,91	€ 2.485,07	€ 2.485,07	€ 2.485,07
110	17/05/16	0831 / 2016	Bisone	Via Ferretti etc - pal. G		1439	Loiolo	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricato	€ 1.633,00	€ 1.204,18	€ 1.204,18	€ 1.204,18
111	18/05/16	1197 / 2016	Cellamare	Via Errico 1 - pal. A		5301	Comune	Rimozione albero pericolante pericorato per la vialetta	€ -	€ -	€ -	€ 710,14
114	18/05/16	1137 / 2016	Monopoli	Via Reginaldo Frano 4 - int. 2 - pal. D	66926535		Tefalciano Giuseppe	Ripristino parti parti dell'infisso del soletto coperto nella cantina	€ 1.306,60	€ 983,49	€ 983,49	€ 983,49
120	24/05/16	1330 / 2016	Bari	Via Volpe 9 - pal. H		22	Bussola Fiorenza	Messa in sicurezza del balcone mediante verifica delle lesioni del gettone	€ 1.095,20	€ 807,60	€ 807,60	€ 807,60
122	27/05/16	2066 / 2015	Bari	Via Calderola A35 - int. 3 - pal. A35	3069042		Pacoruso Elia	Ripristino urgente colonna montante fogna	€ -	€ -	€ -	€ 728,62
125	30/05/16	1969 / 2013	Isola di Bari	Via Calveri 10 - int. 3 - pal. H/3	61255485		Lamortica Raffaele	Sostituzione di vasca da bagno con piatto doccia	€ 464,86	€ 342,78	€ 342,78	€ 342,78
126	01/06/16	0567 / 2014	Monopoli	Via Mond. C. Ferreri 10 - pal. B		5260	Armani, Condolmi, Scarano	Sostituzione del serbatoio dell'impianto autovalve	€ 2.026,90	€ 1.494,84	€ 1.494,84	€ 1.494,84
127	01/06/16	1447 / 2016	Bari	Via R. D'Addato 10 - pal. D12		30	Arca Puglia Centrale	Separazione porzione di mercatelle a causa di cedimento	€ 1.307,70	€ 964,30	€ 964,30	€ 964,30
128	08/06/16	1079 / 2016	Bari	Via G. Rocca 23 - int. 1 - pal. 41	3643663		De Manno Gioacchino	Rifacimento pavimento vano bagno e ripristino intonaco al piano pilati	€ 3.756,49	€ 2.770,04	€ 2.770,04	€ 2.770,04

Pisani Corrado

ORIGINATIVO	Data	PIZZICA	Comune	PROBIEZZI	Col. G. I.	COU.P.E.	UFFICIO LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Importo in Lire (000.000)	Importo in Euro (000.000)	Importo in Lire (000.000)	Importo in Euro (000.000)
129	04/06/16	1422 / 2014	Bari	Via G. Fiore 2 - pal. F56		471	Sindacato UNILACEP	Ripristino incrinature di fogna nella zona carcerato	€ -	€ -	749,39	€ 749,39
134	09/06/16	1081 / 2015	Bari	Via G. Gramsci 5 - scala F - int. 1 - pal. 4679248			Passaparoli Victoria	Rifacimento bagno e doppio servizio alloggio sig. Greco	€ 8.045,22	€ 4.457,75		€ 4.457,75
155	06/07/16	2637 / 2015	Bari	Via S. Tommaso D'Aquino 9B - int. 2 - pal. 6200645			Marzano Mario	Rifacimento bagno con sostituzione tratto montante di fogna	€ 2.989,40	€ 2.189,64		€ 2.189,64
156	06/07/16	1249 / 2015	Bari	Lungomare IX Maggio 871 - int. 3 - pal. 4960648			Moretti Paolo	Rifacimento bagno	€ 3.307,40	€ 1.701,48		€ 1.701,48
157	05/07/16	2643 / 2015	Bari	Via Massimiano Major 19 - int. 27 - pal. 4208511			Tursi Angela	Rifacimento bagno	€ 1.995,78	€ 1.176,72		€ 1.176,72
158	05/07/16	0294 / 2016	Bari	Via S. Tommaso D'Aquino 10C - int. 3 - pal. 6633847			Milanesi Emanuela	Rifacimento bagno	€ 3.069,50	€ 2.263,45		€ 2.263,45
159	05/07/16	4133 / 2013	Bari	Via Tran. 46 Bruno Buozzi 1A - int. 4 - pal. 00840012104			Violante Nicoletta	Sanitizzazione e pitturazione alloggio con pitture acromatte	€ 3.761,26	€ 2.036,16		€ 2.036,16
160	05/07/16	0820 / 2015	Bari	Via Volpe 10 - pal. G/2		30	Arca Puglia Centrale	Ripristinointonaco ternario vatro scola	€ 2.914,35	€ 2.132,14		€ 2.132,14
161	07/07/16	0605 / 2015	Grovetto	Via Tern. De Venuto 79 - pal. C		1705	Amministratore Condominiale Arnaldo	Eliminazione parti pericolose e messa in sicurezza fabbricato	€ -	€ -	9.843,42	€ 9.843,42
162	07/07/16	1237 / 2014	Trani	Via S. Maria 5 - pal. J		2325	Spinazzola	Ripristino montante fogna	€ -	€ -	1.340,79	€ 1.340,79
169	13/07/16	0552 / 2014	Toronto	Via Falcone - Doradino 9 - pal. E		4893	Zoccola	Eliminazione parti pericolose e messa in sicurezza del fabbricato	€ 3.326,00	€ 2.454,07		€ 2.454,07
170	13/07/16	0705 / 2013	Barietta	Viale Leonardo da Vinci 35 - int. 5 - pal. 30627837			Buino Francesca	Rifacimento bagno e doppio servizio	€ 4.742,94	€ 3.497,45		€ 3.497,45
172	13/07/16	0523 / 2016	Bari	Via Calderola 28 - pal. H		3438	Amministratore Condominiale Ferrante	Sostituzione scricchiolo autochiave	€ 1.028,40	€ 758,34		€ 758,34
173	13/07/16	2266 / 2015	Novi	Via Don Prospero Paroli 8 - pal. A		2013	Sindacato SUNIA Rocchia	Rimozione dell'intradosso del balcone dell'alloggio sig. Rocchia	€ 825,63	€ 604,82		€ 604,82
175	15/07/16	1741 / 2016	Moia di Bari	Via H. Buonarroti 13 - int. 2 - pal. A		6091142	Quaranta Antonia	Messa in sicurezza dell'intradosso del sovrappioggia e ripristino	€ 534,34	€ 394,02		€ 394,02
176	15/07/16	1366 / 2015	Moia di Bari	Via Calvino 6 - int. 10 - pal. H/4		61252005	Di Gugi Maddalena	Ripristino dell'intonaco del soffitto della stanza da letto dell'alloggio	€ 231,10	€ 170,41		€ 170,41
183	27/07/16	1820 / 2016	Conversano	Via Gerra 2 - pal. E		5318	ANCA PUGLIA CENTRA	Eliminazione parti pericolose e ripristino	€ 10.266,00	€ 7.870,61		€ 7.870,61
185	28/07/16	2270 / 2015	Trani	Via Papa Giovanni XXIII 69 - pal. B		2321	Rortotto Domenico	Spicciatura e messa in sicurezza parti pericolose appesi in dis prospetti	€ 2.496,00	€ 1.840,55		€ 1.840,55
186	28/07/16	2856 / 2014	Trani	Viale Spagna 38 - int. 7 - pal. B		84633465	Di Niro Michèle	Sostituzione vaso da bagno con piatto doccia	€ 858,98	€ 633,41		€ 633,41
189	28/07/16	3860 / 2013	Trinità	Viale Gramsci 41 - pal. E		5037	Pedullini	Eliminazione parti pericolose e messa in sicurezza	€ 4.320,00	€ 3.185,37		€ 3.185,37
198	05/08/16	3581 / 2013	Bari	Via Lame del Duca 21 - pal. 1		5075	Amministratore Condominiale Michèle Lucia	Eliminazione parti pericolose e messa in sicurezza fabbricato	€ 4.320,00	€ 3.185,37		€ 3.185,37
199	29/08/16	2047 / 2015	Bari	Via Calderola 28 - pal. 1		3439	Laudo	Messa in sicurezza balcone e ripristino del frontino e sottobalcone del balcone piano 1° - sig. Laudo	€ 1.148,70	€ 847,08		€ 847,08
202	28/08/16	1931 / 2014	Anzio	Via Barchetta 174 - pal. B		5197	Larosa	Sostituzione catene autochiave	€ 4.172,23	€ 3.076,61		€ 3.076,61
205	01/09/16	2620 / 2014	Barietta	Via G. Ungaretti 5 - pal. 5		1308	Dalco	Rimozione delle parti pericolose sotto di copertura balcone piano 5 (affaccio su Via Ungaretti assegnatario Decco) e balcone piano 4 (affaccio retrostante assegnatario Zepanti) e messa in sicurezza del fabbricato	€ 832,00	€ 613,52		€ 613,52
207	05/09/16	2700 / 2015	Acquia	Via Monopoli 21 - pal. A10		972	Sindacato SUNIA Carabrese	Eliminazione parti pericolose e messa in sicurezza cornice lastico solaie	€ 8.658,00	€ 4.908,18		€ 4.908,18

Pisani Corrado

NUMERO INQUISIZIONE	DATA	PROVA	IMPRESARIO	COD. P. I.	COD. P. A.	SEGNALAZIONE	DESCRIZIONE	VALORE TOTALE COSTI E MATERIALI	SUMMARY COSTO COSTI E MATERIALI	VALORE TOTALE COSTI E MATERIALI	IMPONIBILE COSTI E MATERIALI	TOTALE NETTO COSTI E MATERIALI
208	05/09/16	0180 / 2015	Gravina di Puglia	Via S. Luigi Gonzaga 37 - pal. C	4091	Sindacato SUIAIA: Loggici	Sostituzione impianto autovalve	€ 4.158,60	€ 3.066,56	€	€	€ 3.066,56
209	05/09/16	2276 / 2015	Andria	Viale Dvdo 16 - pal. B	5289	Sindacato SUIAIA: Ieva	Sostituzione impianto autovalve	€ 4.793,60	€ 3.534,81	€	€	€ 3.534,81
211	08/09/16	0940 / 2015	Ruvo di Puglia	Via Cristoforo Colombo 20 - pal. E	2172	Sindacato SUIAIA: Fedele Francesco	Eliminazione parti pericolanti	€ 1.654,00	€ 1.237,04	€ 1.072,21	€	€ 2.149,25
212	08/09/16	2187 / 2015	Ruvo di Puglia	Via Cristoforo Colombo 18 - pal. F	2173	Maimelli Angiola	Eliminazione parti pericolanti	€ 1.664,00	€ 1.237,04	€ 1.072,21	€	€ 2.149,25
214	12/09/16	4007 / 2013	Spinazzola	Via Martin Dvdi 6 - pal. B	2251	Comune	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricato	€ 2.496,00	€ 1.840,55	€ 1.026,14	€	€ 2.786,69
215	12/09/16	1981 / 2016	Andria	Via Pulignano 3 - pal. B1	1002	AIPC - Sella Andrea	Sostituzione del frusto montante d'arca a livello stradale	€ 1.394,75	€ 1.020,49	€	€	€ 1.020,49
226	28/09/16	2161 / 2016	veneto	Largo Libertà 2 - pal. A	3139	Prosci	Sostituzione cisterna bucaia	€ 1.076,90	€ 1.236,56	€	€	€ 1.236,56
227	30/09/16	3059 / 2014	Polignano a Mare	Via P. Troglotti 34 - int. 6	00POL003006	Leogrando Francesco	Sostituzione della vasca da bagno con piatto doccia	€ 416,42	€ 307,07	€	€	€ 307,07
234	04/10/16	1346 / 2014	Bari	Via R. Livatino 26 - int. 5 - pal. D/7	6491265	Maggioretti Lorenzo	Sostituzione vasca da bagno con piatto doccia	€ 813,37	€ 595,78	€	€	€ 595,78
235	10/10/16	0729 / 2013	Buovo di Puglia	Via Vicolo I. M. Calles 2 - pal. D	000R002	Fioravanti Pascol	Messa in sicurezza con apponimento parti pericolanti	€ 832,00	€ 613,52	€ 426,91	€	€ 1.040,43
239	18/10/16	1958 / 2016	Polignano	Via della Costituzione 40 - int. 3 - pal. A 7050644		De Tio Nicola	Rifacimento bagno	€ 3.076,04	€ 2.280,28	€	€	€ 2.280,28
240	18/10/16	1740 / 2016	Rubigliano	Via E. Berlinguer 46 - pal. B	4840	Sindacato SUIAIA: Nicola Zambelli	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricato DIV. 46/48	€ 2.160,00	€ 1.592,79	€ 1.163,02	€	€ 2.755,81
241	19/10/16	1891 / 2016	Subiaco	Via E. Berlinguer 42 - pal. D	4842	Giannazzo	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricati DIV. 40/42	€ 2.160,00	€ 1.592,79	€ 1.163,02	€	€ 2.755,81
242	26/10/16	2658 / 2015	Barietta	Via Benico 4 - int. 10 - pal. 1	30155021	Daghi Nicola	Rifacimento bagno	€ 2.588,83	€ 1.809,01	€	€	€ 1.809,01
246	27/10/16	1990 / 2015	Spinerone in Colle	Via P. La Torre 1 - int. 3 - pal. A	79280665	Arguello Vito Maria	Sostituzione vasca da bagno con piatto doccia	€ 724,39	€ 534,17	€	€	€ 534,17
249	31/10/16	0824 / 2014	Canosa di Puglia	Via Biondi 33 - pal. B2	1472	Amministratore Condominiale: Sgaravella Mario	Eliminazione parti pericolanti	€ 2.496,00	€ 1.840,95	€ 2.026,95	€	€ 3.867,90
250	31/10/16	2490 / 2015	Canosa di Puglia	Via Biondi 35 - pal. B1	1471	Comune di Canosa di Puglia Geronzi Caputo	Eliminazione parti pericolanti	€ 2.496,00	€ 1.840,95	€ 1.071,54	€	€ 2.912,49
251	31/10/16	1321 / 2015	Corinto	Via M. Selli 11 - pal. CIV	1649	Minivno	Eliminazione parti pericolanti e rifacimento giunti	€ 1.664,00	€ 1.237,04	€ 783,12	€	€ 1.990,16
253	31/10/16	2535 / 2015	Acquafredda delle Tori	Via G. D'Annunzio 100 - pal. C	4717	Di Gregorio Tommaso	Eliminazione parti pericolanti	€ 2.496,00	€ 1.840,95	€ 1.789,93	€	€ 3.630,48
257	09/11/16	0922 / 2016	Giuse di Colle	Via Triv. Della Fiera 115 - pal. C	1679	Ammin. Condomin. Bellacchio	Sostituzione architrave porta ingresso e rifacimento architravi pericolanti	€	€	€ 549,64	€	€ 549,64
260	09/11/16	2446 / 2016	Buzigiano	Via Madonna Delle Grazie 75 - int. 1 - pal. 75102612		Carrella Isabella	Rifacimento intonaco dei soffitti bagno e cucina	€ 456,17	€ 336,38	€	€	€ 336,38
262	09/11/16	2257 / 2016	Bari	Via Dei Mille 118 - pal. A	162	Sechia Francesco	Pulizia da liquami porta scatinato e eliminazione di tubazioni di scarico intorno a eventuali altre	€	€	€ 1.617,05	€	€ 1.617,05
264	09/11/16	2283 / 2016	Tierzi	Viale Gramsci 35 - pal. B	5034	Comune di Tierzi: De Donato	Eliminazione parti pericolanti	€ 4.084,40	€ 3.011,84	€	€	€ 3.011,84
266	20/11/16	1529 / 2015	Monopoli	Via Homi. C. Ferrin 12 - pal. A	5299	Amministr. Condominiale Scurano	Sostituzione caserma impianto di autovalve	€ 1.426,90	€ 1.092,20	€	€	€ 1.092,20
267	21/11/16	1929 / 2016	Biccoppe	Via G. Di Vittorio 49 - int. 9 - pal. B51	35416654	Puggio Pietru	Rifacimento cucina	€ 1.521,28	€ 1.121,79	€	€	€ 1.121,79

Fisani Corrado

ORIGINATIVO	DATA	PRATICA	COMUNE	INDIRIZZO	COD. B.U.	COD. FAB.	SIGNALAZIONE	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LORO DERE A RISERVA	IMPORTO NETTO DERE A RISERVA	IMPORTO NETTO DERE IN ECONOMIA	IMPORTO NETTO DERE A FATTIMA	TOTALE NETTO COMPLESSIVO
268	21/11/16	0219 / 2016	Triggiano	Via P. Nenni 14 - int. 6 - pal. F	86061262		Ottavino Angela	Riaccomando bagno sig. Sclaviore che provoca infiltrazioni alloggio sig. Ottavino	€ 4.839,78	€ 3.568,86			€ 3.568,86
270	21/11/16	1859 / 2016	Bari	Via Borriano da Trani 14 - pal. C14		725	Angiolo Raffaele	Sostituzione impianto autoclave	€ 1.520,00	€ 1.120,85			€ 1.120,85
271	21/11/16	1260 / 2015	Novigliaro	Via Ciammasima 1 - pal. B		2024	Coccharale Vito	Eliminazione parti pericolanti e messa in sicurezza fabbricato	€ 1.080,00	€ 796,39	€ 672,32		€ 1.468,71
272	21/11/16	1360 / 2016	Capurso	Via Pietrarsa 12 - int. 3 - pal. L	44082265		Cimmarusti Lenzino	Sostituzione valvola da bagno con piatto doccia	€ 486,78	€ 358,95			€ 358,95
286	20/11/16	2323 / 2016	Corato	Viale Adria B - int. 1 - pal. 3	7989192		Pianosa Rosa	Montaggio porta ingresso alloggio	€ 719,53	€ 530,58			€ 530,58
TOTALE LAVORI DAL 22.07.2016 AL 13.12.2016									€ 188.397,46	€ 134.924,59	€ 61.054,79	€	€ 199.979,38
TOTALE COMPLESSIVO									€ 534.697,16	€ 394.266,34	€ 100.488,82	€	€ 494.775,26

Fisani Corrado

TABULATO C

	CIG/CUI/SU	Impegnato (€) cap 20110/1	Impegnato (€) cap 10502	Comune	Indirizzo
AFFIDAMENTI E SOMME URGENZE ANNC					
1	CIG: Z1E18004E7	€ 39.500,00		Bari e Provincia	Strade varie
2	CIG: Z8018D23EE	€ 39.500,00		Bari e Provincia	Strade varie
3	CIG: Z4918F9655	€ 39.500,00		Bari e Provincia	Strade varie
4	CIG: Z3C1902CC3	€ 39.500,00		Bari e Provincia	Strade varie
5		€ 39.404,28		Casamassima	Via Bari 64/C e via Botticelli 24
6		€ 16.192,82		Turi	Via Rutigliano n. 7 - intt. 3-7
7		€ 6.229,69		Bari	Via Barisano da Trani 9 int. 7 e via Piemonte 11 int. 5
8		€ 6.654,55		Corato	Viale Adda 1 - int. 1 e viale Tevere n. 8 - int. 4
9		€ 15.391,42		Molfetta - Putignano	Via Papa Pacelli 8 int. 4 e via Montegrappa 5 int. 5
10		€ 17.757,23		Corato	Via Randolfi 59 int. 1 e via Aurelia 18/D int. 8
11		€ 83.928,92		Bari	Japigia - Gruppo 1-3-5-7
12			€ 19.500,00	Andria	Viale Virgilio n. 59/65 e n. 53
13			€ 39.500,00	Spinazzola	Piazza Moro
14			€ 34.990,78	Bari - San Girolamo	Lungomare IX Maggio pall. I/5 e L/4
15		€ 39.900,00		Casamassima	Via Pacinotti 2/A e via Botticelli 30/D
16			€ 39.900,00	Bari - San Girolamo	Lungomare IX Maggio pall. Q1-Q2
17			€ 39.900,00	Bari - San Girolamo	Lungomare IX Maggio pall. L1-L2-L3
18		€ 39.900,00		Rutigliano - Ruvo	Via Italia e alloggio via Boccuzzi 2/A - int. 13

Fisani Corrado

19	€	39.500,00	Gravina	Via villa Margherita 1, Mercadante 10-16-18-20, Gonzaga 33-35-37
20	€	39.600,00	Adelfia	Via Pecci 23/A-B
21	€	39.600,00	Adelfia - Bari S. Paolo	Via della Resistenza 3/A - int. 1, Violante 8 - int. 6
22	€	39.600,00	Bari (S. Paolo/Madonnella)	Via Trani 6 - int. 4, c.so Sonnino 14 - int. 4
23	€	39.650,00	Bari - Japigia	Via Appulo n. 20
24	€	39.500,00	Barletta - Canosa	Via Prascina 168 int. 10 - via Fortunato 5 int. 5 e via D. Alighieri 71 int. 7
25	€	39.500,00	Spinazzola	Largo Verdi 2 int. 9, civ. 4 int. 1, via Martini Civili 3 - int. 12
26	€	39.900,00	Bari - Acquaviva	Via Barisano da Trani 10/A int. 6 - via sen Ciriello 10 - int. 5
27	€	36.800,00	Bari - Modugno	Via T. D'Aquino 10/A, via Livatino 27 e 22, p.zza Einaudi 11/B
28	€	169.965,30	Bari/BAT e Provincia	Strade varie
29	€	172.727,27	Bari/BAT e Provincia	Strade varie
30	€	172.727,27	Bari/BAT e Provincia	Strade varie
31	€	530.464,26	Bari	Via Candura 23-25-27
32	€	39.000,00	Gioia del Colle	Via Martiri delle Folbe 7
33	€	39.384,33	Andria	Via Mattia Preti 2
34	€	39.000,00	Gioia del Colle	via Cirillo 15/A-B
35	€	39.500,00	Barletta e Cellamare	via Buonarroti 13 e via Isonzo 1
36	€	39.500,00	Bari e Provincia	Strade varie
37	€	38.900,00	Bari e Provincia	Bari - via Cifariello n. 8, via Archimede n. 16, via De Giosa 5, via Candura 25 - Acquaviva delle Fonti - via sen. Ciriello n. 10
38	€	39.500,00	Bari e Provincia	Strade varie
39	€	39.900,00	Barletta - Andria	Barletta via Fortunato 10, Andria via Monopoli 23-52-34-35-32-35-39

Pisani Corrado

40		€ 39.989,80		Barletta - Andria	Barletta via Da Vinci 27, Andria via Castell. Grotte 11-19-67 - via Terlizzi 10 - via Gallipoli 8
41		€ 36.500,00		Bari - San Girolamo	Lungomare IX Maggio pall. E2-E3
42		€ 6.200,00		Bari	Lung. IX Maggio pal. E/3 - int. 2 e via Granieri n. 5/F - int. 3
43		€ 31.664,13		Bari (Madonnella)	corso Sonnino 14 - int. 3-4
44		€ 39.000,00		Giola del Colle	via Martiri delle Folbe 5
45	CIG: Z1F1B7DC68	€ 38.400,00		Bari e provincia	Strade varie
46		€ 39.586,58		Canosa - Spinazzola	Canosa via Corsica 107 - int. 3, via Garibaldi 256 - int. 3 e civ. 249 - int. 3, Spinazzola via De Gasperi 3 - int. 7
47		€ 170.950,80		Bari/BAT e Provincia	Strade varie
48		€ 39.000,00		Bari	Bari - via Salvemini N/1 - int. 17, via Ciusa 15
49	CIG: ZC01BF2F51	€ 39.750,00		Bari e Provincia	Strade varie
50		€ 22.702,63		Bari	Bari - Lung. IX Maggio tra pal. I-5 e chiesa
51	CIG: Z571C5B530	€ 39.500,00		Bari e Provincia	Strade varie
52		€ 39.000,00		Bari	Binetto via Piscinelli pal. B - int. 2; Bari via Caldarola 28/H - int. 6
53		€ 39.900,00		Bisceglie	Via Di Vittorio nn. 35/39
54		€ 39.500,80		Barletta e Andria	Barletta via Pirandello 10, via Da Vinci 37, via Canosa 138; Andria: via Virgilio 46, via Castellana 24, via Orazio 85
55	CIG: Z0B1C791CD	€ 38.500,00		Bari e Provincia	Strade varie
56		€ 39.000,00		Adelfia	Via della Costituente 12/18
57		€ 39.200,00		Bari e Provincia	Terlizzi - Via Gramsci 41 int. 2; Corato - Viale Po 36 int. 15; Conversano - Via Tre pergole 30 int. 3; Bari - via Violante 2

€ 37.000,00

€ 2.952.722,08 € 173.790,78

€ 3.126.512,86

Pisani Corrado

2016	Descrizione dell' intervento	DL/RUP	Liquidato (€)
	Bagni e cucine [Prodon Impianti Tecnologici da Andria]	Di Liddo/De Candia	X
	Bagni e cucine [Gestim s.r.l. da Andria]	Di Liddo/Gatti	X
	Bagni e cucine [Castro Leonardo da Bitonto]	Di Liddo/Gatti	X
	Caldaie e impianti termici [Edilim da Bari]	Gatti/De Candia	X
	Riattamento n. 2 alloggi [D.S.P.A. s.r.l. da Capurso]	Passarella/Namoini	X
	Riattamento n. 2 alloggi [Edilizia Masciopinto s.r.l. da Bari]	Zippari/Namoini	X
	Riattamento n. 2 alloggi [Lavori in corso da Bitritto]	Mancino/Namoini	X
	Riattamento n. 2 alloggi [N.E.C. s.r.l. da Bari]	Pesola/Namoini	X
	Riattamento n. 2 alloggi [Edil Favia da Valenzano]	Stufano/Namoini	X
	Riattamento n. 2 alloggi [Prodon Impianti Tecnologici da Andria]	Masciopinti/Namoini	X
	Pavimentazioni esterne [Cooperativa Muratori Pugliesi]	Namoini	X
	Lavori somma urgenza/puntellamento [Impresa Brudaglio da Andria]	d'Angella	X
	Risanam. muro contenimento [Edilizia Futura s.r.l. da Spinazzola]	d'Angella	X
	Lavori somma urgenza/ripr parti pericolanti [S.A.G.I. s.r.l. da Bari]	Namoini	X
	Riattamento n. 2 alloggi [Domenico Conte s.r.l. da Palo del Colle]	Gatti	X
	Lavori urgenza/ripr parti pericolanti [CO.MAI. s.r.l. da Altamura]	Zippari	X
	Lavori urgenza/ripr parti pericolanti [MPA Intonaci s.a.s. da Cassano]	Zippari	X
	Collegamento fognariattam alloggio [Energy Lavecchia s.r.l. da Bari]	Zippari	X

Pisani Corrado

Facciate [Cordal s.r.l. da Gravina]	Zippari	X
Cappotto facciate testata [Dielle Edile s.r.l. da Bisceglie]	Stufano/Gatti	X
Riattamento n. 2 alloggi [Creazioni s.r.l. da Altamura]	Zippari	X
Riattamento n. 2 alloggi [Sud Service s.r.l. da Bari]	Ruta/De Candia	X
Degrado pilastri/risan. cantinat [Cassano Costruz. s.r.l. da Santeramo]	De Candia	X
Riattamento n. 3 alloggi [TCM SUD da Bari]	d'Angella	X
Riattamento n. 3 alloggi [De Luca Angelantonio da Bari]	d'Angella	X
Riattamento n. 2 alloggi [Edil K.A.MA s.r.l. da Bari]	Gatti	X
Lastri solari [Ecolapinto s.r.l. da Bitonto]	Ruta/Gatti	
Caldaie e impianti termici [MI.TO. da Andria]	Passarella/Gatti	
Bagni e cucine [CIRP Eilizia da Bari]	Ruta/Panico	
Riattamento alloggi [geom Illuzzi Antonio da Giovinazzo]	Mancino/Panico	
Efficientamento energetico [____ procedura aperta da aggiudicare]	Rubino-Gatti/Panico	
Messa in sicurezza facciate [Termoimpianti s.a.s da Bitetto]	Masciopinto	X
Lavori manutenz straordin. da sentenza [Gesualdi da Spinazzola]	De Candia	
Messa in sicurezza e presidio statico [A.S.C. Artel Servizi da Adelfia]	Passarelli/Masciopin	X
Prospetti e rifacimento bagno [Masciopinto Vincenzo da Bari]	Zippari/Pisani	X
Bagni e cucine [DUE N IMPIANTI da Bari]	Di Liddo/Gatti	
Riattamento alloggi [Costruzioni Murgolo s.r.l. da Bari]	Gatti	
Caldaie e impianti termici [Clemente Impianti da Altamura]	Passarelli/Masciopin	X
Messa in sicurezza facciate [Brudaglio geom. Antonio da Andria]	d'Angella	X

Pisani Corrado

Messa in sicurezza facciate [SO.GE.AP. s.r.l da Giovinazzo]	d'Angella	X
Lavori urgenza/ripr parti pericolanti [FE.DA.P s.r.l. da Bari]	Ruta/Gatti	
Manutenz. straord. n. 2 alloggi [Domenico Conte s.r.l. da Palo]	Gatti	X
Ricostruzione solaio [Sud Service s.r.l. da Bari]	Ruta/De Candia	X
Messa in sicurezza e ripr. parti pericolanti [Coppola Stefano da Triggiano]	Passarelli/Masciopin	X
Lastri solari [D'Attolico Paolo s.r.l.]	Di Liddo/Gatti	
Manutenz. straord. alloggi [D.S.N. COSTRUZIONI s.r.l da Altamura]	d'Angella	
Lastri solari [_____ procedura aperta da aggiudicare]	Masciopinto	
Riattamento alloggi [De Cicco s.a.s. di De Cicco Roberto & C da Bari]	Zippari/Gatti	
Caldate e impianti termici [Penta System s.r.l. da Modugno]	Gatti/De Candia	
Messa in sicurezza muro [Costruzioni Europee s.r.l. da Bari]	Namoini	X
Manutenzione straordinaria autoclavi [House 2000 da Bari]	Passarelli/Masciopin	
Riattamento alloggi [Cataldi Restauri e Costruzioni da Gravina in Puglia]	Conese/Gatti	
Rifacimento tronco fognario orizzontale [Teknoterm s.n.c. da Bisceglie]	Di Liddo/Gatti	
Messa in sicurezza [GISAL Costruzioni da Andria]	Dangella	
Caldate e impianti termici [LM IMPIANTI da Bari]	Passarelli/Masciopin	
Cappotto facciate testata [_____ da affidare _____]	Stufano/Gatti	
Riattamento alloggi [Zonno Vincenzo Impianti da Bari]	Namoini	

Pisani Conada

TABULATO “”D””

Ord. arrivo	Richiedente	IN CORSO	Oggetto	Luogo	Data istanza	Importo	
242	2016 PESCIOTTO ELISABETTA	IN CORSO	sost gruppo pompe	crispi pal b	bari	28.05.2016	1.100,00
243	2016 VENTURA GIUSEPPINA	IN CORSO	sost gruppo pompe	fortunato c 2	bari	28.05.2016	1.100,00
244	2016 VENTURA ELISABETTA	IN CORSO	sost gruppo pompe	corso sonnino 14	bari	28.05.2016	2.017,20
245	2016 BELLAICCO GIULIA	IN CORSO	rif bagno	smaldone 8	molifetta	28.05.2016	
246	2016 BONTARINO VINCENZO	IN CORSO	sost infissi	m. di via fani 2	molifetta	07.06.2016	
247	2016 BONTARINO GIUSEPPE	IN CORSO	rif pavimento	caldarola 28/U	gioia del c.	07.06.2016	
248	2016 BASONI ANTONIO	IN CORSO	sost portone	tarrantini 1 F	molifetta	14.06.2016	1.100,00
249	2016 BONTARINO VINCENZO	IN CORSO	sost vasca e riv	dei salesiani 36	bari	14.06.2016	1.100,00
250	2016 BONTARINO GIUSEPPE	IN CORSO	sost caldaia	m 1 di calcutta 33	molifetta	14.06.2016	
251	2016 LADISA FRANCESCO	IN CORSO	sost citofono	regioni 38	bari	14.06.2016	
252	2016 SGRAMIELLA GIUSEPPE	IN CORSO	sost caldaia	clusa 20	bari	15.06.2016	1.100,00
253	2016 LAMACCHIA CONCETTA	IN CORSO	sost caldaia	clusa 20	bari	15.06.2016	
254	2016 MOSCHETTA ANTONIO	IN CORSO	sost infissi vano scal	crispi 85 pal c2	bari	15.06.2016	
255	2016 MODUGNO FRANCESCO	IN CORSO	adeguamento bagno	archimede 37	bari	05.04.2016	1.280,00
256	2016 GARGANO EMANUELE	IN CORSO	sost caldaia	gentileschi 32	bari	31.03.2016	970,00
257	2016 RIZZIELLI GIUSEPPINA	IN CORSO	sost caldaia	belle arti 51	bari	02.03.2016	1.100,00
258	2016 PERRONE RAFFAELE	IN CORSO	sost caldaia	ovidio 18	andria	05.02.2016	1.175,00
259	2016 GISSI VINCENZA	IN CORSO	sost caldaia	belle arti 53	bari	18.02.2016	1.874,10
260	2016 CAPACCHIONE MARIA	IN CORSO	sost caldaia	marone 54 c	bari	05.02.2016	1.350,00
261	2016 CAPACCHIONE MARINA	IN CORSO	sost caldaia	ovidio 18 c	andria	04.02.2016	1.100,00
262	2016 DI SCHIENA ANNA	IN CORSO	sost caldaia	gentileschi 32	bari	01.12.2015	1.100,00
263	2016 DI PADOVA ANTONIO	IN CORSO	salvo d'acquisto 2	spinazzola	bari	21.06.2016	
264	2016 COSECA	IN CORSO	imp elettrico	archimede 12	bari	07.06.2016	
265	2016 COSECA	IN CORSO	porta ingresso	nicola 276	bari	07.06.2016	
266	2016 LADISA MICHELE	IN CORSO	sost serbatoi	regioni 13 b	bari	24.06.2016	
267	2016 LADISA MICHELE	IN CORSO	sost citofono	appulo 24	bari	24.06.2016	
268	2016 LADISA MICHELE	IN CORSO	sost citofono	regioni 23 D	bari	24.06.2016	
269	2016 LADISA MICHELE	IN CORSO	sost citofono	cascaia 28	bari	24.06.2016	
270	2016 DE BARI GIUSEPPE	IN CORSO	sost citofono	l.re ix maggio L 4	bari	24.06.2016	
271	2016 GALLO GIUSEPPE	IN CORSO	sost citofono	cascaia 18	bari	24.06.2016	
272	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost citofono	cascaia 26	bari	24.06.2016	
273	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost citofono	appulo 49	bari	24.06.2016	
274	2016 COSECA	IN CORSO	grate metalliche	clusa 16	bari	24.06.2016	
275	2016 CLEMETE TERESA	IN CORSO	sost finestrini	l.re ix maggio c 3	bari	01.07.2016	
276	2016 DI PADOVA ANTONIO	IN CORSO	sost finestrini	l.re ix maggio e1	bari	01.07.2016	
277	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost porte	clusa 28	bari	01.07.2016	
278	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost infissi	clusa 28	bari	14.07.2016	3.300,00
279	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost caldaia	clusa 20	bari	14.07.2016	3.080,00
280	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	imp riscaldamento	napoli 5 c	poggiorsini	14.07.2016	
281	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost finestrini	IX maggio H 3	bari	14.07.2016	
282	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost finestrini	IX maggio H 2	bari	14.07.2016	
283	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost finestrini	IX maggio H 1	bari	14.07.2016	
284	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost citofono	caldarola 29 U	bari	14.07.2016	
285	2016 DE BARI GIUSEPPE	IN CORSO	sost citofono	regioni 21 I	bari	14.07.2016	
286	2016 DE BARI GIUSEPPE	IN CORSO	sost citofono	IX Maggio H 3	bari	14.07.2016	
287	2016 DE BARI GIUSEPPE	IN CORSO	sost citofono	IX Maggio E.3	bari	14.07.2016	
288	2016 DE BARI GIUSEPPE	IN CORSO	sost portone	dei salesiani 38	molifetta	14.07.2016	
289	2016 DE BARI GIUSEPPE	IN CORSO	adeguamento bagno	superga 168	tranì	14.07.2016	2.640,00
290	2016 COSECA	IN CORSO	sost caldaia	archimede 25	bari	14.07.2016	
291	2016 COSECA	IN CORSO	impianto elettrico	candura 25	bari	18.07.2016	
292	2016 DE GENNARO ANGELA	IN CORSO	sost vasca/doccia	1 trav fiera	gioia del colle	18.07.2016	
293	2016 DE GENNARO ANGELA	IN CORSO	sost caldaia	Liuzzi G 1	bari	18.07.2016	
294	2016 COSECA	IN CORSO	sost finestre vani scz partigiani A.45	Liuzzi G 1	bari	18.07.2016	
295	2016 COSECA	IN CORSO	sost pompe	m. l. di calcutta 33	molifetta	22.07.2016	4.448,80
296	2016 COSECA	IN CORSO	rip cancello pedonali	candura 19	bari	22.07.2016	2.000,00
297	2016 CARELLA CARLO	IN CORSO	ripristini	paolo VI 53	noicattaro	22.07.2016	
298	2016 DE RENZO DOMENICO	IN CORSO	impermeabilizzazione	die fano l 1	mola di b.	22.07.2016	
299	2016 DE RENZO DOMENICO	IN CORSO	installazione autoclar	granieri 1 a	bari	28.07.2016	
300	2016 DE RENZO DOMENICO	IN CORSO	installazione autoclar	granieri 1 g	bari	28.07.2016	
301	2016 DE RENZO DOMENICO	IN CORSO	installazione autoclar	granieri 1 l	bari	28.07.2016	
302	2016 DE RENZO DOMENICO	IN CORSO	installazione autoclar	granieri 1 p	bari	28.07.2016	
303	2016 VERNONE LUISA	IN CORSO	sost caldaia	via clusa 30	bari	28.07.2016	1.400,00
304	2016 GIOVANNI GIOVANNI	IN CORSO	sost pompe	appulo 3	bari	02.08.2016	1.650,00
305	2016 CALABRO GIOVANNI	IN CORSO	serbatoi	appulo 3	bari	02.08.2016	1.181,80
306	2016 VOIPE GUIDO	IN CORSO	rip autoclave	napoli 367 / B	bari	02.08.2016	1.000,00
307	2016 COSECA	IN CORSO	sost portone	rocca 15	bari	03.08.2016	
308	2016 CARELLA CARLO	IN CORSO	sost finestre vano sca	rocca 1	bari	03.08.2016	
309	2016 CARELLA CARLO	IN CORSO	rip frontali	partigiani a 27	bari	03.08.2016	
310	2016 CARELLA CARLO	IN CORSO	rip guaina impermea	de fano l 1	bari	04.08.2016	
311	2016 EALESSIO GIOVANNI	IN CORSO	impianto tv	appulo 3	bari	04.08.2016	1.093,70
312	2016 SQUERA SANTA	IN CORSO	sost infissi	e. mattei 3	noci	04.08.2016	
313	2016 BELLACICCO GIULIA	IN CORSO	sost portone	archimede 25	bari	04.08.2016	
314	2016 BELLACICCO GIULIA	IN CORSO	sost portone	cirillo 15 a	bari	06.08.2016	
315	2016 BELLACICCO GIULIA	IN CORSO	sost portone	cirillo 15 b	bari	06.08.2016	
316	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	rip impermeabilizzaz	regioni 21 I	gioia del c.	06.08.2016	
317	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	imp autoclave	granieri 1 d	gioia del c.	06.08.2016	
318	2016 RICUPERO GIHA	IN CORSO	sost caldaia	appulo 3	bari	08.08.2016	1.100,00
319	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	sost tub idrica	costituzione 8	bari	08.08.2016	
320	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	sost pav cucina	l.re ix maggio f 3	bari	08.08.2016	704,88
321	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	rip lastrico	pepe 12 d	bari	11.08.2016	
322	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	sost caldaia	ferrari 4 e	monopoli	11.08.2016	
323	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	sost caldaia	pugliese 6	bari	11.08.2016	
324	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	sost caldaia	archimede 39	bari	11.08.2016	
325	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	sost caldaia	regioni 50	bari	14.07.2016	
326	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	rip porticato	archimede 31	bari	02.05.2016	
327	2016 MONIGELLI VITANGELO	IN CORSO	realizzazione montar	fermi 18	capurso	12.08.2016	
328	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	realizzazione vano scala	regioni 21 I	bari	12.08.2016	
329	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	rif bagno	rocca 17	bari	12.08.2016	
330	2016 CARELLA CARLO	IN CORSO	coprituro lastrico so	archimede 31	bari	12.08.2016	1.400,00
331	2016 LOSITO ANNA	IN CORSO	sost caldaia	candura 19	bari	12.08.2016	1.700,00
332	2016 GIOVE NUNZIATA	IN CORSO	sost pavimento	IX maggio H 3	bari	12.08.2016	
333	2016 GIOVE NUNZIATA	IN CORSO	rif bagno	papa paccelli B	bari	12.08.2016	
334	2016 GIOVE NUNZIATA	IN CORSO	sost infissi	maranco 8	molifetta	01.09.2016	1.600,00
335	2016 RIZZI SAVINO	IN CORSO	sost infissi	gentileschi 36	bari	26.05.2016	2.900,00
336	2016 BARRACINO CONCETTA	IN CORSO	imp riscaldamento	bruni 12	bari	05.04.2016	3.300,00
337	2016 COLASANTE GIUSEPPE	IN CORSO	pal de gasperi 1	spinazzola	bari	19.07.2016	3.300,00
338	2016 CACIADI ANTONIO	IN CORSO	via buonarroti 40	bari	12.07.2016	1.100,00	
339	2016 PERRONE RAFFAELE	IN CORSO	sost caldaia	via buonarroti 30	bari	02.03.2016	2.950,00
340	2016 ROTUNDO MARIA	IN CORSO	rif bagno e cucina	via belle arti 47	bari	21.07.2016	1.450,00
341	2016 TANZI ANTONIO	IN CORSO	rif pavimentazione	via carosa 128	bari	02.03.2016	3.300,00
342	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	rip impermeabilizzaz	appulo 37	bari	07.04.2016	3.300,00
343	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost pompe	appulo 37	bari	29.08.2016	2.600,00
344	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	sost caldaia	archimede 21	bari	29.08.2016	
345	2016 ARCIULI ENRICO	IN CORSO	rip paramenti murari	piazza visalia 13 b	bari	31.08.2016	
346	2016 VITTI VITO	IN CORSO	sost caldaia	baressano da tranì 6	pulignano	30.08.2016	
347	2016 MASTROSIMINI MICHELE	IN CORSO	tubazione pluviale	berlinguer 12	bari	02.09.2016	
348	2016 TURTIURO IRENE	IN CORSO	sost caldaia	caprera 36 a	castellana	02.09.2016	
349	2016 COSECA	IN CORSO	adeguamento bagno	januzzi 6 b	ruvo di p	01.09.2016	287,00
350	2016 COSECA	IN CORSO	sost portone	cascaia 6	ruvo di p	01.09.2016	1.400,00
351	2016 LOSITO FRANCESCO	IN CORSO	sost portone	caduti partigiani a 17	bari	12.09.2016	
352	2016 LOSITO FRANCESCO	IN CORSO	sost scallini	caduti partigiani a 17	bari	12.09.2016	
353	2016 LOSITO FRANCESCO	IN CORSO	sost gruppo pompe	caldarola 28 x	bari	12.09.2016	
354	2016 LOSITO FRANCESCO	IN CORSO	sost portone	caldarola 28 q	bari	12.09.2016	
355	2016 LOSITO FRANCESCO	IN CORSO	sost portone	caldarola 28 d	bari	12.09.2016	
356	2016 LOSITO FRANCESCO	IN CORSO	sost portone	caduti partigiani a 37	bari	12.09.2016	
357	2016 LOSITO FRANCESCO	IN CORSO	sost caldaia	calvani 18	mola di b.	15.09.2016	

Fisavi Conado

Ord. anit	Richiedente	Oggetto	Luogo	Data istanza	Importo
120	2016 ALFONSO SABINO	sost portone	dei pini 25	26.02.2016	2.600,00
121	2016 ALFONSO SABINO	sost caldaia	einaudi 5/a	29.02.2016	3.100,00
122	2016 ALFONSO SABINO	sost scaldabagno	cornole di ruccia	29.02.2016	
123	2016 ALFONSO SABINO	sost portone	dei pini 7	01.03.2016	
124	2016 ALFONSO SABINO	sost gruppo pompe	costituzione 36 F	01.03.2016	
125	2016 VERDOSCIA LUIGI	sost serbatoio	costituzione 36 F	01.03.2016	1.219,00
126	2016 VERDOSCIA LUIGI	rip fognia	calvani 2	01.03.2016	
127	2016 VERDOSCIA LUIGI	sost infissi	appulo 33	03.03.2015	
128	2016 DE MOLA MARIA	sost infissi	caduti partigiani A 31	03.03.2016	1.299,98
129	2016 DE MOLA MARIA	sost caldaia	ferrara 4	03.03.2016	
130	2016 DE MOLA MARIA	rif bagno	gomes 58/c	03.03.2016	1.200,00
131	2016 DE MOLA MARIA	rif bagno e cucina	papa pascelli 8	03.03.2016	
132	2016 DE MOLA MARIA	sost caldaia	candura 15	04.03.2016	
133	2016 COSECA	sost caldaia	clusa 30	04.03.2016	1.600,00
134	2016 COSECA	sost gruppo pompe	appulo 1	04.03.2016	
135	2016 COSECA	rif imp idrico	peucetua A/3	04.03.2016	
136	2016 COSECA	sost caldaia	martiri d'oltranto 55	06.03.2016	
137	2016 COSECA	sost caldaia	cascia 22	09.03.2016	
138	2016 COSECA	gruppo pompe	appulo 10	09.03.2016	1.999,00
139	2016 COSECA	gruppo pompe	archimede 41	09.03.2016	2.300,00
140	2016 COSECA	gruppo pompe	archimede 12	09.03.2016	2.300,00
141	2016 FRANKESE - CAMPOREALE	finestre vano scale	caduti partigiani A 44	09.03.2016	1.700,00
142	2016 FRANKESE - CAMPOREALE	sost pav	papa pascelli 8	11.03.2016	
143	2016 TENZONE	sost caldaia	beethoven 1	11.03.2016	2.600,00
144	2016 LETI	sost imp riscaldamento	candura 1	11.03.2016	
145	2016 COSECA	sost caldaia	appulo 18	11.03.2016	
146	2016 COSECA	portone	costituzione 36/A	11.03.2016	
147	2016 COSECA	porta terrazzo	costituzione 36/A	11.03.2016	
148	2016 CARADONNA GIOVANNI	portone	costituzione 36/B	11.03.2016	
149	2016 CARADONNA GIOVANNI	sost caldaia	s.t.d'aquino 10 b	15.03.2015	1.500,00
150	2016 CARADONNA GIOVANNI	rif bagno	l.re IX maggio F 3	15.03.2016	
151	2016 CARADONNA GIOVANNI	sost caldaia	corficelli 49/D	15.03.2016	
152	2016 ARCIULI ENRICO	sost infissi	l.re IX maggio H 1	15.03.2016	
153	2016 ARCIULI ENRICO	sost finestre	l.re IX maggio D 4	15.03.2016	
154	2016 ARCIULI ENRICO	sost portone	l.re IX maggio D 4	15.03.2016	
155	2016 ARCIULI ENRICO	sost caldaia	candura 27	15.03.2016	1.725,00
156	2016 ARCIULI ENRICO	rif perm tornio	appulo 37	15.03.2016	2.100,00
157	2016 ARCIULI ENRICO	sost caldaia	crispi 85 pal a	18.03.2016	5.127,00
158	2016 ARCIULI ENRICO	sost pompe	de vincenctis 10	18.03.2016	1.410,00
159	2016 VENTURA ELISABETTA	sost pompe	archimede 3	18.03.2016	
160	2016 VENTURA ELISABETTA	sost portone	fortunato pal A2	18.03.2016	
161	2016 VENTURA ELISABETTA	sost portone	fortunato pal C 3	18.03.2016	
162	2016 PICARELLA NICOLA	sost portone	appulo 16	18.03.2016	1.210,00
163	2016 GAMBINO GIUSEPPE	sostituzione caldaia	salvemini 2	18.03.2016	1.800,00
164	2016 GAMBINO GIUSEPPE	sost caldaia	appulo 5	22.03.2016	
165	2016 GAMBINO GIUSEPPE	sostituzione caldaia	cascia 16	22.03.2016	
166	2016 COSECA	sostituzione caldaia	candura 18	22.03.2016	
167	2016 COSECA	rif impianto citofonico	cascia 14	22.03.2016	
168	2016 CARABINO GIUSEPPE	rip. Cancelli carrabi	costituzione 40/A	22.03.2016	3.100,00
169	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost caldaia	appulo 15	25.03.2015	1.022,00
170	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost caldaia	caldarola 28/M	25.03.2015	1.100,00
171	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost piatto doccia	clusa 28	25.03.2016	
172	2016 CARABINO GIUSEPPE	rif imp elettrico	appulo 47	25.03.2016	
173	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost infissi	candura 36	25.03.2016	
174	2016 CARABINO GIUSEPPE	rif bagno	carlo cattanneo 4	25.03.2016	
175	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost caldaia	roselli 29	25.03.2016	
176	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost caldaia	roselli 29	25.03.2016	
177	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost caldaia	roselli 25	25.03.2016	
178	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost caldaia e rip bag	roselli 22	25.03.2016	
179	2016 CARABINO GIUSEPPE	rif imp elettrico	livatino 22	25.03.2016	1.110,00
180	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost pompe	caduti partigiani A 20	25.03.2016	1.600,00
181	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost gruppo pompe	clusa 25	25.03.2016	
182	2016 CARABINO GIUSEPPE	sost caldaia	abruzzo 9	31.03.2016	1.200,00
183	2016 MAIGGI MICHELE	sost caldaia	cifarriello 4	31.03.2016	
184	2016 ARCIULI ENRICO	sost citofono	IX Maggio H 1	31.03.2016	
185	2016 ARCIULI ENRICO	sost citofono	IX Maggio A 2	31.03.2016	
186	2016 ARCIULI ENRICO	sost citofono	IX Maggio F 3	31.03.2016	
187	2016 ARCIULI ENRICO	imp riscaldamento	pola pal. R	04.04.2016	
188	2016 COSECA	sost infissi	mons. Nuzzi 4	04.04.2016	2.100,00
189	2016 COSECA	completamento riatt	la pira 12	21.03.2016	2.100,00
190	2016 COSECA	sost caldaia	b da trani 17	07.04.2016	
191	2016 COSECA	rip recinzione	archimede 14 A	07.04.2016	3.100,00
192	2016 COSECA	sost caldaia	d'aquino 9 A	07.04.2016	1.640,00
193	2016 COSECA	sost caldaia	candura 15	07.04.2016	1.650,00
194	2016 COSECA	sost caldaia	aurelia	07.04.2016	1.650,00
195	2016 COSECA	sost pompe	belle arti 43 A	11.04.2016	1.210,00
196	2016 COSECA	sost caldaia	8 marzo 2 b	11.04.2016	1.910,00
197	2016 COSECA	rip recinzione	cad partigiani A 27	14.04.2016	3.721,81
198	2016 COSECA	sost gruppo pompe	de fano 2/A	14.04.2016	1.650,00
199	2016 COSECA	sost gruppo pompe	cad partigiani A 44	14.04.2016	1.650,00
200	2016 COSECA	sost finestra vano sc	costituzione 36 A	14.04.2016	
201	2016 COSECA	sost portone	appulo 26	14.04.2016	414,20
202	2016 COSECA	sost serbatoio autoclav	cad partigiani A 44	14.04.2016	8.122,00
203	2016 FERRANTE VINCENZO	serbatoio di pression	archimede 4	14.04.2016	550,00
204	2016 FRANCO FRANCESCO	sost infissi	archimede 11	15.04.2016	
205	2016 FRANCO FRANCESCO	sost caldaia	de giosa 3	15.04.2016	
206	2016 FRANCO FRANCESCO	sost caldaia	archimede 11	15.04.2016	
207	2016 CAMPANELLA ANDREA	rif imp elettrico	piazza atene 3	15.04.2016	
208	2016 VENTURA ELISABETTA	sost portone	salvemini 1/3	15.04.2016	
209	2016 VENTURA ELISABETTA	sost portone	archimede 3	15.04.2016	
210	2016 CARABELLA CARLO	ripriestino recinzione	caduti partigiani A/28	15.04.2016	1.400,00
211	2016 CARABELLA CARLO	sost infissi	b da trani 21	19.04.2016	
212	2016 CARBONARA LUCIA	rif bagno	sicilia 12	21.04.2016	
213	2016 GIANNELLI PAOLA	rif bagno	zaccaria I/4	21.04.2016	2.901,25
214	2016 ARCIULI ENRICO	imp lastrico	veneto 16	21.04.2016	3.300,00
215	2016 ARCIULI ENRICO	rip autoclave	l.re IX Maggio B 2	21.04.2016	2.678,09
216	2016 COSECA	rip lastrico	granieri 3/a	21.04.2016	1.600,00
217	2016 COSECA	rip lastrico	archimede 31	21.04.2016	
218	2016 COSECA	rip lastrico	archimede 29	21.04.2016	
219	2016 COSECA	rip pareti	taranto 7	21.04.2016	1.500,00
220	2016 LAFRONZA EMANUELE	sost caldaia	caldarola 28 x	26.04.2016	
221	2016 FUNGELLI ROSA	sost infissi	fortunato 2 pal a 3	02.05.2016	1.993,49
222	2016 FUNGELLI ROSA	sost pompa autoclav	abruzzo 18	06.05.2016	378,00
223	2016 VENTURELLA MARIA	sost caldaia	candura 19	06.05.2016	3.300,00
224	2016 COSECA	sost caldaia	candura 12	06.05.2016	
225	2016 COSECA	sost fin vano scala	costituzione 36/B	11.05.2016	
226	2016 COSECA	rif bagno	regioni A 16	11.05.2016	
227	2016 COSECA	sost valvole radiatori	candura 18	11.05.2016	
228	2016 FIORE MARIA JOSE	sost infissi	puglia 6	11.05.2016	
229	2016 FIORE MARIA JOSE	sost caldaia	pugliese 6	13.05.2016	
230	2016 DI PIETRO NICOLA	sost infissi	napoli 367 bis	13.05.2016	
231	2016 DI PIETRO NICOLA	sost rivestimento	pascoli 12	12.05.2016	
232	2016 DE BARI GIUSEPPE	rip condotta idrica	mad. Marfiri 7/16	13.05.2016	
233	2016 DE BARI GIUSEPPE	sost pev a riv cucina	pascoli 12	18.05.2016	
234	2016 DE BARI GIUSEPPE	sost autoclave	caprera 36 b	24.05.2016	
235	2016 DE BARI GIUSEPPE	sost infissi	candura 2 d	24.05.2016	
236	2016 DE BARI GIUSEPPE	rip fogna	clusa 18	24.05.2016	
237	2016 COSECA	sost gruppo pompe	salvemini 1 1	23.05.2016	
238	2016 CARABELLA CARLO	risanamento intercat	archimede 29	26.05.2016	3.700,00

F. Neri Corrado

Ord. arriv	Richiedente	Oggetto	Luogo	Data istanza	Importo in Euro
359	2016 DE CECCA OLGA	rip pareti	g. petroni 6	15.09.2016	
360	2016 DE CECCA OLGA	rip imp elettrico	calvani 18	15.09.2016	
361	2016 DE CECCA OLGA	rip imp elettrico	calvani 14-16	15.09.2016	
362	2016 DI CHIARO MICHELANGELO	rip imp elettrico	calvani 10-12	15.09.2016	
363	2016 DI CHIARO MICHELANGELO	rip imp elettrico	turati 3	15.09.2016	
364	2016 DI CHIARO MICHELANGELO	rip imp elettrico	rota 12	15.09.2016	
365	2016 DI CHIARO MICHELANGELO	rip imp elettrico	rota 10	15.09.2016	
366	2016 COSECA	sost portone	appulo 29	15.09.2016	
367	2016 COSECA	sost gruppo pompe	appulo 25	15.09.2016	900,00
368	2016 ANGELILLO VITA MARIA	sost caldaia	pio la torre 1	19.09.2016	
369	2016 ANGELILLO VITA MARIA	rip sottopagina	liguria 6	19.09.2016	
370	2016 VENTURA ELISABETTA	sost gruppo pompe	laudisi 2	19.09.2016	
371	2016 FILOGRASSO COSIMO D.	sost caldaia	maranico 10	22.09.2016	
372	2016 FILOGRASSO COSIMO D.	sost caldaia	berlinguer 152 a	22.09.2016	
373	2016 FILOGRASSO COSIMO D.	imp elettrico	partigiani a 17	22.09.2016	
374	2016 FILOGRASSO COSIMO D.	imp elettrico	rocca 7	22.09.2016	
375	2016 ARCIULLI ENRICO	rif tronco fognia A	fermi 18	26.09.2016	2.900,00
376	2016 ARCIULLI ENRICO	rif tronco fognia B	fermi 18	26.09.2016	2.900,00
377	2016 ADDABBO GIUSEPPE	sost quadro el pomp	ciusa 23	26.09.2016	
378	2016 SIBILANO LUIGI	sost caldaia	miglionico 12	30.09.2016	
379	2016 SIBILANO LUIGI	sost caldaia	candura 25	30.09.2016	1.750,00
380	2016 MINECCIA DOMENICA	sost infissi	pugliese 4	30.09.2016	
381	2016 MINECCIA DOMENICA	sost caldaia	da vinci 35	30.09.2016	1.320,00
382	2016 LAERA VINCENZA	sost pav	granieri 1 n	30.09.2016	
383	2016 RUGGIERO ONOFRIO	sost gruppo pompe	partigiani a 33	30.09.2016	
384	2016 RUGGIERO ONOFRIO	cavi elettrici gruppo	calderola 28 x	04.10.2017	
385	2016 VENTURA ELISABETTA	rif bagno	salvi 5	09.08.2016	2.519,00
386	2016 VENTURA ELISABETTA	sost infissi	macchiavelli 5	07.10.2016	
387	2016 VENTURA ELISABETTA	sost pavimento	peppacena.32	07.10.2016	
388	2016 PIARULLI SALVATORE	sost infissi	zaccaria 1 5	07.10.2016	
389	2016 PIARULLI SALVATORE	sost caldaia	caecia 10	10.10.2016	
390	2016 PIARULLI SALVATORE	rip infonaci	d'aquino 9 b	12.10.2016	
391	2016 PIARULLI SALVATORE	sost caldaia	mattai 3	14.10.2016	1.650,00
392	2016 LAERA VINCENZA	sost caldaia	jolando nuzzi F 2	17.10.2016	
393	2016 RUGGIERO ONOFRIO	sost caldaia	salvemini 2	14.10.2016	
394	2016 RUGGIERO ONOFRIO	rip lastrico	regusa pal c e	17.10.2016	
395	2016 VENTURA ELISABETTA	rip lastrico	manova pal d	17.10.2016	
396	2016 VENTURA ELISABETTA	rip lastrico	crispi pal. H	19.10.2016	
397	2016 VENTURA ELISABETTA	imp riscaldamento	taranto 5	20.10.2016	
398	2016 CAMPANELLI ANNA MARIA	sost caldaia	b. da trani 1	20.10.2016	1.050,00
399	2016 CAMPANELLI ANNA MARIA	sost caldaia	cap galletti 60	20.10.2016	
400	2016 MARGHERITI ANTONIA	sost caldaia	mastrochirico 22	20.10.2016	
401	2016 GIANNOCARO ANNARITA	bagno e cucina	mastrochirico 22	20.10.2016	
402	2016 GIANNOCARO ANNARITA	imp termico	mastrochirico 22	20.10.2016	
403	2016 PELLEGRINO ANTONIETTA	sost caldaia	partigiano a 38	20.10.2016	
404	2016 CANONICO ANNA	sost caldaia	monti 16	20.10.2016	
405	2016 CANONICO ANNA	sost citofoni	regioni 38	20.10.2016	
406	2016 COSECA	sost pompe	candura 21	25.10.2016	
407	2016 COSECA	sost infissi	archimede 4	25.10.2016	
408	2016 COSECA	sost caldaia	primo levi 4	25.10.2016	1.210,00
409	2016 PELLEGRINO ANTONIETTA	sost caldaia	salvemini 2	28.10.2016	1.468,50
410	2016 NOVELLI ROSA	sost caldaia	puglia 5	02.11.2016	
411	2016 VIANI CAMILLO	serbatoio autoclave	alberobello 95	02.11.2016	
412	2016 COSECA	sost porte	candura 21	02.11.2016	
413	2016 VIANI CAMILLO	sost infissi	ciusa 28	02.11.2016	
414	2016 FANARO MARIA	sost caldaia	maranico 14	21.06.2016	2.916,05
415	2016 NENNA ANTONIA	sost caldaia	gentileschi 38	16.06.2016	1.000,00
416	2016 LOMBARDI FILMENA	sost caldaia	belle arti 57	26.08.2016	1.100,00
417	2016 GAROFALO NUNZIA	sost caldaia	candura 21	03.11.2016	
418	2016 LOIACONO DOMENICO	sost caldaia	candura 34	03.11.2016	
419	2016 TOTA GIOVANNI	sost infissi	candura 10	03.11.2016	
420	2016 TOTA GIOVANNI	rip tubazione	einaudi 11	04.11.2016	800,00
421	2016 MARCHETTI RUFINA	sost caldaia	daunia pal q	03.11.2016	
422	2016 VITUCCI EMILIO	sost tubazione	nenni 14	12.10.2016	
423	2016 VITUCCI EMILIO	sost caldaia	d'aquino 10 b	09.11.2016	
424	2016 RITI UMBERTO	sost caldaia	partigiani a 38	09.11.2016	
425	2016 RITI UMBERTO	sost caldaia	botticelli 44 f	09.11.2016	
426	2016 BOLDRINI ALESSANDRA	sost caldaia	candura 21	09.11.2016	
427	2016 BOLDRINI ALESSANDRA	sost caldaia	napoli 367 a	09.11.2016	
428	2016 BOLDRINI ALESSANDRA	sost caldaia	napoli 367 a	09.11.2016	
429	2016 GRAVINA BENEDETTO	sost caldaia	miglionico 2	15.11.2016	
430	2016 GRAVINA BENEDETTO	rif bagno	sgobba 4	15.11.2016	
431	2016 L'ABBATE LUIGI	sost infissi	torino 19	15.11.2016	
432	2016 CASSANO BARTOLOMEO	sost caldaia	b da trani 13	15.11.2016	
433	2016 PANZA MARIA	sost caldaia	candura 10	15.11.2016	
434	2016 PANZA MARIA	sost infissi	roppo 1	17.11.2016	
435	2016 STRISCIUGLIO PIETRO	sost caldaia	mons carlo ferrari 4	17.11.2016	140,00
436	2016 STRISCIUGLIO PIETRO	sost scheda caldaia	rocca 5	17.11.2016	
437	2016 STRISCIUGLIO PIETRO	refacimento griglie	buozzi 2	23.11.2016	
438	2016 BISCARDI MARIA	sost caldaia	b. da trani 1	23.11.2016	
439	2016 DI PIETRO LUCIA	sost finestroni	roppo 1	24.11.2016	
440	2016 PIERDONO' VINCENZO	sost infissi	de nicola 14	24.11.2016	
441	2016 PIZZUTELLI ANNAMARIA	sost caldaia	rocca 15	24.11.2016	
442	2016 LADISA MICHELE	ripistini vano scala	appulo 14	24.11.2016	
443	2016 RIZZI LUIGI	sost caldaia	gentileschi 6	28.10.2016	1.100,00
444	2016 DI CANDIA	sost pompe	buonarroti 19	23.09.2016	1.310,00
445	2016 CAFAGNA ANGELA	sost caldaia	maranico 14	25.10.2016	1.900,00
446	2016 SIMONE FRANCESCA	rif bagno	min. murgis 2	17.10.2016	3.144,48
447	2016 VANNELLA RUGGIERO	pompe autoclave	belle arti 47 f	21.09.2016	1.950,00
448	2016 RENDINE GIUSEPPE	rif bagno	virgilio 46	17.10.2016	3.144,48
449	2016 LOMBERDI PIETRO	sost caldaia	belle arti 49	02.12.2016	
450	2016 BREGLIA MARTA	sost porta asc	salesiani 36 b	02.12.2016	
451	2016 RINALDI PIERLUIGI	rip autoclave	regioni 13 b	02.12.2016	
452	2016 LOSITO FRANCESCO	imp autoclave	partigiani a 17	02.12.2016	
453	2016 CARELLA CARLO	sost autoclave	de fano h 3	02.12.2016	
454	2016 CARELLA CARLO	sost autoclave	de fano h 2	02.12.2016	
455	2016 CARELLA CARLO	sost botola	partigiani a 19	02.12.2016	
456	2016 MORELLI BASILIO	sost infissi	candura 10	02.12.2016	
457	2016 CATUCCI CHIARA	sost pav	montegrappa B	02.12.2016	
458	2016 MONGELLI LUIGI	sost infissi	leotta 28	02.12.2016	
459	2016 ATLANTE PASQUALE	sost caldaia	livatino E 4 n. 31	06.12.2016	
460	2016 FUSCO FRANCESCO	sost caldaia	mons carlo ferrari 10 b	06.12.2016	
461	2016 LINZALATA GRAZIA MARIA	sost caldaia	ten de venuto 79 b	06.12.2016	
462	2016 PELLEGRINO FRANCESCO	sost serbatoi	corticelli 49 a	06.12.2016	
463	2016 SCARANO CARLO	imp elettrico antinoo	longo 27	06.12.2016	
464	2016 NASECA MARIA EMANUELLA	rif bagno	da vinci 27	20.12.2016	2.510,00
465	2016 COLELLA FRANCESCA	sost infissi	pugliese 5	14.12.2016	
466	2016 LELLA DOMENICO	sost infissi	carlo marx 23	14.12.2016	
467	2016 POTENTE SALVATORE	sost caldaia	violante 2	14.12.2016	
468	2016 SCARAMUZZI ISABELLA	sost caldaia	calderola 28	14.12.2016	
469	2016 COSECA	sost gruppo pompe	appulo 5	14.12.2016	
470	2016 COSECA	sost gruppo pompe	candura 18	14.12.2016	

Pisani Conado



arca

Puglia Centrale

Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare



SETTORE TECNICO



Certificato n. 50 100 11599

TABULATO "E"

APE (VENDITE) GLOBAL	TOT
APE (EFFETTUATI GLOBAL)	100
APE (UFFICIO INTERNO)	10
	110

APE (VENDITE) GLOBAL	TOT
APE NON REDATTI (SOPRALLUOGHI NEGATI)	25
PLANIMETRIE CATASTALI MANCANTI	44
	69

Fisavi Corrado